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KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETAS
 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Posėdis vyko 2022-01-06. Pradžia 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Laima Juknienė.
Posėdžio sekretorė – Marija Petrulienė.
Posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto komiteto (toliau – Komitetas) nariai: Arvydas Cesiulis, Rimantas Didžiokas, Romaldas Idzelevičius, Nina Puteikienė. Nedalyvavo Edmundas Kvederis ir Judita Simonavičiūtė. 
Posėdyje dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) darbuotojai: G. Dovidaitis, K. Petraitienė. 
DARBOTVARKĖ (pritarė bendru sutarimu):
1. Informacija apie naujos mokyklos statybos projekto eigą. Pranešėjas G. Dovidaitis.  
2. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
 
1. SVARSTYTA. Informacija apie naujos mokyklos statybos projekto eigą. 
Pranešėjas G. Dovidaitis pateikė informaciją dėl Bendrojo ugdymo mokyklos Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje, (toliau – Mokykla) statybų: Rangos darbų sutartis Nr. J9-1602 su UAB „Versina“ pasirašyta 2019-06-19; Pradinė sutarties vertė – 10 922 993,00 Eur.; Sutarties vykdymo terminas -  16 mėn.; Sutarties vykdymas buvo sustabdytas 2019-09-09 papildomu susitarimu Nr. J9-2420; Sutarties vykdymas atnaujintas po aštuonių mėnesių - 2020-05-11; Iki šios dienos yra pasirašyti 25 papildomi susitarimai prie rangos sutarties;  Dabartinė sutarties kaina – 14 481 134,38 Eur; 1,24 mln. Eur kainos didėjimas dėl statybos kainų indekso pokyčio. 2,3 mln. Eur dėl keitimų bei papildomų darbų; Dėl atliktų keitimų ir sudarytų papildomų susitarimų bendras sutarties termino pratęsimas sudaro 13 mėn.; Darbų įvykdymas iki 2021 m. Pabaigos – 5,6 mln. Eur (~40 proc.); Šiuo metu sutartimi fiksuotas darbų atlikimo terminas – 2022 m. rugpjūtis, tačiau dėl atliekamų keitimų ir numatomų papildomų susitarimų realus darbų atlikimo terminas prasitęs iki 2023 m. pavasario. 
A. Cesiulis informavo, jog turės susitikimą, todėl negalės ilgai dalyvauti Komiteto posėdyje. 
N. Puteikienė priminė, kad dar pristatant Mokyklos statybos projektą, buvo teigiama, jog tokio projekto Klaipėdai nereikia. Dabar šis projektas turi daugybę klaidų ir miestui pabrango ženklia suma. 
A. Cesiulis pabrėžė, kad kuomet buvo pristatomas projektas, jam parinkta vieta nebuvo patraukli. Sutiko, jog daug problemų iškyla statant šią Mokyklą. 
L. Juknienė kalbėjo, jog buvo sudaryta darbo grupę dėl naujos Mokyklos vietos parinkimo, klausė, kas prisiims atsakomybę už tokio projekto realizavimo neatitikimus. 
G. Dovidaitis teigė, kad negali atsakyti, nes nesusipažino su šios darbo grupės išvada. Turi bendrą informaciją apie tokią grupę ir, jeigu būtų poreikis, pateiktų informaciją, bandytų ją surasti. 
L. Juknienė priminė, kad praėjusiais metais pristatant strateginį veiklos planą, buvo paminėta, jog atnaujintas techninis projektas dėl vėdinimo sistemos. Klausė kodėl dar kartą reikia keisti šį projektą, nes visas projektas jau buvo pakeistas 2019 m.
[bookmark: _Hlk92923051]G. Dovidaitis pažymėjo, kad po to, kai buvo pasirašyta pagrindinė rangovo sutartis, iš rangovo buvo gautos pastabos dėl techninio projekto. Su šiomis pastabomis techninio projekto rengėjai nesutiko, todėl KMSA pasamdė nepriklausomą ekspertizės įmonę, kuri atliko eilę pakartotinių ekspertizių. Ekspertai pateikė išvadą, jog techninį projektą: konstrukcijų dalį, vėdinimo sistemos dalį ir pan. – būtina patikslinti. Pakeitus vėdinimo sistemą, buvo papildomai išplėstas rūsys po mokomuoju korpusu, jį išplėtus pasikeitė vėdinimo sistemos konfigūracija. Tada buvo rengiamas darbų projektas, po tikslinto techninio projekto buvo pastebėta, jog vėdinimo sistemos aptarnavimas ir priėjimas bus netinkamas, todėl vėl buvo keičiama vėdinimo sistema ir didinamas rūsys. 
N. Puteikienė teiravosi, kiek kainavo tinklų iškėlimas iš Mokyklos teritorijos ir naujos gatvės įrengimas.
G. Dovidaitis pateikė informaciją: AB „Klaipėdos energija“ tinklų iškėlimo susitarimas kainavo 35 786 Eur, AB „ESO“ dviejų sutarčių suma 76 000 Eur, bendroje sumoje 118 508 Eur. Gatvės įrengimo darbų kaina 367 000 Eur.
N. Puteikienė kėlė klausimą, ar buvo parengti „namų darbai“, kuomet buvo nustatyta, jog iš Mokyklos teritorijos reikia iškelti geodezinius planų tinklus. 
G. Dovidaitis sakė, jog tinklų iškėlimo darbai buvo žinomi, tačiau skelbiant pirmąjį rangovo konkursą, tinklų iškėlimas buvo vienas iš sutarties punktų, tačiau rangovai pateikė dideles tinklų iškėlimo kainas, tada iš sutarties buvo ,,išimtas“ šis punktas ir rangovams nereikėjo tinklų iškelti, tai buvo daroma atskirai. Antrasis rangovų konkursas įvyko anksčiau, nei buvo pradėti tinklų iškeldinimo darbai. Rangovas pradėjo darbuotis, kol nebuvo iškelti tinklai.
N. Puteikienė siūlė pirkti nepriklausomą auditą, kad būtų nustatyti šių nuostolių kaltininkai, nes Mokyklos statybų kaina išaugo beveik du kartus. Jos nuomone, galbūt reikėtų kreiptis į  Kontrolės ir audito tarnybą.
R. Didžiokas prisimena, jog jam kilo klausimas: kodėl buvo pasirinkta būtent ta vieta, kur dabar statoma mokykla. Sakė, kad galima kreiptis į Kontrolės komitetą ar Antikorupcijos komisiją.
N. Puteikienė priminė, kad dabartinis Antikorupcijos komisijos pirmininkas yra buvęs KMSA administracijos direktorius S. Budinas, kuris ir pradėjo rengti šį projektą. 
L. Juknienė kalbėjo apie Mokyklos rangovą: kad tai yra UAB „Versina“, kuri anksčiau vadinosi UAB „Vėtrūna“ ir stačiusi Švyturio areną Klaipėdoje, dėl kurios statybos darbų buvo kilę nemažai problemų.
G. Dovidaitis teigė, kad negali nieko pasakyti apie rangovą, nes pagrindinės problemos kyla iš užsakyto ir nupirkto techninio projekto.
N. Puteikienė siūlė tokias statybas, kurios miestui kainuoja ne vieną milijoną, skelbti KMSA puslapyje, skelbiant ir apie darbų kalendorių grafikus, atliktus einamuosius darbus, papildomus susitarimus, sutartis ir pan. Viešinant projektus būtų skaidriau vykdomi projektai.
G. Dovidaitis steigė, kad sutartys ir susitarimai yra viešinami nustatyta tvarka, skelbiant Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje.
R. Didžiokas sakė, kad Antikorupcijos komisija bandė įgyvendinti priemonę – viešinti KMSA internetiniame puslapyje visus investicinius projektus, tad galima jos ir užklausti.
[bookmark: _Hlk92924803]L. Juknienė siūlė balsuojant apsispręsti dėl kreipimosi į Kontrolės komitetą, siekiant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių augo mokyklos (Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje) statybos darbų kaina ir ištirti prielaidas, kurios lėmė vietos parinkimą (BALSUOTA: už – 4 (L. Juknienė, R. Didžiokas, N. Puteikienė, R. Idzelevičius), susilaikė – 0, prieš – 0). Siūlymui pritarė bendru sutarimu.
L. Juknienė siūlė balsuojant apsispręsti dėl viešinimo ir skelbimo KMSA internetiniame puslapyje visus investicinius projektus, jų darbų kalendorių grafikus, atliktus einamuosius darbus bei jų mokėjimus, papildomus susitarimus, sutartis ir pan. (BALSUOTA: už – 4 (L. Juknienė, R. Didžiokas, N. Puteikienė, R. Idzelevičius), susilaikė – 0, prieš – 0). Siūlymui pritarė bendru sutarimu.
NUTARTA: 
1.1. Informacija išklausyta.
1.2. Kreiptis į Kontrolės komitetą, siekiant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių augo mokyklos (Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje) statybos darbų kaina ir ištirti prielaidas, kurios lėmė vietos parinkimą. 
1.3. Siūlyti viešinti ir skelbti KMSA internetiniame puslapyje visus investicinius projektus, jų darbų kalendorių grafikus, atliktus einamuosius darbus bei jų mokėjimus, papildomus susitarimus, sutartis ir pan.

2. SVARSTYTA. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. 
Pranešėja K. Petraitienė teigė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Tarybos) sprendimo projektu siūloma suteikti lengvatas viešajai įstaigai ,,Mažųjų pasaulis“, atleidžiant savivaldybės biudžeto sąskaita nuo 166,00 Eur vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kretingos g 177, Klaipėdoje, išdavimą laikotarpiu nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai, atleidžiant nuo 341,00 Eur vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą S. Daukanto g. 31, Klaipėdoje, išdavimą laikotarpiu nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31. Teikiamo Tarybos sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai – priimti sprendimą dėl lengvatų suteikimo juridiniams vienetams, taip skatinant bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų plėtrą mieste.
L. Juknienė siūlė balsavimu apsispręsti dėl sprendimo projekto (BALSUOTA: už – 4 (L. Juknienė, R. Didžiokas, N. Puteikienė, R. Idzelevičius), susilaikė – 0, prieš – 0). Sprendimo projektui pritarė bendru sutarimu.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

Posėdžio pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkė					Laima Juknienė

Posėdžio sekretorė					Marija Petrulienė


