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	Posėdžio data – 2023 m. liepos 12 d. 
	Pradžia – 14.00 val. (nuotoliniu būdu)
	Posėdžio pirmininkas – Rimantas Taraškevičius.
	Posėdžio sekretorė  – Lietutė Demidova.

	7. SVARSTYTA. Pritarimas susitarimo dėl 2022 m. gruodžio 7 d. partnerystės (koncesijos) sutarties dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo Nr. J9-3891 pakeitimo projektui. 
	Pranešėjas – E. Simokaitis. Primena, kad Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija vykdė Klaipėdos sporto ir laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį konkursą (toliau Konkursas). Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-137 pritarė Koncesijos sutarties projektui. 2022-12-07 pasirašyta Partnerystės (Koncesijos) sutartis dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo Nr. J9-3891 (toliau – Koncesijos sutartis). Pasirašius Koncesijos sutartį buvo gautas UAB „Partnerystės projektai septyni“, kuri yra Koncesijos sutarties šalis ir Konkurso dalyvis, prašymas pakeisti Koncesijos sutartį. Koncesijos sutarties pakeitimo iniciavimą lėmė nenumatytos aplinkybės, kurių Šalys, net elgdamosi deramai stropiai, negalėjo numatyti ar kontroliuoti. Po Konkurso dalyvio Galutinio pasiūlymo pateikimo Lietuvoje buvo fiksuojamas rekordinis infliacijos augimas (hiperinfliacija), tame tarpe, didėjo kainos statybų sektoriuje (daugiau, nei 24 proc.), ženkliai (keletą kartų) augo energijos išteklių (elektros, dujų ir kt.) kainos, iš esmės pasikeitė kredito įstaigų teikiamo finansavimo (skolinimo) sąlygos ir kt. Dalyvis pažymėjo, kad nurodytos aplinkybės turi įtakos Dalyvio galimybei tinkamai vykdyti Sutartį bei reikšmingai pakeičia Šalių ekonominę pusiausvyrą, todėl gali sąlygoti būtinybę pakeisti Sutarties sąlygas. Susitarimo projekte numatoma, kad Sutartis yra keičiama, atliekant Finansinis veiklos modelio pakeitimus ir Finansinį veiklos modelį išdėstant nauja redakcija.
	E. Simokaitis atsako į komiteto narių klausimus.
	V. Karolis sako, kad projektas kelia daug abejonių, įsipareigojimai yra labai dideli, klausimas nėra išdiskutuotas iki galo. Siūlo nediskutuoti ir klausimą atidėti platesniam aptarimui.
	S. Budinas teigia, kad daug kas kelia abejonių, todėl susilaikys nuo pritarimo projektui.
	A. Dobranskis mano, kad tikėtis, jog koncesija bus pigi – neverta. Mano, kad projektas Taryboje bus atmestas.
	R. Taraškevičius sako, kad taip pat nepritars sprendimo projektui, tikisi, kad Tarybos posėdžio metu išaiškės daugiau aplinkybių. R. Taraškevičius siūlo apsispręsti dėl pritarimo projektui.
	BALSUOTA: už – 1 (A. Dobranskis), prieš – 4 (R. Taraškevičius, A. Šniepis, V. Karolis,  A. Statkevičius), susilaiko – 1 (S. Budinas). 
	NUTARTA. Nepritarti sprendimo projektui.
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