PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS IR PROJEKTO DIEGIMO ETAPAI (REMIANTIS PROJEKTO SĄMATOS EILUTĖMIS)

	Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga iki projekto įdiegimo pabaigos 
	Etapo pradžia
	Etapo pabaiga
	Lėšų poreikis, Lt
	Tinkamos finansuoti išlaidos, Lt
	Netinkamos finansuoti išlaidos, Lt
	Išlaidų pagrindimas: 

1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė

arba

2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris)
	Kiekviename etape pasirinkite projekto išlaidų apmokėjimo būdą: 

1) išlaidų kompensavimo (IK); 

2) sąskaitų apmokėjimo (SA)*

	Statinio konstrukcijų rekonstrukcija (išorinių sienų ir cokolio, stogo, perdangos virš nešildomo rūsio, grindų ant grunto šiltinimas)
	2014-01-01
	2017-01-01
	530.108,77
	530.108,77
	-
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.


	( []
	IK

	
	
	
	
	
	
	
	x[]
	SA

	Šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija
	2014-01-01
	2017-01-01
	112.710,64
	112.710,64
	-
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.


	( []
	IK

	
	
	
	
	
	
	
	x[]
	SA

	Projektavimo darbai
	2014-01-01
	2017-01-01
	32.912,35
	-
	32.912,35
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
	(
	IK

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	[]
	

	
	
	
	
	
	
	
	x[]
	SA

	Statybos techninė priežiūra
	2014-01-01
	2017-01-01
	11.313,62
	-
	11.313,62
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
	(
x
	IK

SA

	Projekto ekspertizė
	2014-01-01
	2017-01-01
	3.342,66
	-
	3.342,66
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
	(
x
	IK

SA

	Projekto vykdymo priežiūra
	2014-01-01
	2017-01-01
	3.856,92
	-
	3.856,92
	1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273.

2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
	(
x
	IK

SA

	IŠ VISO (be PVM):
	694.244,97
	642.819,41
	51.425,55
	
	
	

	PVM:
	145.791,44
	134.992,08
	10.799,37
	
	
	

	IŠ VISO BENDRA PROJEKTO VERTĖ:
	840.036,41
	777.811,49
	62.224,92
	
	
	





              ________________________________________
