

**Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos įgyvendinimo eiga 2021 m.**

I-asis etapas (2013 m.)				
Eil. • Nr.	Namo adresas	Projekto administratorius	Statybos metai/bu tų sk.	Eiga
1.	Sportininkų g. 8	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/24	Namas modernizuotas
2.	Sportininkų g. 14	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1959/18	Namas modernizuotas
3.	Sportininkų g. 16	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1964/24	Namas modernizuotas
4.	Sportininkų g. 28	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1961/32	Namas modernizuotas
5.	Pušyno g. 29	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1961/48	Namas modernizuotas
6.	Pušyno g. 29a	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/32	Namas modernizuotas
7.	Švyturio g. 8	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1963/40	Namas modernizuotas
8.	Taikos pr. 23	UAB „Mano Būstas Baltija“	1962/32	Namas modernizuotas
9.	Taikos pr. 27	UAB „Mano Būstas Baltija“	1963/32	Namas modernizuotas
10.	Taikos pr. 33	UAB „Mano Būstas Baltija“	1967/24	Namas modernizuotas
11.	Taikos pr. 35B	UAB „Mano Būstas Baltija“	1962/31	Namas modernizuotas
12.	Taikos pr. 35C	UAB „Mano Būstas Baltija“	1962/32	Namas modernizuotas
13.	Taikos pr. 41	UAB „Mano Būstas Baltija“	1967/103	Namas modernizuotas
14.	Rumpiškės g. 28	UAB „Mano Būstas Baltija“	1963/40	Namas modernizuotas
15.	P. Komunos g. 2	UAB „Mano Būstas Baltija“	1969/108	Namas modernizuotas
16.	Sausio 15-osios g. 24	UAB „Mano Būstas Baltija“	1965/206	Namas modernizuotas
17.	Smiltelės g. 9	UAB „Mano Būstas Klaipėda“	1992/74	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
18.	Sulupės g. 13	UAB „Mano Būstas Baltija“	1963/76	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
19.	Sulupės g. 7	UAB „Mano Būstas Baltija“	1972/25	Namas modernizuotas

20.	Taikos pr. 9	UAB „Paslaugos būstui“	1969/68	Namas modernizuotas
21.	Vyturio g. 7	UAB „Laukininkų valda“	1984/30	Namas modernizuotas
22.	Minijos g. 149	UAB „Mano Būstas Baltija“	1959/31	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
23.	Naikupės g. 10	UAB „Mano Būstas Baltija“	1956/16	Bankas nesuteikė kredito
24.	Naikupės g. 8	UAB „Mano Būstas Baltija“	1952/14	Bankas nesuteikė kredito
II-asis etapas (2014 m.)				
1.	Taikos pr. 21	UAB „Mano Būstas Baltija“	1962/50	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
2.	M. Mažvydo al. 10	DNSB „Alėja“	1973/40	Namas modernizuotas
3.	Nidos g. 40	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1978/80	Namas modernizuotas
4.	Tiltų g. 4	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1920/6	Namas modernizuotas
5.	I. Simonaitytės g. 17	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1979/171	Namas modernizuotas
6.	Sausio 15-osios g. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1937/12	Namas modernizuotas
III-asis etapas (2016m.)				
1.	Malūnininkų g. 16	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1955/16	Namas modernizuotas
2.	Kretingos g. 43	DNSB „Miško gėlė“	1986/60	Namas modernizuotas
3.	Taikos pr. 95	DNSB „Darna“	1977/60	Namas modernizuotas
4.	Kauno g. 29	MB Modernizacija	1973/90	Namas modernizuotas
5.	J. Zauerveino g. 10a	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1995/20	Namas modernizuotas
6.	Sportininkų g. 19	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/48	Namas modernizuotas
7.	Naujakiemio g. 12	UAB „Debreceno valda“	1974/143	Namas modernizuotas
8.	Vingio g. 35	UAB „Laukininkų valda“	1995/103	Namas modernizuotas
9.	Panevėžio g. 19	UAB „Paslaugos būstui“	1982/31	Namas modernizuotas
10.	Taikos pr. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1965/103	Namas modernizuotas
11.	Rumpiškės g. 21	UAB „Mano Būstas Baltija“	1930/8	Namas modernizuotas
12.	Rumpiškės g. 18	UAB „Mano Būstas Baltija“	1967/60	Namas modernizuotas
13.	Kooperacijos g. 9	UAB „Mano Būstas Baltija“	1965/54	Namas modernizuotas
14.	Panevėžio g. 15	UAB „Paslaugos būstui“	1978/54	Namas modernizuotas
15.	Rumpiškės g. 19	UAB „Mano Būstas Baltija“	1982/30	Namas modernizuotas
16.	Rumpiškės g. 20B	UAB „Mano Būstas Baltija“	1961/32	Namas modernizuotas

17.	Baltijos pr. 93	UAB „Mano Būstas Klaipėda“	1971/72	Vykdomi statybos darbai
18.	Taikos pr. 35	UAB „Mano Būstas Baltija“	1963/32	Namas modernizuotas
19.	Danės g. 9	DNSB „Šeimyna“	1985/27	Namas modernizuotas
IV-asis etapas (2017 m.)				
1.	S. Šimkaus g. 12	DNSB „Bastas“	1958/79	Paraiška pateikta iš naujo VIII kvietimui, tiesiogiai APVA (VšĮ BETA funkcijos perduotos APVA)
2.	Danės g. 7	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1962/32	Namas modernizuotas
3.	J. Janonio g. 16	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1955/26	Vykdomi statybos darbai
4.	J. Janonio g. 4	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/14	Namas modernizuotas
5.	Jūros g. 9	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1890/7	Paraiška pateikta iš naujo VIII kvietimui.
6.	Gulbių g. 2	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1930/6	Namas modernizuotas
7.	P. Tako g. 12	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1900/3	Namas modernizuotas
8.	Šilutės pl. 12	UAB „Mano Būstas Baltija“	1968/107	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
9.	H. Manto g. 30	UAB „Mano Būstas Baltija“	1903/8	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
10.	Turgaus a. 2	UAB „Mano Būstas Baltija“	1978/13	Tvarkoma dokumentacija
11.	Šaulių g. 27	UAB „Mano Būstas Baltija“	1955/49	Namas modernizuotas
12.	Danės g. 33	UAB „Mano Būstas Baltija“	1971/20	Namas modernizuotas
13.	Minijos g. 140	UAB „Mano Būstas Baltija“	1958/21	Namas modernizuotas
14.	Baltijos pr. 79	UAB „Mano Būstas Klaipėda“	1970/72	Namas modernizuotas
15.	Kretingos g. 16	UAB „Paslaugos būstui“	1964/60	Namas modernizuotas
16.	V. Berbomo g. 13	UAB „Paslaugos būstui“	1968/45	Namas modernizuotas
17.	Tilžės g. 22	UAB „Paslaugos būstui“	1932/8	Namas modernizuotas
18.	Tilžės g. 33	UAB „Paslaugos būstui“	1931/4	Namas modernizuotas
19.	Kadagių g. 9	UAB „Paslaugos būstui“	1974/18	Namas modernizuotas
20.	Kadagių g. 11	UAB „Paslaugos būstui“	1974/18	Namas modernizuotas

21.	Liepojos g. 2	UAB „Paslaugos būstui“	1987/33	Namas modernizuotas
22.	L. Giros g. 6	UAB „Paslaugos būstui“	1930/6	Namas modernizuotas
23.	Rumpiškės g. 2	UAB „Paslaugos būstui“	1963/49	Namas modernizuotas
24.	Grįžgatvio g. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1981/16	Namas modernizuotas
25.	Vyturio g. 3	UAB „Laukininkų valda“	1984/45	Namas modernizuotas
26.	Laukininkų g. 5	UAB „Laukininkų valda“	1986/72	Vykdomi statybos darbai
27.	Kretingos g. 49	UAB „Paslaugos būstui“	1987/36	Namas modernizuotas

V –asis etapas (2017 m.)

1.	Vyturio g. 13	DNSB „Rugiagėlė“	1984/60	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
2.	Vyturio g. 15	DNSB „Rugiagėlė“	1984/60	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
3.	Tilžės g. 21	DNSB Tilžė“	1974/50	Vykdomi statybos darbai
4.	Kooperacijos g. 3a	DNSB „Ramovė“	1965/55	Namas modernizuotas
5.	Baltijos pr. 113	DNSB „Naudvaris“	1992/108	Vykdomi statybos darbai

VI –asis etapas (2018 m.)

1.	Sausio 15-osios g. 10	UAB "Mano Būstas Baltija"	1961/60	Vykdomi statybos darbai
2.	Sausio 15-osios g. 12	UAB "Mano Būstas Baltija"	1961/60	Tvarkoma dokumentacija
3.	Sausio 15-osios g. 18	UAB "Mano Būstas Baltija"	1965/45	Vykdomi statybos darbai
4.	Sausio 15-osios g. 20	UAB "Mano Būstas Baltija"	1965/45	Vykdomi statybos darbai
5.	Sausio 15-osios g. 22	UAB "Mano Būstas Baltija"	1965/45	Vykdomi statybos darbai
6.	Rumpiškės g. 22A	UAB "Mano Būstas Baltija"	1962/48	Vykdomi statybos darbai
7.	Rumpiškės g. 30	UAB "Mano Būstas Baltija"	1963/40	Vykdomi statybos darbai
8.	Rumpiškės g. 32	UAB "Mano Būstas Baltija"	1963/40	Tvarkoma dokumentacija
9.	Taikos pr. 86	UAB "Mano Būstas Klaipėda"	1977/37	Vykdomi statybos darbai
10.	Žalgirio g. 5	UAB "Mano Būstas Baltija"	1956/27	Tvarkoma dokumentacija
11.	Kauno g. 13	DNSB "Aušra"	1966/90	Parinktas statybos darbų rangovas
12.	Rumpiškės g. 24A	DNSB "Rumpiškės 24A"	1962/32	Vykdomi statybos darbai
13.	Rumpiškės g. 22	UAB "Mano Būstas Baltija"	1962/91	Vykdomi statybos darbai

14.	Rumpiškės g. 20	UAB "Mano Būstas Baltija"	1961/32	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
15.	Kauno g. 25	UAB "Mano Būstas Baltija"	1966/85	Tvarkoma dokumentacija
16.	Rumpiškės g. 22B	UAB "Mano Būstas Baltija"	1963/48	Tvarkoma dokumentacija
17.	Šilutės pl. 10	UAB "Mano Būstas Baltija"	1967/80	Vykdomi statybos darbai
18.	Paryžiaus Komunos g. 8	UAB "Mano Būstas Baltija"	1969/108	Tvarkoma dokumentacija
19.	Kauno g. 23A	UAB "Mano Būstas Baltija"	1967/60	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti
20.	Bokštų g. 9	DNSB "Ugnė"	1979/42	Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros statybos darbams vykdyti
21.	Sportininkų g. 22	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/32	Vykdomi statybos darbai
22.	Taikos pr. 34	UAB "Debreceno valda"	1974/143	Vykdomi statybos darbai
23.	Debreceno g. 18	DNSB "Kėnis"	1970/72	Tvarkoma dokumentacija
VII –asis etapas (2019 m.)				
1.	Vyturio g. 23	DNSB „Vyturita“	1984/75	Įvyko statybos darbų pirkimo procedūros, vyksta derybos
2.	Herkaus Manto g. 51	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1953/17	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti
3.	J. Janonio g. 28	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1962/70	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti
4.	Smilties Pylimo g. 21	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1934/6	Vykdomi projektavimo darbai
5.	Švyturio g. 16	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/48	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti
6.	Viršutinė g. 28	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1926/8	Vykdomi projektavimo darbai
7.	J. Janonio g. 16A	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1936/4	Vykdomi projektavimo darbai
8.	J. Janonio g. 21	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1963/25	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti
9.	Viršutinė g. 20	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1955/7	Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti

10.	J. Zauerveino g. 21	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1959/7	TDP pateiktas ekspertizei
11.	Šiaulių g. 17	UAB „Debreceno valda“	1970/108	Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros statybos darbams vykdyti
12.	Žvejų g. 15	UAB „Mano Būstas Baltija“	1900/6	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
13.	Tiltų g. 9	UAB „Mano Būstas Baltija“	1967/16	Sustabdytas procesas, vyksta teisiniai procesai.
14.	Minijos g. 144	UAB „Mano Būstas Baltija“	1962/59	Tvarkoma dokumentacija
15.	Taikos pr. 25	UAB „Mano Būstas Baltija“	1963/33	Parinktas statybos darbų rangovas
16.	Didžiojo Vandens g. 14A	UAB „Mano Būstas Baltija“	1989/10	Vykdomi projektavimo darbai
17.	Kauno g. 33	UAB „Mano Būstas Baltija“	1967/90	Tvarkoma dokumentacija
18.	Debreceno g. 96	UAB „Mano Būstas Klaipėda“	1973/72	Tvarkoma dokumentacija
19.	Žvejų g. 17	UAB „Mano Būstas Klaipėda“	1900/7	Butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė namo atnaujinimui
VIII-asis etapas (2020 m.)				
1.	Bokštų g. 1	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1875/13	Įvyko TDP pirkimo procedūros
2.	H. Manto g. 9A	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1962/34	Įvyko TDP pirkimo procedūros
3.	J. Zauerveino g. 9	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1961/12	Įvyko TDP pirkimo procedūros
4.	Karklų g. 18	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1963/40	Įvyko TDP pirkimo procedūros
5.	Naujoji uosto g. 2	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1959/40	Įvyko TDP pirkimo procedūros
6.	Puodžių g. 20	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1904/9	Parengtas TDP
7.	I. Kanto g. 6	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1969/24	Įvyko TDP pirkimo procedūros
8.	Jūros g. 21	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1934/8	Vykdomos TDP pirkimų procedūros

9.	Pušyno g. 33A	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1960/32	Įvyko TDP pirkimo procedūros
10.	S. Daukanto g. 26	UAB „Paslaugos būstui“	1959/13	Įvyko TDP pirkimo procedūros
11.	J. Zauerveino g. 9A	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1910/13	Įvyko TDP pirkimo procedūros
12.	Jūros g. 9	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1890/7	Parinktas rangovas
13.	Kooperacijos g. 7	DNSB „Vilija“	1965/4	Vyksta projektavimo darbai
14.	Tilžės g. 48	UAB „Mano būstas Baltija“	1930/9	Vyksta projektavimo darbai
15.	Danės g. 23	UAB „Mano būstas Baltija“	1961/55	Vyksta projektavimo darbai
16.	Taikos pr. 21B	UAB „Mano būstas Baltija“	1962/48	Vyksta projektavimo darbai
17.	Laivų skg. 4	UAB „Mano būstas Baltija“	1963/40	Vyksta projektavimo darbai
18.	Sportininkų g. 17	UAB „Civinity namai Klaipėda“	1957/52	Įvyko TDP pirkimo procedūros

	- Daugiabutis namas modernizuotas
	- Daugiabučiame name vykdomi atnaujinimo darbai
TDP	- Techninis darbo projektas

Parengė
Statinių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Dženeta Būdvytytė, tel. 39 60 82
2021-12-13