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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1.  Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
	Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą

	Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -  paramos lėšos) suma, Eur
	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur

	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.

	Baigtų projektų skaičius, vnt.

	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur

	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur

	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai

	1.1.1. Veiksmas: Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas

	90.300,0
	29.400,0
	1
	0
	90.300,0
	56.887,68
	4.460,50

	Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), projekto vykdytojas UAB „Ledelis“, 2019 m. buvo vykdomos veiklos, susijusios su patalpų nuoma. Tačiau 2020 m. vasario mėn. UAB „Ledelis“ viešai paskelbė, kad, susidūrusi su sunkumais, nutraukia bendradarbystės erdvės Qtime Coworking veiklą. Miesto VVG inicijavo pokalbį su ESFA dėl tolimesnio veiksmo įgyvendinimo. 2020 m. bus nutraukta finansavimo sutartis ir sprendžiama dėl lėšų panaudojimo.
2) sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų);
3) strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyje;
4) panaudota 4460,50 Eur paramos lėšų


	1.1.2. Veiksmas: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)

	335.400,0
	109.200,0
	2
	0
	205.146,46
	66.786,81
	183.840,94

	Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
1) įgyvendinant projektą „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), projekto vykdytojas VšĮ „Kurianti partnerystė“, 2019 m. buvo įgyvendinamos šios veiklos:  1) Susitikimai-forumai. 2019 metais suorganizuoti 5 susitikimai-forumai. Vieno forumo trukmė – 4 val.  Forumų temos:  aksesuarų verslas; mados prekės ženklų kūrimas ir vystymas; rinkodara; ugdantysis vadovavimas;  finansavimas. Pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi sėkmingi praktikai.  Forumų tikslas – viešinti galimybę dalyvauti projekte ir skatinti asmenis pradėti verslą. 2) Demonstracinės darbo vietos įrengimas. Patalpose adresu, Turgaus a. 12-13,  įkurta viena demonstracinė siuvimo ir mados aksesuarų gamybos darbo vieta, skirta supažindinti ir pritraukti dalyvius, o vėliau (antrojo projekto veikloje) naudojama kaip mokymo priemonė. Kiekvienas potencialus ir esamas projekto dalyvis turi galimybę pasinaudoti demonstracinės darbo vietos įranga; 3) Mokymai. Mokymuose dalyvavusių (unikalių) asmenų skaičius sudarė 72. 2019 metais įgyvendinti mokymai projekto dalyviams: „Kūrybiškumas versle – „Design thinking“ technologija“; „Komandos formavimas ir ugdymas“; „Laiko planavimas“; „Aktyvūs pardavimai ir šiuolaikinė reklama“; „Klientų aptarnavimas ir konfliktų valdymas“; „Finansai ir kainodara“. Iš viso organizuota 30 mokymo dienų.  Suteiktos mentorystės paslaugos jauno verslo subjektams (18 asmenų), 4) 2019 metais 18-kai jauno verslo subjektų buvo teikta mentorystės paslauga: jaunų verslo subjektų priežiūra ir konsultavimas. Įsigytas jauno verslo subjektams reikalingos įrangos komplektas – 2019 metais 18-ai jauno verslo subjektų buvo suteikta verslo pradžiai reikalinga įranga. Rodiklis pasiektas dar ne pilna apimtimi, likusi įranga bus nupirkta iki 2020 metų antrojo ketvirčio pabaigos.  5) Patalpų nuoma (12 mėn.), 2019 metais tikslinėje teritorijoje nuomotos patalpos, kuriose vyko visos projekto veiklos: įkurta demonstracinė darbo vieta, vyko forumai, susitikimai su pranešėjais, susitikimai su potencialiais dalyviais, mokymai, mentorystė ir jaunų verslų kasdienė veikla, 6) Savanoriškas darbas (1639 val.). Projekto įgyvendinimui buvo pasitelkti savanoriai, kurie atliko tikslinės teritorijos bendruomenių narių paiešką ir pritraukimą, teikė organizacinę pagalbą mokymų, konsultacijų ir mentorystės  metu. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 81 asmuo. Panaudota 111.968,67 Eur paramos lėšų.
2)  įgyvendinant projektą „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“  buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) Informaciniai mokymai (2 vnt.). Surengti dveji informaciniai mokymai ir atrankos. Siekiant įgyvendinti veiklą, sutelkti du komisijos nariai, parengti jos darbą reglamentuojantys dokumentai, suorganizuota ir įgyvendinta informacinė sklaida (pvz.: tiesioginės transliacijos ir straipsnių regioniniame laikraštyje). Įsigytos viešinimo priemonės (plakatai, skrajutės, foto sienelė, pieštukai, tušinukai ir kt.) kokybiškiems mokymams suorganizuoti.  2) Apmokyti ir konsultuoti bendruomenių nariai (40 asmenų). Mokymų dalyvių skaičius po 20 asmenų. Viso vienų mokymų trukmė 2 dienos 2 skirtingos temos po 8 val. kasdien. Sudarytos 4 lektorių mokymų programos ir konsultacijų grafikai, atlikta jų kontrolė ir 6 konsultantų sutelkimas. 3) Pravesti verslo planų konkursai (2 vnt.). Konkursuose dalyvavo po 20 dalyvių, viso - 40. Konkursų trukmė 1 d. 8 val. Buvo įdarbintas vienas darbuotojas. Įsigytos dar papildomai finalui spaudos priemonės (laimėtojams dideli dovanų čekiai, padėkos ir t.t.). 4) Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas ir mentorystė. Suteiktos 3 laimėtojams verslo pradžiai priemonės (įranga) ir mentorystės paslaugos. Mentorystė pirmo etapo truko 3 mėn. ir baigėsi 2019-07-18 trims jauno verslo subjektams. Likę trys laimėtojai antro etapo nepateikė tokio poreikio. Trys mentoriai iš viso konsultavo po 50 val. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 40 asmenų. Panaudota 71.872,27 Eur paramos lėšų.
3) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Verslo švyturys“, vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, veiklos nebuvo pradėtos vykdyti, vyko paraiškos rengimas ESFA. Paraišką planuojama pateikti 2020 m. II-ą ketvirtį. Veiklos bus pradėtos įgyvendinti 2020 m.
4) nepradėta naudoti 38,9 proc. 1.1.2 veiksmui numatytos paramos lėšų dalies, t. y. dėl šios paramos lėšų dalies (38,9 proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių;
5) 1.1.2. veiksmui numatyta 61,16 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota 2-ose įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyse. 


	1.1.3. Veiksmas: Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)

	86.000,0
	28.000,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
1) 2019 m. veiklos nepradėtos įgyvendinti, VVG atrinkto projekto „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“, paraiška buvo vertinama, sutartis su ESFA 2019 m. nebuvo pasirašyta. Veiklos bus pradėtos įgyvendinti 2020 m.
2) strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti, minėto projekto paraiškoje suplanuota paramos lėšų suma – 86.000,00 (100 proc.)

	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką


	1.2.1. Veiksmas: Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui

	129.000,0
	42.000,0
	1
	0
	64.500,00
	43.277,69
	40083,36

	Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą: „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), vykdytojas  Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos gelmės", buvo  įgyvendinamos šios veiklos:  1) neformalaus ugdymo mokymams  ekonomiškai neaktyviems asmenims, buvo įrengtos studijos su neformalaus ugdymo teoriniams ir praktiniams mokymams reikalinga technine įranga;  2) Mokymų veikloms reikalingos įrangos įsigijimui buvo organizuojami viešieji pirkimai, įrangos pirkimas ir draudimas; 3) „Gluosnių kūrybinių dirbtuvių“ viešinimui buvo rengiama informacija, kuriama reklaminė medžiaga (plakatai, tentai, skrajutės). Buvo suorganizuotas viešas renginys „Malūno parko bendruomenės diena“. Apie „Malūno parko bendruomenės dienas“ ir „Gluosnių kūrybines dirbtuves“ buvo informuojama: dienraščiuose ir portaluose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda. Diena“, „Atvira Klaipėda“, Balticum TV žiniose ir kituose internetiniuose portaluose. Pasiekti rezultatai: 2019 m. neformalaus ugdymo mokymuose sudalyvavo 6 ekonomiškai neaktyvūs asmenys. Su mokymo dalyviais buvo pasirašytos profesinio mokymo ir savanoriško darbo atlikimo sutartys. 2) 2019 m. „Gluosnių kūrybinių dirbtuvių“ veiklose dalyvavo 58 dalyviai. Ugdymo veiklų bendruose renginiuose dalyvavo 120 dalyvių. Veiklų dalyvių savanoriško darbo įnašas sudarė 494 valandas. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 120 asmenų. Panaudota 40083,36 Eur paramos lėšų.
2) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), vykdytojas VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti, paraiška buvo vertinama, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. kovo 6 d.
3) 2019 m. nebuvo pradėta naudoti 50  proc. 1.2.1. veiksmui numatytos paramos lėšų dalies, t. y. dėl šios paramos lėšų dalies (50 proc.) nebuvo sudaryta projektų finansavimo sutarčių.

	1.2.2. Veiksmas: Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis

	47.300,0
	15.400,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ "Gyveni ir mokaisi", veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti, paraiška buvo vertinama ir patvirtinta, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m.
2) strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti, minėto projekto paraiškoje suplanuota paramos suma – 47300,00 (100 proc.)


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	2.1.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas

	159.100,0
	51.800,0
	1
	0
	159.100,00
	78.022,40
	53.237,73

	Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą  „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013), vykdytojas VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“, buvo  įgyvendinamos šios veiklos: 1) savanorių parengimas ir savanoriškos veiklos organizavimas, 2) sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, 3) informacijos sklaida ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas. Pasiekti šie rezultatai: 1) Savanoriškos veiklos valandų skaičius per visą projekto laiką - 4320 val., per 2019 m. pasiekta – 468 val.; 2) Savanoriškos veiklos organizavimas 10 asmenų, per 2019 m. pasiektas rodiklis – 12 savanorių; 3) Per projekto  vykdymo laikotarpį planuojama įvykdyti 45 sociokultūrines ir socialinius įgūdžius lavinančias veiklas, per 2019 m. pasiekta – 10. 4)  Per projekto vykdymo laikotarpį planuojamas į sociokultūrines ir socialinius įgūdžius ugdančias veiklas įsitraukusio socialinę atskirtį patiriančio jaunimo skaičius - 120 asmenų, per 2019 m. pasiektas 40 asmenų rodiklis. 5) Sociokultūrinių veiklų vykdymui reikalinga įranga 1 vnt. Per 2019 m. pasiekta – 0. 5) Atviros jaunimo erdvės remontas Gluosnių skg. 2A, K2 366,5 kv.m. Per 2019 m. pasiekta – 0. 6) Į savanorišką visuomeninę bei kultūrinę veiklą įsitraukusių, įsidarbinusių dalyvių skaičius 48 asmenys, per 2019 m. pasiekta – 0 .7) Įrengtos atviros jaunimo erdvės Minijos g. 2A, 3 aukštas. Iki 2019-12-31 pasiektas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 52 asmenys. 
2) pradėtos įgyvendinti visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių;
3) sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų);
4) strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyje.
5) Panaudota 53.237,73 Eur paramos lėšų.


	2.1.2. Veiksmas: Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas

	68800,0
	22400,0
	1
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) ) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“, vykdytojas VšĮ „Liberi“, veiklos nebuvo įgyvendinamos, buvo rengiama paraiška ESFA. Paraiška pateikta ESFA 2020 02 27.
2) strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti.


	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	2.2.1. Veiksmas: Savigalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems

	129.000,0
	42.000,0
	2
	0
	129.000,0
	42.000,0
	76.263,14

	Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) įgyvendinant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, 2019 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) savigalbos užsiėmimai, 2) psichosocialiniai užsiėmimai, 3) sociokultūriniai užsiėmimai, 4)  informavimas ir tarpininkavimas. Buvo dirbama su šiomis tikslinėmis grupėmis: 1) onkologiniai ligoniai, 2) ligonių artimieji.  Pasiekti šie rezultatai: 1) Veikla 1.1.1. Savigalbos užsiėmimai (rodiklis - 120 dalyvių), pasiekta reikšmė – 57 dalyvių (unikalių asmenų). 2) Veikla 1.2.1. Psichosocialinių  užsiėmimų dalyvių skaičius (rodiklis - 210 dalyvių), pasiekta reikšmė –96 dalyviai (unikalūs asmenys). 3) Veikla 1.3.1. Muzikos terapijos užsiėmimų dalyvių skaičius (rodiklis - 240 dalyvių), pasiekta reikšmė –73  dalyviai (unikalūs asmenys). 4) Veikla 1.3.2.  Biblioterapijos užsiėmimų dalyvių skaičius (rodiklis - 120 dalyvių), pasiekta reikšmė –36 dalyviai (unikalūs asmenys). 5) Veikla 1.3.3. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (rodiklis - 180,00  dalyvių), pasiekta reikšmė – 111 dalyvių ( unikalūs asmenys).
6) Veikla 1.3.5.  Kultūrinės  rekreacijos užsiėmimų dalyvių skaičius (rodiklis - 440,00  dalyvių), pasiekta reikšmė – 125 dalyviai (unikalūs asmenys).
7) Veikla 1.3.6.1. Kūrybinis užimtumas. Dekoravimo dalyvių skaičius (rodiklis -  60,00 dalyvių), pasiekta reikšmė – 49 dalyviai (unikalūs asmenys).
8) Veikla 1.3.6.2. Kūrybinis užimtumas. Keramikos dalyvių skaičius (rodiklis -  60,00 dalyvių), pasiekta reikšmė – 43 dalyviai (unikalūs asmenys).
9) Veikla 1.3.6.3. Kūrybinis užimtumas. Siuvimo dalyvių skaičius (rodiklis -  60,00 dalyvių), pasiekta reikšmė – 37 dalyviai (unikalūs asmenys).
10) Veikla 1.3.6.4.  Kūrybinis užimtumas. Žvakių liejimo dalyvių skaičius (rodiklis - 60,00 dalyvių), pasiekta reikšmė – 44 dalyviai (unikalūs asmenys).
11) Veikla 1.4.1. Informavimo ir tarpininkavimo  paslaugos gavėjai (rodiklis - 120,00 dalyvių), pasiekta reikšmė –120 dalyvių  (unikalūs asmenys).
3) pradėtos įgyvendinti visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Iki 2019-12-31 pasiektas bendras BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 169 asmuo. Panaudota 35447,00 Eur paramos lėšų.
2) įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), projekto vykdytoja Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, 2019 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, į savanorystę įsitraukiant patiems neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. 2018-2019 m. tikslinei grupei, 6 savanoriams suorganizuoti 6 mokymai. Paslaugas gavo 6 dalyviai. Veikla baigta, rodiklis pasiektas; 2) savipagalbos grupių, socialinių paslaugų (psichologo konsultacijų, relaksacijos kambario, pavežėjimo  paslaugos), sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) ir psichosocialinės pagalbos teikimas projekto tikslinei grupei - neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims bei jų šeimų nariams. 3) Savipagalbos grupių veiklos organizavimas, nuo projekto pradžios iki 2019-12-31  tikslinės grupės dalyviams  pravesta 16 savipagalbos grupių renginių, paslaugas gavo 18 dalyvių. 4) Sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) teikimas, suorganizuotos 44 išvykos į renginius, 2 sociokultūrinės išvykos su edukacinėmis programomis,  paslaugas gavo 25 dalyviai. 5) Relaksacijos kambario paslaugos, psichosocialinės pagalbos ir pavežėjimo  paslaugų teikimas projekto tikslinei grupei, paslaugas gavo 12 dalyvių. 6) Informavimas apie Socialines ir kitas reikalingas viešas paslaugas ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (informacijos  teikimas Klaipėdos m. neįgaliųjų draugijoje ir klientų namuose, informavimas telefonu, internetu, spaudoje ir t.t.), paslaugas gavo 23 dalyviai. Šiai veiklai koordinuoti, įdarbintas informavimo paslaugų ir savanorių koordinatorius. 7) Projekto veikloms įgyvendinti įsigyta biuro įranga ir baldai. 8) Informavimo ir pavežėjimo paslaugoms teikti buvo nuomojamas automobilis, pirktas kuras. 8) Projekto veikloms viešinti pagaminta ir platinamos kortelės, lankstinukai ir rašikliai, parengtas straipsnis „Klaipėdos“ dienraštyje 2018-12-18, reportažas radijo stotyje „Laluna“ 2019-09-05,  projekto viešinimui pagamintas informacinis stendas ant pastato apie vykdomą projektą. 9) Projekto veikloms vykdyti  2019 m. vasario-kovo mėn. buvo atliktas dalinis patalpų remontas (91,3 m2). 
Nuo projekto pradžios 2018-08-06 iki 2019-12-31 vykdomos visos  projekte numatytos veiklos, buvo teikiamos 3 naujos paslaugos, kurias gavo  84 projekto tikslinės grupės dalyviai. Panaudota 28.723,40 Eur paramos lėšų.
3) sudarytos 2 projektų finansavimo sutartys (100 proc. skirtų paramos lėšų);
4) strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyse.
5) panaudota 40.816,14 paramos lėšų.


	2.2.2. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia

	68.800,0
	22.400,0
	1
	0
	68.800,0
	22.400,0
	45.097,14

	Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), projekto vykdytoja VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, 2019 m. buvo pasiekti šie rezultatai: Pasirašytos darbo sutartys su 60 savanorių, pravesti 54 val. mokymai. Savanoriai 32 pacientams suteikė atokvėpio paslaugas (gelbėjo pacientams namuose, teikė asmeninės higienos, priežiūros, pagalbos namuose paslaugas). Stipresni pacientai buvo vežami į Jūros g. 11, kur kartu užsiminėjo dailės terapija, vėlimo technikom, knygų skaitymu, dalyvavo muzikos terapijos užsiėmimuose. Ligonių priežiūrai ir paslaugų suteikimui įsigytos 22 lovos. Išleistas straipsnis laikraštyje "Klaipėda" apie vykdomą projektą ir galimas suteikti paslaugas pacientams ir jų artimiesiems.
2) įgyvendinant projektą paslaugos teikiamos socialinę atskirtį patiriančių gyventojų šeimoms;
3) sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų);
4) strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje;
5) pradėta naudoti visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, panaudota 45.097,14 Eur paramos lėšų.


	2.3. Uždavinys: Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms 

	2.3.1. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims

	68800,0
	22400,0
	1
	0
	68.800,0
	22.400,0
	29.493,47

	Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) įgyvendinant projektą: „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje“(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) , projekto vykdytoja VšĮ „Ori senatvė“, 2019 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, 2) bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas, 3) informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Pasiekti šie rezultatai: apmokyta 16 savanorių, 27 asmenims suteiktos kaniterapijos paslaugos, 20 asmenų suorganizuoti meno terapijos užsiėmimai, 78 asmenims suorganizuotos sociokultūrinės paslaugos (senyvo amžiaus asmenys buvo 3 spektakliuose, 4 koncertuose, aplankė 4 muziejus, iš jų du Klaipėdoje, o kiti du už Klaipėdos ribų (organizuotos dvi išvykos)), 26 asmenims suorganizuoti savipagalbos grupių užsiėmimai, 21 asmeniui suteiktos kitos socialinės paslaugos, 12 asmenų suteiktos informavimo ir tarpininkavimo paslaugos. Pasiektas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius (įskaitant visas tikslines grupes) – 98.
2) buvo įgyvendinamos visos veiksmo veiklos (savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant);
3) pradėta naudoti visa strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis;
4) strategijoje veiksmui numatyta 100 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje.
5) panaudota 29493,47 Eur paramos lėšų.


	2.3.2. Veiksmas: Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas

	146200,0
	47600,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) VVG atrinkto projekto „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos įgyvendinti. Pateikta paraiška ESFA, paraiška patvirtinta, sutartis pasirašyta 2020 m. sausio 3 d.
2) VVG atrinkto projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“, vykdytoja VšĮ „Liberi“,  veiklos 2019 m. nepradėtos įgyvendinti, buvo rengiama paraiška ESFA.
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti, abiejų minėtų projektų paraiškose numatytas finansavimas – 146200,0 Eur (100 proc.)


	2.3.3. Veiksmas: Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas

	64500,0
	21000,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Informacija apie 2.3.3. veiksmo įgyvendinimą:
1) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras, veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos vykdyti. Buvo pateikta paraiška ESFA, paraiška patvirtinta, sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 19 d.
2) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti, minėto  projekto paraiškoje  numatytas finansavimas – 64500,00 (100 proc.).


	*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.



1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)
	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projekto pavadinimas
	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas
	Skirta paramos suma, Eur
	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1.
	„Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006)
	Asociacija „Mano miestas Klaipėda“
	75440,00
	Planuojamos veiklos: 1) Informacinių mokymų ir atrankų organizavimas (pirmais ir antrais projekto įgyvendinimo metais surengti po 1 (iš viso 2) informacinius mokymus. Siekiant įgyvendinti veiklą, numatoma įdarbinti vieną darbuotoją); 2) Atrinktų bendruomenių narių konsultavimas ir mokymas (planuojama apmokyti ir konsultuoti 40 asmenų); 3) Verslo planų konkursų organizavimas; (2 konkursuose dalyvaus po 20 dalyvių, iš viso – 40, bus įdarbintas vienas darbuotojas); 4)  Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas ir mentorystė. Numatomi projekto rezultato rodikliai: 1) darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose) - 10 proc.; 2) naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 6 unikalūs verslai. 

	1.2.
	„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) 
	Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“
	129706,46
	Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 17 d., 2018 m. buvo įsigyta demonstracinė darbo vietos įranga bei išsinuomotos patalpos. Taip pat vyko potencialių dalyvių registracija į forumus bei mokymus. Numatomi projekto rezultato rodikliai: 1) darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose) - 10 proc.; 2) naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 15 unikalių verslų skaičius.

	1. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1.
	„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) 
	VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
	68800,0
	Paruošta 30 savanorių, pradėtos įgyvendinti veiklos, suteikta atokvėpio paslaugų 10 pacientų, išspausdintas 1 straipsnis apie galimybes gauti paslaugas, išplatinta 400 lankstinukų apie vykdomas veiklas. Įgyvendinant projektą paslaugos bus teikiamos socialinę atskirtį patiriančių gyventojų šeimoms, tame tarp ir delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams iš minėtų šeimų. Numatomi projekto rezultato rodikliai: 1) darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose) - 130 asm.; 2) socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose - 60 proc.; 3) tikslinėje teritorijoje teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius - 2. 






1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
	Rodiklio pavadinimas
	Pagal strategiją siekiama reikšmė
	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė
	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė
	Pasiekta rodiklio reikšmė
	Paaiškinimas

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime.

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai.

	Rezultato rodikliai:

	1-R-1. Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje, skaičius
	28
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	1-R-2. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.
	65
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	Produkto rodikliai:

	1-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 
	5
	5
	3
	3
	Rodiklio nepasiekimo priežastys:
 2019 m. VVG atrinko visus projektus. Buvo vykdomi 3 projektai: „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008),  „Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006).
Atrinkti 2 projektai  „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“ bei „Verslo švyturys“ (vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“), kuris bus pradėtas vykdyti 2020 m.

	1-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius 
	165
	430
	300
	121
	1) Vykdomuose  projektuose numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 300. Projekte „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008)  – 75 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 81 asmuo), projekte „Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – 80 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 40 asmenų), projekte „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) - 145 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 0)
2) Į VVG finansuojamų projektų sąrašą įtrauktuose projektuose numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 130. Projekte „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188) – 100 asm., projekte „Verslo švyturys“ – 30 asm. Projektų veiklos 2019 m. nepradėtos vykdyti.



	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką.

	Produkto rodikliai:

	1-P-3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	1
	1
	Vykdomas VšĮ „Kūrybos gelmės“ projektas „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009.
2019 m. VVG atrinko du projektus: „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) bei „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), kurie bus pradėti vykdyti 2020 m.

	1-P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	128
	270
	180
	120
	 Vykdomame projekte „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr.  08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 180 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 120 asmenų);
Į VVG finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų bendras BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 90 asm. ; „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) – 60 asm.; Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) – 30 asm.


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	Rezultato rodikliai:

	2-R-1. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose)
	400
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	2-R-2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.
	60
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	2-R-3. Tikslinėje teritorijoje teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
	6
	
	
	6
	1 nauja socialinė paslauga (atokvėpio) pradėta teikti įgyvendinant  „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) nuo 2018-07-31,  3 naujos paslaugos - įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), vykdant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) pradėtos teikti 2 naujos paslaugos. 
 

	Produkto rodikliai:

	2-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	2
	2
	1
	1
	Pradėtas vykdyti projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013).
Antrasis projektas „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (vykdytoja VšĮ „Liberi“)  atrinktas VVG, tačiau 2019 m. vyko paraiškos teikimas ESFA, veiklos bus pradėtos vykdyti 2020 m. 

	2-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	180
	210
	140
	52
	Pradėtame vykdyti projekte „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) numatytas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 140 asm. 
Į VVG finansuojamų projektų sąrašą įtrauktame projekte „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (vykdytoja VšĮ „Liberi“)  numatytas dalyvių skaičius – 70 asm.

	2-P-3. Tikslinėje teritorijoje įgyvendinama (naujų) darbo su jaunimu formų, skaičius
	1
	1
	1
	1
	Vykdant projektą „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) taikoma nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu.

	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-4. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	Vykdomi projektai: 1) „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), 2) „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), 3)„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005)


	2-P-5. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	612
	681
	681
	345
	Vykdomi 3 projektai, kurių bendras numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 681. Projekte „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) numatyti 144 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 84). Projekte „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) numatyti 455 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 169 asmenys).  Projekte „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) numatyta 190 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 92 asmenys (60 savanorių ir 32 klientai).


	2.3. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-6. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	4
	4
	1
	1
	Vykdomas tik 1 projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001). 
VVG atrinko 2 projektus pagal 2.3.2. veiksmą: „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) bei „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“, vykdytoja VšĮ „Liberi“, bet 2019 m. jų veiklos nepradėtos vykdyti, projektai bus įgyvendinami nuo 2020 m. 
VVG atrinko 1 projektą pagal 2.3.3. veiksmą: „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150), tačiau jo veiklos bus įgyvendinamos nuo 2020 m.

	2-P-7. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	720
	784
	144
	98
	Vykdomame projekte Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) numatytas dalyvių skaičius – 144 asmenys (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 98 asmenys).
Projektuose įtrauktuose į VVG finansuojamų projektų sąrašą, bet nepradėtuose vykdyti 2019 m.,  numatytas bendras BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 640 asm., projekte „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) – 70 asm., projekte „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) – 500 asm., projekte „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“- 70 asm. Pastarieji trys projektai bus pradėti vykdyti tik 2020 m., dėl to rodiklis nėra pasiektas.

	*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.




1.4.  Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)u
	Eil. Nr.
	Problemos
	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

	1.
	· Vangus pareiškėjų dalyvavimas teikiant paraiškas. Nevyriausybinės organizacijos pasyvios darbe su socialinės rizikos asmenimis, reikia įtikinėti pateikti projektus, o dėl sudėtingo projektų įgyvendinimo organizacijos nenori prisiimti labai didelės atsakomybės. 
· Kai kuriems projektų vykdytojams trūko įgūdžių kokybiškai parengti paraiškas ESFA, o pasirašius sutartis - tinkamai administruoti projektus, pildyti dokumentus DMS sistemoje, dokumentus, kuriuos reikia pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei dėl kofinansavimo. 
· Dėl UAB „Ledelis“ paskelbimo apie nutraukiamą veiklą, galimai nebus įgyvendinamos veiklos pagal 1.1.1. veiksmą.
	· VVG visais įmanomais būdais stengėsi išplėsti paieškos ratą – per visas žiniasklaidos priemones – spaudą, TV, radiją, interneto svetainę, socialinio tinklo Facebook paskyrą, ragino VVG narius išplatinti informaciją pažįstamiems potencialiems dalyviams. Per 2019 m. VVG pavyko atrinkti visus planuotus projektus pagal visus vietos plėtros strategijos veiksmus. 
· VVG teikė projektų vykdytojams individualias konsultacijas, padėjo pildyti dokumentus, tarpininkavo bendraujant su ESFA ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendė iškylančias problemas.



2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
[bookmark: _Hlk532566286](galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Pavadinimas
	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)
	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)
	Savivaldybės taryba/tarybos

	Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.
	7
	2
	1

	Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
	1 
(Klaipėdos bendruomenių asociacija, KBA)
	0
	0

	Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. 
	0
	0
	0

	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:
	8
	2
	1



3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1.  Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas: 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Eil. Nr.
	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai
	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1.
	Nebuvo organizuota
	
	
	

	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos
	Įvykusių mokymų tema (-os)
	Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 1.2.2 veiksmą „Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis“

	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 balandžio 26 d.,
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)

	11

	2. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 2.3.3 veiksmą „Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas“
	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 m. gegužės 10 d.,
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)

	7

	3. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 1.1.3 veiksmą „Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)“
	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 m. birželio 13  d.,
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)

	5

	4. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 1.1.2. veiksmą “SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)” ir 1.2.1. veiksmą  “Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui”


	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 m. liepos 19 d.,
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)

	13

	5. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 2.1.2 veiksmą „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“
	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 m. rugpjūčio 16  d. 
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)

	4

	6. 
	Mokymai pareiškėjams pagal 2.3.2. veiksmą „Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas“

	Kaip parengti projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos 2016-2022 m. vietos veiklos strategiją?
	2019 m.   spalio 11 d. 
Mokymų trukmė – 4,5 val. (6 ak. val.)
	5



3.2.  Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus: 
( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Eil. Nr.
	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma

	1.
	
	

	2.
	
	



3.3.  Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)
	Eil. Nr.
	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus 

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai 
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams 
	

	1.
	2019-02-04
	Strategijos keitimo klausimais
	10          7                   2              1
	6                 3             2              1
	60
	6                     5                  1
	83,3

	2.
	2019-03-28
	Ataskaitų tvirtinimo klausimais,
Valdybos narių išrinkimo ir funkcijų valdybai vykdyti  pavedimo klausimais
	10        7                     2               1
	7                 4              2              1
	70
	7                       6                1                
	85,7








3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Eil. Nr.
	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas)  / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Organo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams
	

	1.
	2019-01-13
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                 3                    3
	6                           2                        3                 1   
	66,6
	6                       5                          1
	83,3

	2.
	2019-04-19
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                 3                    3
	5                             3                       2                 0
	55,5
	5                         5                        0
	100

	3.
	2019-04-29
	Projektų atrankos klausimais
	9                   3                 3                   3 
	7                             3                       2                  2
	77,7
	7                         5                        2
	71,4

	4. 
	2019-06-03
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                  3                    3 
	6                            2                        2                  2           
	66,6
	6                        4                       2 
	66,6

	5.
	2019-07-08
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                3                   3 
	8                           3                        3                  2
	88,8
	8                       6                         2
	75,0

	6.
	2019-09-27
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                3                   3
	7                          2                          3                 2
	77,7
	7                      5                         2
	71,4

	7.
	2019-10-25
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                3                   3
	8                        3                       2                        3
	88,8
	8                        5                       3
	62,5

	8.
	2019-11-27
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                3                   3
	9                         3                    3                          3
	100
	9                         6                        3 
	66,6

	9.
	2019-12-16
	Projektų atrankos klausimais
	9                  3                3                   3
	8                           3                        2                          3
	88,8
	8                         5                          3
	62,5



4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

	PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius):

□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.) 

□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius) 



_______________				Asociacijos direktorė – projekto vadovė Reda Rimšaitė-Kovalenko
        (parašas)				            (vardas ir pavardė)
