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1. PRATYBŲ TEMA – „Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų evakavimas, įvykus 

pramoninei avarijai pavojingajame objekte“ (toliau – pratybos). 

2. PRATYBŲ TIPAS – kompleksinės.  

3. PRATYBŲ VADOVYBĖ: 

3.1. pratybų vadovas – Andrius Žukas, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

administracijos direktorius, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) 

vadovas; 

3.2. pratybų koordinatorius – Mindaugas Puškorius, Savivaldybės administracijos 

Administravimo departamento Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vedėjas; 

3.3. pratybų koordinatoriaus padėjėjai – pratybų rengimo grupės, sudarytos Klaipėdos miesto 

savivaldybės  administracijos direktoriaus 2026 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AD1-96 „Dėl pratybų 

rengimo grupės sudarymo“, nariai; 

3.4. pratybų sekretorė (pratyboms protokoluoti) – Rūta Baltrušaitė, Savivaldybės 

administracijos Administravimo departamento Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

4. PRATYBŲ DALYVIAI – Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centras (toliau – ESOC), AB „KN Energies“ Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas (toliau 

– KSEPT), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau 

– PAGD) Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – PGV), Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato (toliau – AVPK) Klaipėdos miesto policijos komisariatas (toliau – PK), 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (toliau – LRK) draugijos Vakarų regiono skyrius, Klaipėdos 

Tauralaukio progimnazija, Lietuvos negalios organizacijų forumas (toliau – LNF), AB Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) Vakarų (Jūros) šaulių 3-ioji 

rinktinė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

(toliau – VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė, Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) 

tarnybos Klaipėdos filialas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ ir labdaros ir paramos fondas „Maisto 

bankas“ . 

Pratybų dalyviai (užregistruoti): ESOC nariai – 42, stebėtojai – 5, vertintojai – 10, kiti dalyviai 

(LRK draugijos savanoriai, šauliai) – 13, viso dalyvių – 70, GSP užregistruoti evakuojamieji 

(statistai) – 55, iš kurių 32 asmenys su negalia, viso dalyvių – 125.  

Kiti dalyviai – AB „KN Energies“ KSEPT, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 

ESOC nariai ir darbuotojai, GMP tarnybos Klaipėdos skyriaus brigadų darbuotojai, labdaros ir 

paramos fondo „Maisto bankas“ savanoriai bei Klaipėdos PGV ir kitos priešgaisrinės gelbėjimo 

pajėgos. 

5. PRATYBŲ STEBĖTOJAI – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės, Lietuvos kariuomenės Karo komendantūros valdybos 

Klaipėdos regiono komendantūros atstovai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas. 
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6. PRATYBŲ VERTINTOJAI – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos negalios asociacijos forumo, Klaipėdos priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovai. 

7. PRATYBŲ VIETOS: 

7.1. Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salė, 322 kab., Liepų g. 11, Klaipėda – 

Savivaldybės ESOC darbo vieta; 

7.2. vykdomų ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbų teritorija – AB „KN Energies“ 

KSEPT, Burių g. 19, Klaipėda; 

7.3. evakavimo teritorija – Melnragės rajonas; 

7.4. gyventojų surinkimo punkto (toliau – GSP) steigimo vieta – aikštelė Audros g. ir Molo g. 

sankryžoje,  Melnragė; 

7.5. gyventojų priėmimo punkto (toliau – GPP) kolektyvinės apsaugos statinyje (toliau – 

KAS) paruošimo vieta – Klaipėdos Tauralaukio progimnazija, Senvagės g. 6, Klaipėda. 

8. PRATYBŲ LAIKAS – 2026 m. balandžio 2 d.: 

8.1. 8.00–11.30 val. Savivaldybės  ESOC veikla; 

8.2. 8.00–10.30 val. praktiniai ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbai (AB „KN 

Energies“ KSEPT, Klaipėdos PGV); 

8.3. 9.00–11.30 val. gyventojų (asmenų su negalia) evakavimo veiksmai (GSP įrengimas, 

autobusų patelkimas, GPP įrengimas ir KAS paruošimas);  

8.4. 13.00–15.30 val. galutinis pratybų aptarimas ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos seminaras dėl įgyvendinamo projekto ENABLE-DMC 

rezultatų pristatymo Klaipėdos Tauralaukio progimnazijoje, Senvagės g. 6, Klaipėda. 

9. PRATYBŲ TIKSLAI: 

9.1. patikrinti subjektų pasirengimą likviduojant pratybų aprašyme numatytą ekstremaliąją 

situaciją ir jos padarinius; 

9.2. patikrinti subjektų pasirengimą organizuojant gyventojų evakavimą (asmenų su negalia) 

iš galimos oro taršos zonos, įvykus avarijai pavojingajame objekte; 

9.3. patikrinti pavojingojo objekto išorės avarinio plano veiksmingumą, užtikrinant gyventojų 

apsaugą ir stiprinant subjektų tarpusavio sąveiką.  

10. PRATYBŲ SCENARIJUS: 2026 m. balandžio 2 d. 8.00 val. Bendrasis pagalbos centras 

gauna pranešimą iš AB „KN Energies“ KSEPT: rezervuarų parke T-92 užfiksuotas etanolio 

išsiliejimas ir kilęs gaisras. Savivaldybės budintis civilinės saugos specialistas telefonu iš Klaipėdos 

jūrų uosto direkcijos dispečerio gauna informaciją apie avariją. Skubiai sukviečiamas per „SIGNAL“ 

programėlę Savivaldybės ESOC, aktyvuojamas AB „KN Energies“ KSEPT išorės avarinis planas. 

Savivaldybės ESOC neeilinio posėdžio metu teikia siūlymą Savivaldybės merui skelbti ekstremaliąją 

situaciją Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje ir vykdyti Klaipėdos miesto gyventojų perspėjimą ir 

informavimą bei rekomendacijų dėl galimos oro taršos sklaidos ir būtinumo evakuotis. Steigiamas 

evakuojamųjų gyventojų (asmenų su negalia) surinkimo punktas, iš kurio toliau vežami į aktyvuotą 

gyventojų priėmimo punktą kolektyvinės apsaugos statinyje (KAS) laikinajai apsaugai. 

11. PRATYBŲ UŽDAVINIAI:  

11.1. įvertinti pavojingojo objekto AB „KN Energies“ KSEPT ir Klaipėdos PGV 

priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą likviduojant avariją ir jos padarinius; 

11.2. patikrinti pavojingojo objekto AB „KN Energies“ KSEPT išorės avarinio plano 

veiksmingumą; 

11.3. įvertinti Savivaldybės ESOC pasirengimą organizuojant gyventojų perspėjimą ir 

informavimą, gyventojų (asmenų su negalia) evakavimą iš užterštos zonos, gyventojų surinkimo 

punkto įsteigimą, gyventojų priėmimo punkto kolektyvinės apsaugos statinyje (KAS) patalpų 

paruošimą laikinajai apsaugai;  

11.4. įvertinti keitimosi informacija tarp Savivaldybės ESOC ir pratybose dalyvaujančių 

subjektų ir jų tarpusavio sąveikos koordinavimą. 

12. UŽDUOTYS PRATYBŲ DALYVIAMS: 



3 
 

 

 

12.1. organizuoti civilinės saugos sistemos pajėgų patelkimo procedūras, pirminius veiksmus 

pagal AB „KN Energies“ KSEPT išorės avarinį planą, gavus pranešimą apie įvykusią avariją 

pavojingajame objekte; 

12.2. organizuoti ESOC narių sukvietimą per „SIGNAL“ programėlę ir reikalingos 

informacijos pateikimą;  

12.3. organizuoti pranešimo parengimą gyventojams apie susidariusią ekstremaliąją situaciją 

ir koordinuoti jo pateikimą per žiniasklaidos priemones bei trumpaisiais pranešimais per GPIS (iš 

anksto suderinus su NKVC ir PAGD); 

12.4. organizuoti ESOC veiklos ir sprendimų dėl gyventojų evakavimo savivaldos lygmeniu 

rengimą, priėmimą ir informavimą apie šiuos sprendimus; 

12.5. organizuoti gyventojų (asmenų su negalia) evakavimo maršruto, gyventojų surinkimo 

punkto (GSP), gyventojų priėmimo punkto (GPP) vietų nustatymą ir KAS paruošimą bei vykdyti 

gyventojų (asmenų su negalia) evakavimą; 

12.6. organizuoti gyventojų (asmenų su negalia) evakavimui būtinųjų priemonių ir pajėgumų 

pasitelkimą, evakuojamų gyventojų (asmenų su negalia) registravimą GSP, reikalingų transporto 

priemonių, kitų materialinių išteklių, pirmosios medicinos ir psichologinės pagalbos patelkimą GSP 

ir GPP; 

12.7. organizuoti GPP (KAS) patalpų paruošimą evakuotųjų gyventojų (asmenų su negalia) 

apgyvendinimui, maitinimo, pirmosios medicinos ir psichologinės pagalbos ir kitų būtinųjų poreikių 

užtikrinimą. 

13. PRATYBŲ VYKDYMO (EIGOS) APRAŠYMAS: 

Pratybų eigos etapai: 

13.1.  I etapas. 8.00–11.30  val.  – ESOC narių sušaukimas per „SIGNAL“ programėlę ir 

telefoniniu skambučiu, ESOC darbo vietoje pratybų vadovo įžanginis žodis, dalyvių supažindinimas 

su ESOC darbo taisyklėmis, pratybų tikslais ir uždaviniais, stebėtojų ir vertintojų pozicijų užėmimas. 

Pratybų sąlygų teikimas ESOC nariams, sprendimų priėmimas ir užduočių vykdymas 

13.2. II etapas. 8.15–10.30 val. pranešimas apie įvykusią avariją, pratybose dalyvaujančių 

subjektų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų praktiniai veiksmai, štabo įkūrimas. Aktyvuojamas AB 

„KN Energies“ KSEPT išorės avarinis planas. Koordinuojamas ryšys ir sąveika su įvykio vietoje 

dirbančiomis pajėgomis (naudojamos radijo ryšio stotelės); 

13.3. III etapas. 9.00–11.30 val. – įkuriamas GSP ir aktyvuojamas GPP (KAS). Telkiami 

subjektų pajėgumai, reikalingi vykdant gyventojų (asmenų su negalia) evakavimą. Vykdomas 

gyventojų  (asmenų su negalia) registravimas GSP ir vežimas į GPP (KAS) laikinajai apsaugai, 

palydos, saugaus eismo ir viešosios tvarkos užtikrinimas. Atvykusių į GPP evakuotųjų asmenų 

registracija ir laikinų patalpų suteikimas kolektyvinės apsaugos statinyje (KAS); 

13.4. IV etapas. 11.30–12.00 val. pratybų pabaigos paskelbimas. Pirminis pratybų aptarimas 

atskirai kiekviename etape dalyvaujančių dalyvių darbo vietoje; 

13.5. 13.00–15.30 val. galutinis pratybų aptarimas, PAGD su Lietuvos negalios organizacijų 

forumu (toliau – LNF) seminaras dėl projekto ENABLE-DMC pristatymo, dalyvaujant visiems 

pratybų dalyviams ir kviestiniams Klaipėdos regiono savivaldybių atstovams. 

14. PRATYBŲ EIGOS APRAŠYMAS (pridedamas pratybų eigos planas):  

08.05 val. Savivaldybės administracijos direktorius, pratybų vadovas A. Žukas paskelbė 

pratybų pradžią, pasveikino kompleksinių pratybų dalyvius ir palinkėjo sėkmingo darbo. 

ESOC vadovo pavaduotojas, kuris pratybų metu vykdė ESOC vadovo funkcijas, G. 

Mačiulaitis trumpai supažindino ESOC narius su pagrindiniu keliamu uždaviniu – užtikrinti sklandų 

ir operatyvų Melnragės gyventojų evakavimą iš užterštos zonos.  

Pratybų koordinatoriaus padėjėja R. Beniušienė supažindino su bendra pratybų situacija ir 

paminėjo, kad pagal ją parengtos pratybų sąlygos, į kurias privalo reaguoti pratybų dalyviai ir ESOC 

nariai. 

Pratybos pradėtos 8:15 val., civilinės saugos budinčiam specialistui gavus pranešimą telefonu 

iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dispečerio apie įvykusią avariją AB „KN Energies“ 

Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale (toliau – KSEPT), Burių g. 19, Klaipėda, – išsiliejusį 

etanolį bei galimą gaisro pavojų. Informacija nedelsiant perduota ESOC vadovui, kuris priėmė 
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sprendimą skubiai šaukti neeilinį ESOC posėdį ir perimti situacijos koordinavimą. Susirinkus ESOC 

nariams, Hidrometeorologijos tarnybos atstovė informavo, kad vyrauja  pietų–pietryčių krypties 

vėjas, siekiantis apie 3-5 m/s greitį ir pučiantis Melnragės kryptimi, todėl iš karto buvo įvertinta, kad 

pavojingų medžiagų debesis gali plisti link gyvenamųjų teritorijų. Buvo duotas nurodymas 

Visuomenės informavimo grupei nedelsiant parengti ir išplatinti informaciją gyventojams apie 

apsisaugojimo priemones bei rekomenduojamus veiksmus.  

8:30 val. Visuomenės informavimo grupė paviešino pirmąją informaciją gyventojams apie 

susidariusią situaciją, galimas grėsmes ir rekomenduojamus veiksmus. Informacija buvo skelbiama 

per įvairius žiniasklaidos kanalus, įskaitant informacines sistemas ir socialinius tinklus. Informacijos 

valdymo grupei duotas nurodymas surinkti informaciją apie įvykio paveiktoje teritorijoje 

gyvenančius žmones. Nustatyta, kad teritorijoje gyvena 138 asmenys su negalia, iš kurių 27 reikalinga 

skubi evakuacija iš gyvenamųjų vietų. Taip pat įvertinta, kad I ir II Melnragėje bei Giruliuose gyvena 

iš viso 2048 gyventojai. Šie duomenys tapo pagrindu planuojant evakuacijos mastą ir reikalingus 

resursus. 

8:35 val. į įvykio vietą jau buvo atvykusios pagrindinės operatyvinės pajėgos: ugniagesiai 

gelbėtojai vykdė gaisro gesinimo darbus, policijos pajėgos budėjo ir užtikrino teritorijos kontrolę, 

greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažai buvo dislokuoti tiek įvykio vietoje, tiek vėliau 

ir gyventojų surinkimo punkte. Papildomai pažymėtina, kad dėl tiršto rūko nebuvo galimybės 

panaudoti bepiločio orlaivio (drono) situacijos vertinimui – leidimas jo pakėlimui nebuvo suteiktas ir 

vėliau dėl nepalankių oro sąlygų.  

Atsižvelgiant į tai, kad gaisras išplito ir pasiekė pavojingą lygį, priimtas sprendimas aktyvuoti 

AB „KN Energies“ KSEPT išorės avarinį planą.  

 8:50 val. ESOC vadovas davė nurodymą steigti Gyventojų surinkimo punktą (toliau – GSP) 

Melnragėje, Audros g. ir Molo g. sankryžoje – autobusų apsisukimo aikštelėje šalia Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro, Molo g. 60. Šis punktas tapo pagrindine vieta gyventojų surinkimui ir tolimesniam 

transportavimui.  

8:57 val. Melnragės gyventojai papildomai informuoti per žiniasklaidos priemones (radiją, 

socialinius tinklus) apie evakuacijos pradžią, surinkimo vietą ir tolimesnius veiksmus. Iš anksto buvo 

priimtas sprendimas nenaudoti gyventojų informavimui Perspėjimo sirenomis sistemos (PSS)  ir 

siuntimo trumpųjų pranešimų per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) – dėl 

Lietuvoje planuoto planinio gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo balandžio 2 

d., kuris vėliau buvo atšauktas.  

Evakuacijos procese ypatingas dėmesys skirtas pažeidžiamoms gyventojų grupėms – 

asmenims su negalia, kurie realiai dalyvavo pratybose ir dalis jų buvo atvykusių iš Lietuvos negalios 

organizacijų forumo Vilniuje. Buvo organizuotas specialus transportas asmenims su negalia evakuoti, 

taip pat pasirūpinta medicinine ir technine pagalba (neštuvai, apsaugos priemonės).  

9:15 val. ESOC vadovas davė nurodymą steigti Gyventojų priėmimo punktą (toliau – GPP) 

kolektyvinės apsaugos statinyje – Klaipėdos Tauralaukio progimnazijoje, Senvagės g. 6, ir paruošti 

patalpas žmonių apgyvendinimui. GPP buvo skirtas evakuotų gyventojų priėmimui, registracijai, 

pagalbos teikimui ir apgyvendinimui.  

9:18 val. į GSP pristatytas elektros generatorius, taip pat kariuomenės atstovai pristatė 

kvėpavimo apsaugos priemones (dujokaukes), kurios buvo būtinos dėl galimo pavojingų medžiagų 

poveikio.  

9:20 val. gauta sąlyga dėl būtinybės užtikrinti maitinimą įvykio vietoje dirbančioms gelbėjimo 

tarnyboms. Pradėtas maitinimo organizavimas pagal iš anksto sudarytas sutartis.  

9:23 val. gyventojai pradėjo rinktis į GSP, jiems buvo išdalintos kvėpavimo takų apsaugos 

priemonės.  

9:25 val. priimtas sprendimas panaudoti viešojo transporto resursus – 5 autobusai nuimti nuo 

reguliarių maršrutų. Buvo susisiekta su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dėl maršrutų 

koregavimo poreikio ir gyventojų informavimo.  

9:30 val. į GSP atvyko greitosios medicinos pagalbos ekipažas.  

9:36 val. gauta informacija, kad trys ugniagesiai gelbėtojai apsinuodijo ir jiems teikiama 

medicininė pagalba. Į įvykio vietą atvyko aplinkosaugos specialistai.  
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10:00 val. gyventojai buvo sulaipinti į autobusus, aprūpinti apsaugos priemonėmis ir 

suformuota transporto kolona.  

10:11 val. kolona su 55 gyventojais (įskaitant 2 nepilnamečius) pajudėjo į priėmimo punktą, 

lydima policijos. Evakuacijos metu iškilo papildomų iššūkių: buvo fiksuotas sveikatos sutrikimas 

evakuojamų asmenų tarpe, taip pat papildomų medicinos ir pagalbos priemonių poreikis (ramentai, 

vaistai). Taip pat gauta informacija apie evakuojamus nepilnamečius, todėl nedelsiant informuota 

Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Toliau pratybų eigoje buvo sprendžiamos įvairios situacijos: techninės 

problemos gaisro vietoje, sveikatos sutrikimai evakuojamiems gyventojams, papildomos pagalbos 

poreikis (GMP, ramentai, vaistai), gyventojų registracija GPP ir laikinų apgyvendinimo patalpų 

suteikimas. 

10:36 val. gauta informacija, kad gaisras likviduotas, o 10:41 val. pradėti baigiamieji incidento 

padarinių šalinimo darbai.  

10:43 val. į įvykio vietą oro teršalų matavimams aplinkos ore atlikti išvyko Aplinkos apsaugos 

agentūros Aplinkos tyrimų departamento darbuotojai. Buvo atlikti matavimai nešiojamais 

analizatoriais lakių organinių junginių ir kietųjų dalelių koncentracijoms nustatyti. Atlikus matavimus 

nustatyta, kad kietųjų dalelių koncentracijos neviršija leistinų normų. 

11:30 val. baigta evakuotų gyventojų registracija.  

11.33 val. pratybų vadovas A. Žukas paskelbė pratybų pabaigą. Toliau vyko pratybų 

aptarimas. 

15. PRATYBŲ APTARIMAS:  

Pratybų aptarimo metu dalyviai įvertino veiksmų eigą, išskyrė pagrindinius iššūkius bei aptarė 

tobulintinas sritis. Vienas dažniausiai minėtų aspektų buvo informacijos valdymas ir komunikacija. 

Pastebėta, kad informacijos perdavimas ne visada vyko per nustatytas struktūras, trūko nuoseklumo 

ir vieningo informacijos pateikimo tiek tarp institucijų, tiek visuomenei. Taip pat išryškėjo poreikis 

aiškiau apibrėžti informacijos valdymo grandinę ir užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 

nuosekliai, remiantis iš anksto parengtais planais, kurie šių pratybų metu nebuvo pakankamai 

išnaudoti. 

Ne mažiau svarbus iššūkis buvo institucijų tarpusavio koordinavimas. Aptarimo metu 

pažymėta, kad į veiksmus įtraukiant papildomas pajėgas – savanorius, šaulius ar kitas 

nevyriausybines organizacijas – trūko aiškiai paskirstytų funkcijų ir konkrečių nurodymų, todėl kai 

kuriose vietose veikla strigo. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad ne visos institucijos turėjo 

pakankamai informacijos apie situaciją, ypač tos, kurios tiesiogiai nedalyvavo ESOC veikloje. 

Vertinant evakuacijos organizavimą, pastebėta, kad procesas galėtų būti operatyvesnis. Buvo 

siūloma transporto priemonėms pradėti judėti nelaukiant, kol jos pilnai užsipildys, taip užtikrinant 

greitesnį gyventojų išgabenimą iš pavojingos teritorijos. Taip pat išryškėjo praktiniai organizaciniai 

trūkumai GSP – trūko aiškios orientacinės informacijos, nuorodų, gyventojams, o ypač asmenims su 

negalia, ne visada buvo suprantama, kur eiti, ką daryti ir ko tikėtis toliau. 

Aptariant saugumo užtikrinimą, pabrėžta, kad trūko aiškumo dėl apsaugos priemonių 

naudojimo. Nebuvo iki galo aišku, kokios priemonės turi būti taikomos konkrečiose situacijose ir 

kada jos turėtų būti išdalinamos. Taip pat akcentuota būtinybė kuo anksčiau identifikuoti pavojingų 

medžiagų pobūdį ir pagal tai parinkti tinkamas apsaugos priemones bei informuoti visas 

dalyvaujančias grandis. 

Atskiras dėmesys skirtas darbui su asmenimis su negalia. Pratybų metu buvo realiai 

naudojamasi Valstybės duomenų agentūros sukurta „smėliadėže“ ir  atverti evakuojamoje Melnragės 

teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia duomenys: sužinotas jų skaičius pagal savivaldybę, 

seniūniją, lytį, amžiaus grupę, neįgalumo/darbingumo lygį, gimimo šalį ir pašto kodą Teigiamai 

įvertinta tai, kad pavyko gauti ir panaudoti duomenis apie asmenis su negalia bei įtraukti juos į 

pratybų procesą. Vis dėlto pažymėta, kad duomenų gavimo procedūros užtrunka ir turėtų būti 

supaprastintos. Taip pat nustatyta, kad GSP ir GPP trūko pagalbos ir aiškios informacijos žmonėms 

su negalia, ne visais atvejais buvo tinkamai įvertinti skirtingų negalių poreikiai, o informacijos 

pateikimas turėtų būti nuoseklesnis ir labiau pritaikytas individualiems poreikiams. 

Vertinant operacinius aspektus, pažymėta, kad realios situacijos vystosi lėčiau nei numatyta 

planuose, todėl planavimo dokumentuose turėtų būti atsižvelgiama į realius veiksmų įgyvendinimo 



6 
 

 

 

laikus. Taip pat išryškėjo, kad sudėtingos meteorologinės sąlygos gali riboti tam tikrų priemonių 

panaudojimą, o didelio masto incidentų valdymas reikalauja dar efektyvesnio pajėgų koordinavimo. 

Nepaisant išvardytų iššūkių, pratybos buvo įvertintos teigiamai. Pabrėžtas institucijų 

bendradarbiavimas, komandinis darbas bei sėkmingas informacinių sistemų panaudojimas, ypač 

dirbant su duomenimis apie pažeidžiamas gyventojų grupes. Taip pat akcentuota, kad didelis pratybų 

mastas ir realistiškas scenarijus leido išryškinti praktinius iššūkius ir suteikė vertingos patirties 

tobulinant pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. 

16. PRATYBŲ VERTINIMO REZULTATAI: 

16.1. pratybas vertino sudaryta pratybų vertintojų grupė (10 vertintojų iš įvairių institucijų), 

grupei vadovavo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos patarėjas Edgaras Geda, kuris pateikė pratybų 

vertinimo ataskaitą (pridedama); 

16.2. pratybų dalyviai įsivertino save ir pratybų organizavimą užpildydami vertinimo anketos 

formą, kuri jiems buvo pateikta elektroninėje versijoje. 

 Apibendrinus vertinimo rezultatus, konstatuojama, kad pratybų tikslas buvo pasiektas, 

pratybų uždaviniai buvo įgyvendinti arba iš dalies įgyvendinti. 

 17. PRATYBŲ PRIVALUMAI: 

 Pratybų pasirengimo ir vykdymo klausimais suorganizuotas pirminis pasitarimas dėl 

organizuojamų pratybų ir pratybų rengimo grupės sudarymo, o vėliau 5 pratybų rengimo grupės 

pasitarimai (visi protokoluoti), kurie prisidėjo prie sklandesnio pratybų organizavimo.  

 ESOC narių sukvietimui išbandyta „SIGNAL“ programėlė ir automatinio skambintuvo (IVR) 

paslauga, kai iš anksto įrašytas pranešimas buvo pateiktas telefoniniu skambučiu kiekvienam nariui. 

 Pratybos parodė, kad savivaldybės lygmeniu ekstremaliosios situacijos valdymas veikia 

koordinuotai, operatyvus ESOC darbas dėl sprendimų priėmimo, vyko glaudus tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas ir sąveika.  

 Pratybos buvo susietos su PAGD įgyvendinamo projekto ENABLE-DMC aptarimo 

rezultatais, jo viešinimu ir išbandytais praktiniais veiksmais. Šių pratybų metu buvo realiai panaudota 

VDV IS sukurta „smėliadėžė“ ir žmonių su negalia poreikių vertinimo algoritmai, nustatant ir 

vertinant jų poreikius priklausomai nuo negalios pobūdžio ir kitų aplinkybių, evakuotinų asmenų 

skaičius, gyvenamieji adresai. Ateityje tai leis geriau identifikuoti žmonių su negalia poreikius, 

pasinaudoti iš anksto surinkta informacija apie atitinkamose teritorijose gyvenančius asmenis su 

negalia, nustatyti jų skaičių, planuoti reikalingą pagalbą, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, 

stiprinti personalo, darbuotojų, dalyvaujančių evakavimo procese, pasirengimą asmenų su negalia 

evakavimui, gerinti bendradarbiavimą su NVO bei numatyti didesnį informacijos prieinamumą 

asmenims su negalia apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir pasiruošimą evakuacijai. 

 Efektyviai buvo panaudota skaitmeninė evakuojamų gyventojų registracijos sistema, realiu 

laiku apsikeičiant suvedamais evakuojamųjų asmenų duomenimis GSP bei jų vizualizacija, kuriais 

galėjo naudotis GPP registruojant atvykusius asmenis ir ESOC priimdamas valdymo sprendimus. 

  Ryšio palaikymui GSP atviroje aikštelėje panaudotas palydovinis internetinis ryšys 

„Starlink“, o tarp pavojingojo objekto avarijos vietoje esančio štabo atstovo, GSP, GPP ir ESOC –  

radijo ryšio stotelės. 

 18. PRATYBŲ METU NUSTATYTI TRŪKUMAI – detaliai pateikti pratybų vertinimo 

ataskaitoje (pridedama): 

 1) ESOC darbo vietoje trūko aiškaus koordinavimo tarp grupių ir dalyvaujančių institucijų; 

 2) nevyko gaunamos informacijos sklaida iš Informacijos valdymo grupės ir nebuvo 

komunikacijos tarp atskirų ESOC grupių; 

 3) sudėtinga buvo naudotis VDV IS sukurta „smėliadėže“, vyko lėtas duomenų atvėrimas, 

nesutapo duomenys su projekto ENABLE-DMC duomenimis; 

 4) GSP trūko tinkamo vadovavimo dėl evakuojamųjų asmenų srautų valdymo ir registracijos, 

nebuvo tinkamo informacijos prieinamumo asmenims su negalia, trūko nuorodų, nebuvo tinkamai 

išnaudoti patelkti šaulių ir kitų savanorių pajėgumai; 

 5) paskirtajam GPP vadovui trūko elementarių žinių ir kompetencijų kaip priimti 

evakuojamus asmenis su negalia, taip pat trūko aptarnaujančio personalo priimant evakuotuosius 

gyventojus KAS patalpose.   
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19. SIŪLYMAI DĖL NUSTATYTŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMO, DALYVIŲ PASIRENGIMO 

GERINIMO REKOMENDACIJOS: 

1) tobulinti Savivaldybės ESOC narių parengtį ir jiems numatytų funkcijų vykdymą, 

sistemingai organizuoti  mokymus ir pratybas ESOC vadovui, koordinatoriui bei nariams; 

2) tobulinti ir stiprinti gyventojų evakavimo, GSP ir GPP registracijos duomenų valdymą, 

naudojimą, atnaujinimą ir apsikeitimą realiu laiku ir galimybę šiais duomenimis naudotis 

ekstremaliųjų situacijų metu; 

3) tobulinti Savivaldybės ir kitų institucijų ryšio infrastruktūrą, užtikrinti mobiliojo, radijo ir 

alternatyvaus ryšio veikimą ir palaikymą ekstremaliųjų situacijų metu; 

4)  organizuoti praktinius mokymus vietos lygmeniu GSP, GPP ir KAS vadovams, kad 

vadovai įgytų praktinių žinių ir gebėtų realiai priimti ir aptarnauti evakuojamus gyventojus, tinkamai 

paruošti kolektyvinės apsaugos patalpas laikinajai jų apsaugai; 

5) tobulinti Savivaldybės ir LŠS šaulių, LRK draugijos, Labdaros ir paramos fondo „Maisto 

bankas“, LNF (kitų NVO) savanorių bendradarbiavimą, apibrėžiant aiškius atsakomybės ir 

informacijos keitimosi principus, įtraukiant į organizuojamas pratybas, pasirengimo, vertinimo ir 

praktines veiklas; 

6) tobulinti KMSA paskirtų atsakingų darbuotojų įgūdžius naudotis sukurta VDV IS 

„smėliadėže“, kad kuo operatyviau būtų gaunami duomenys, reikalingi evakavimo procese.  

Vadovaujantis Krizių valdymo ir civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl 

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 470 redakcija) 23 punktu, pratybų 

dalyviams buvo pateiktas savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinių pratybų ataskaitos 

projektas pastabų ir pasiūlymų pateikimui. Įvertinus gautas pastabas ir pasiūlymus, pratybų ataskaita 

buvo patikslinta.  

Vadovaujantis Krizių valdymo ir civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl 

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 470 redakcija)  24 punktu, pratybų 

dalyviai, gavę šią savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinių pratybų ataskaitą pagal 

kompetenciją (veiklos sritį) priima sprendimus pratybų ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms ir 

pasiūlymams įgyvendinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Apie priimtus sprendimus dėl rekomendacijų įgyvendinimo iki 2026 m. birželio 30 d. pranešti 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Administravimo departamento Civilinės saugos 

skyriui. 

20. PADĖKA.  

Nuoširdžiai dėkojame visoms dalyvavusioms civilinės saugos sistemos pajėgoms, visiems 

vertintojams už skirtą laiką, pastangas ir profesionalų požiūrį vertinant šias savivaldybės lygio 

kompleksines civilinės saugos pratybas, jų eigą, atliktus veiksmus. Pateikti pastebėjimai ir 

rekomendacijos padės ateityje tobulinti subjektų atsakingų specialistų ir kitų įstaigų darbuotojų, 

dirbančių krizių valdymo ir civilinės saugos sistemoje, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, 

vykdant gyventojų evakavimą, organizuojant surinkimą GSP, priėmimą GPP ir apgyvendinimą KAS. 

Padėka skiriama LŠS šaulių, LRK draugijos, Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“, LNF 

savanoriams, kurių indėlis šiose pratybose buvo labai svarbus, sutelkti savanoriai ne tik dalyvavo 

vertinant, bet ir organizuojant pratybas, įsitraukė į realų evakuojamų gyventojų vaidmenį ir parodė, 

kokie praktiniai veiksmai kelia iššūkius evakuojant asmenis su negalia. 

  

 

Pratybų vadovas                                                                                                          Andrius Žukas 


