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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.
           Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programas. 
2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.
Siūlomi keitimai visose 12-oje programų bei Investicijų projektų sąraše. 
Sprendimo projektas parengtas dėl šių priežasčių: 
1) buvo priimti teisės aktai, kurie lemia strateginio veiklos plano programų turinį (dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo sritims, ES lėšų);
2) savivaldybės administracijos padaliniai pateikė siūlymus dėl pokyčių programose. Esminiai strateginio veiklos plano pokyčiai:
a) siūloma į strateginį veiklos planą įtraukti naujas papriemones: „Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymas“, „Kūrybinių technologijų (programavimas, 3D modeliavimas, dirbtinis intelektas ir kt.) kompetencijų ugdymas pradinėse mokyklose“, „Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas“, „Batimetrinių matavimų atlikimas“, „Rentgeno diagnostikos įrangos pirkimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei“, „VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas pastato Taikos pr. 76 vandens sistemų renovacijos darbams atlikti“, „Klaipėdos krašto metų programos įgyvendinimas“, „GALA renginio Klaipėdos dramos teatre organizavimas“, „Pastatų Didžioji Vandens g. 2 ir Aukštoji g. 1 paprastasis remontas“, „Tarptautinio CERV programos projekto „Skaitmeninis dalyvavimas V2.0 – DCP V.2.0“ (DIGITAL CIVIC PARTICIPATION V2.0 – DCP V.2.0) įgyvendinimas“, „VšĮ „Neptūno krepšinio klubas“ dalininko įnašo perdavimas“, „Vienkartinių išmokų įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinių kompensacijų vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą mokėjimas“. Papriemonės strateginio veiklos plano programose atsiranda dėl savivaldybės padalinių pateiktų siūlymų bei tarybos, įvairių komisijų ir darbo grupių sprendimų;
b) siūloma padidinti kai kurių investicinių projektų vertę dėl viešųjų pirkimų procedūrų metu pasiūlytų didesnių kainų, nei planuota, rangos darbų kainų indeksavimo, atsiradus papildomų darbų poreikiui bei siekiant intensyvinti projektų įgyvendinimą (pvz., „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – pilies didžiojo bokšto atkūrimas“, „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus“, „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas“, „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“, „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas“, „Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas“, „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių  atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas)“, „Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos“, „Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas“, „Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymas“, „Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas“, „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“ ir kt.;
c) siūloma didinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį: „Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas“, nes papildomai bus atnaujinti, papildyti želdiniai ir gyvatvorės prie magistralinių miesto gatvių, nauji želdiniai bus sodinami švietimo įstaigų teritorijose bei mieste vietoje iškirstų senų tuopų;  „Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį įrengimas ir remontas“, nes planuojama šiais metais įrengti papildomai naujų medinių takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, įrengti taką link apžvalgos aikštelės I-osios Melnragės paplūdimyje; „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“, nes visus darbus planuojama baigti 2022 m.; „Klemiškės g. rekonstravimas“, nes spartinamas darbų atlikimas; „Nuostolių kompensacijų mokėjimas: patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“, nes faktinės kuro kainos (dyzelis/dujos) ir vidutinė metinė infliacija, rodikliai pagal kuriuos indeksuojamas vežėjų paslaugos įkainis, padidino ridos sąnaudas; „Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas“, nes pajamų iš parkomatų 2022 m. bus surinkta daugiau, nei planuota (planuota 2,3 mln. Eur, patikslintas planas - 3,3 mln. Eur), todėl reikės daugiau lėšų skirti apmokėjimui už vietinės rinkliavos už automobilių statymą rinkimo, kontrolės ir leidimų administravimo paslaugas (mokama 27,9 proc. nuo surinktos sumos); „Apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbai“, nes vykdant Dariaus ir Girėno, Sportininkų  ir J. Janonio gatvių sankryžų remonto darbus (apšvietimo ir pėsčiųjų takų sutvarkymas) nuspręsta papildomai sutvarkyti  asfalto dangą, nufrezuojant seną ir įrengiant naują viršutinę dangą, atstatyti šaligatvio bortus, pakeisti senų šulinių dangčius; „BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas“, nes planuojama įsigyti techniką įstaigos veiklai užtikrinti; „Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija“, nes išaugo elektros kainos; „Maitinimo paslaugų kompensavimas“, nes vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų yra maitinami nemokamai, be to, buvo padidintas mokestis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose ir kt.; 
[bookmark: _GoBack]d) siūloma mažinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį: „Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai“, nes šiais metais nebus išmokėtos kompensacijos: Danės g. 6 – nes nebaigtos paimamo turto vertės derybos, žemės sklypas Vėjo g. jungčiai su Klaipėdos rajono teritorija įrengti – nes nepriimtas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas dėl procedūros pradžios, žemės sklypas Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti – nes nepradėta procedūra dėl rengiamo Klaipėdos r. savivaldybės specialiojo plano, kuris gali turėti įtakos Pajūrio g. žiedinės sankryžos sprendiniams; „Verslo plėtros sąlygų gerinimas“, nes mažiau, nei planuota kompensuota įkurtų darbo vietų, taip pat kompensuota pritrauktų į Klaipėdą aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų, negauta ir paraiškų organizuoti konferencinio turizmo renginius; „Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimas“, nes sutaupytos lėšos po viešųjų pirkimų procedūrų; „Ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir  pasekmių likvidavimo priemonių vykdymas“, nes nuo 2022 m. gegužės 1 d. Savivaldybė nebeorganizuoja asmenų pervežimo, uždaryta karščiavimo klinika, nebevykdomas ėminių paėmimas mobiliuosiuose punktuose, nebevykdomas privalomas testavimas mokyklose, testų surinkimas ir transportavimas; „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“, nes rangovas vėluoja atlikti darbus; „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“)“, nes nėra patvirtintas ES lėšų finansavimo taisyklių aprašas, nėra kvietimų teikti paraiškas, finansavimo sutartį planuojama pasirašyti tik metų pabaigoje; „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas“, nes šiuo metu dar nepasirašyta ES finansavimo sutartis; „Įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 atnaujinimas“, nes darbų sutartis pasirašyta tik 2022 m. rugpjūčio 30 d. ir šiais metais bus atlikta tik 50 proc. suplanuotų darbų; „Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas“, nes dėl ESO projekto dalies atsiradusio koregavimo vėluojama atlikti darbus; „Eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimas žaliosios bangos principu Taikos prospekte“, nes projektas dėl padidintos apimties bus parengtas tik 2023 m.; „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“, nes statybos leidimą planuojama gauti tik 2022 m. pabaigoje, todėl rangos darbai (archeologiniai tyrinėjimai) nebus pradėti; „Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma“, nes 2022 m. bus parengtas tik konteinerinio tualeto Kruizinių laivų terminale atnaujinimo projektas, darbai bus vykdomi 2023 m.; „Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas“, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros; „VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)“, nes dėl ilgiau nei planuota vykusių projektavimo darbų užsitęsė rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros; „Kultūros ir meno sričių ir programų projektų dalinis finansavimas“, nes 5 įstaigos, negavusios finansavimo iš kitų šaltinių, atsisakė joms skirtų savivaldybės biudžeto finansavimo lėšų, nes savivaldybės skirto dalinio finansavimo neužteko planuotų projektų įgyvendinimui; „Tarptautinių  jūrinių regatų „The Tall Ships Races“ ir kt. organizavimas“, nes 2022 m. Klaipėdoje neįvyko regata Baltic Sail; „Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas“, nes, įgyvendinus Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos konkursą, buvo gauta mažiau paraiškų, nei planuota; „Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų trečiųjų  klasių mokinių mokymo plaukti paslaugos“, nes, vykdant viešuosius pirkimus, kurie buvo sudaryti iš dviejų dalių, buvo gautas pasiūlymas tik pirmai pirkimo daliai (penkių plaukimo takelių nuoma su trenerių paslaugomis ir vaikų pavežėjimas), todėl liko nepanaudotos lėšos, kurios buvo skirtos antrajai pirkimų daliai (trijų plaukimo takelių nuoma su trenerių paslaugomis ir vaikų pavežėjimas); „Sporto aikštynų atnaujinimas“, nes 2022 m. rangovas planuoja atlikti tik 60 proc. darbų, be to, sutartyje yra numatyta technologinė pertrauka ir kt.
Programų ir investicinių projektų sąrašo pakeitimų lyginamieji variantai su detaliais paaiškinimais, kodėl reikalingi pakeitimai, yra pateikiami Excel formate.   
3. Kokių rezultatų laukiama.
Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti tinkamai įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių. 
4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.
Negauti.
5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Programų pakeitimai atlikti pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.
6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.
Teigiamos pasekmės – bus tinkamai ir laiku įgyvendintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programų priemonės.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.  

PRIDEDAMA:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano keičiamų programų  lyginamieji variantai, 102 lapai.
2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano keičiamo 1 priedo „Investicinių projektų sąrašas“ lyginamasis variantas, 6 lapai.


Strateginio planavimo skyriaus vedėja		    	             Snieguolė Kačerauskaitė                                                            


