AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.
Šiuo sprendimo projektu teikiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano 2007–2013 metų (toliau – KSP) įgyvendinimo 2011 m. ataskaitą. 

Vadovaudamasis 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-277 patvirtinta Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano priežiūros sistema, Strateginio planavimo skyrius atliko KSP įgyvendinimo 2011 m. stebėseną – surinko duomenis iš KSP veiksmų vykdytojų, atliko plano veiksmų įgyvendinimo analizę ir pateikė kiekybinių bei kokybinių rodiklių – vizijos, prioritetų ir veiksmų įgyvendinimo rodiklių pasiekimo lygį. Kiekybinių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP veiksmų įgyvendinimas, o analizuojant kokybinių rodiklių reikšmes įvertinamas poveikis miestui. 
KSP įgyvendinimo ataskaita rengiama, svarstoma ir teikiama Savivaldybės tarybos pritarimui kiekvienais metais. Įvertinus KSP įgyvendinimo rezultatus bei gautas pastabas, papildomas ir/ar keičiamas KSP bei Strateginis veiklos planas.

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-285  patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007–2013 m. Dokumente išskirti 5 miesto plėtros prioritetai: 1) aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas; 2) subalansuota infrastruktūros plėtra; 3) jūrinio miesto vystymas; 4) gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas; 5) švietimo ir kultūros vystymas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 17 tikslų, 49 uždaviniai ir 2011 m. – 280 veiksmų (2010 m. – 288, 2009 m. – 278, 2008 m. – 267, 2007 m. – 164 veiksmų). Nurodyti veiksmų įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai. Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 metais buvo pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T2-267: pakeista 3.3.2.8. veiksmo formuluotė, 3.3.1.1. veiksmo vykdytojų funkcijos priskirtos kitiems subjektams ir panaikinti 8 veiksmai (2.2.1.1., 2.2.1.4., 2.2.5.3., 4.3.3.1., 5.2.1.8., 5.2.2.4., 5.2.3.1.1, 5.2.3.2.).
Sprendimo projektą, kuriuo tvirtinama ilgalaikio plano ataskaita, sudaro 3 dalys: 

1) vizijos rodikliai. Vizijos rodikliai parodo KSP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos. Pateikiamas vizijos rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais (Vilniumi, Kaunu ir Šiauliais) bei šalies vidurkiu; 
2) prioritetų rodikliai. Prioritetų rodikliai parodo KSP įgyvendinimo poveikį penkiems KSP prioritetams;
3) veiksmų įgyvendinimo rodikliai. Veiksmų įgyvendinimo rodikliai apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Veiksmų įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine verte (raudona spalva  – veiksmas neįgyvendintas vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; balta spalva – veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žalia spalva – veiksmas įgyvendintas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; žydra spalva – veiksmas nevykdytinas dėl pasikeitusios situacijos). 
Žemiau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis. 

3.  Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos rezultatai.
1) Vizijos rodikliai. Vizijos rodiklių reikšmių tendencijos yra gan palankios Klaipėdos miesto savivaldybei (vertinant tiek 2007-2011 m. laikotarpį, tiek 2011 m. rezultatus). Pagal daugumą rodiklių (ypač ekonominių) Klaipėdos miesto savivaldybė yra antra šalyje po sostinės Vilniaus. Klaipėdos apskrityje 2010 m. sukurtas bendras vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, siekia 111,3 proc. palyginti su bendru šalies vidurkiu. Geresnis rezultatas yra tik Vilniaus apskrityje (149,2 proc.), tuo tarpu Kauno apskrityje šis rodiklis yra žemesnis (95 proc.). Antrą vietą po sostinės Klaipėdos  miesto savivaldybė 2011 m. užėmė vertinant pagal vidutinio darbo užmokesčio (VDU) (bruto) rodiklį: VDU Klaipėdoje siekė 2207 Lt., Vilniuje – 2431 Lt, Kaune – 2013 Lt, Šiauliuose – 1774 Lt. Pagal gyventojų verslumo rodiklį (veikiančių SVV įmonių tenkančių 1000 gyventojų) Klaipėdos miesto savivaldybę taip pat lenkia tik sostinė (Klaipėdoje šis rodiklis siekė 29,5, o Vilniuje – 39,3). Geri ir tiesioginių užsienio bei materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, tūkst. Lt. rodikliai – jie žemesni tik už Vilniaus m. savivaldybės rodiklius. 

Nepalankios yra tendencijos vertinant pagal gyventojų skaičiaus metinės kaitos (proc.) rodiklį – jis 2011 m. išaugo iki -2,8 proc. ir buvo blogesnis už šalies vidurkį (-2,6). Tačiau Kauno bei Šiaulių miestų savivaldybėse 2011 m. šis rodiklis buvo dar blogesnis. Kaune gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.) siekė -3,5 proc., o Šiauliuose - -3,7 proc. Vilniuje rodiklis buvo mažiau neigiamas -1,1 proc. 

2) Prioritetų rodikliai. Vertinant prioritetų rodiklius tendencijos daugumoje jų yra palankios. Pastaraisias metais prastėja materialinių investicijų metinio pokyčio rodiklis (2009 m. - -49,6 proc.); 2010 m. - -22,6 proc.), kitų prioritetų rodiklių tendencijos buvo teigiamos. 
3) Veiksmų įgyvendinimo rodikliai.
Lentelėje pateikiamas 2011 m. KSP penkių prioritetų veiksmų vykdymas:
	Prioritetai
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	Iš viso
	%

	Suplanuoti veiksmai
	26
	70
	47
	90
	47
	280
	100

	Įgyvendinta veiksmų
	4
	9
	1
	4
	
	17
	6,1

	Vykdoma veiksmų
	20
	54
	40
	74
	43
	232
	82,9

	Nevykdoma veiksmų
	2
	7
	6
	12
	4
	31
	11,1


Iš viso 2011 m. pagal KSP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 6,1 %, vykdoma 82,9 %, nevykdoma 11,1 % KSP veiksmų (žr. 1 diagramą). 
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1 diagrama. KSP veiksmų įgyvendinimas 2011 m., proc. 
Daugiausia nevykdomų veiksmų 2011 m. buvo IV-ajame prioritete, mažiausia – I-ajame. 
	Trumpas nepradėtų įgyvendinti KSP veiksmų aprašymas


I prioritetas (nevykdomi 2 veiksmai): 
„1.2.1.4. Siekti išplėsti miesto ribas ir rezervuoti teritorijas pramonės įmonių plėtrai“ - 2010 m. Klaipėdos rajono savivaldybė nenumatė keisti administracines ribas ir patvirtino rajono bendrąjį planą be ribų keitimo, nederinę su miesto savivaldybės administracija.
„1.3.3.1. Periodiškai (kas dvejus-trejus metus) atlikti gyventojų dalyvavimo miesto valdyme analizę; remiantis jos rezultatais numatyti ir įgyvendinti tikslines priemones, skatinančias gyventojus tiesiogiai dalyvauti tvarkant miesto viešuosius reikalus“ – 2011m. apklausa neatlikta atlikta vėliau – 2012 m.
II prioritetas (nevykdomi 6 veiksmai): 
„2.1.2.2. Sujungti senamiesčio ir piliavietės teritorijas, pertvarkant Pilies g.“ - veiksmo įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui.

„2.1.3.7 Atlikti tyrimus ir diegti P+R sistemą, kuri leistų miesto ir Kuršių Nerijos prieigose palikti automobilius ir tęsti kelionę autobusais ar vandens transportu pagal keleivių poreikius“ – veiksmo įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui.

 „2.2.1.2. Sukurti inžinerinių tinklų ir susisiekimo koridorių duomenų banką GIS pagrindu pagal miesto bendrąjį planą ir parengtus specialiuosius planus“ - inžinerinių tinklų duomenų bazes tvarko tinklus eksploatuojančios organizacijos, o susisiekimo koridorių duomenis GIS pagrindu pagal miesto bendrąjį planą ir parengtus specialiuosius planus Urbanistikos departamentas planuoja kelti į virtualią erdvę.

 „2.2.2.2. Parengti Klaipėdos m. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Smiltynėje specialųjį planą, techninius projektus (su priešgaisrinių priemonių planais) ir organizuoti jų įgyvendinimą“ - nepakeistas aukštesnio lygmens planavimo dokumentas - Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kuris 2011 m. buvo rengiamas, o patvirtintas tik 2012-06-06 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 702.
„2.2.4.1. Atnaujinti Klaipėdos miesto šilumos tiekimo specialųjį planą, kuriame, išnagrinėjus alternatyvius sprendinius, būtų parinktos optimaliausios energijos rūšys šildymui, numatyta šilumos ūkio rekonstrukcija“.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-22 sprendimu Nr. T2-283 pripažintas netekusiu galios 2006-07-27 sprendimas Nr. T2-261 „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ ir paliktas galioti 2001-11-08 sprendimu Nr. 254 patvirtintas Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas ir reglamentas.
„2.3.3.3. Stiprinti aplinkos užterštumo iš uoste ir LEZ‘e veikiančių įmonių kontrolę, inicijuoti akredituotos laboratorijos, tiriančios specifinius teršalus, įsteigimą Klaipėdos regione“ - Aplinkos ministerija nėra numačiusi Klaipėdos regione steigti akredituotą laboratoriją specifiniams teršalams tirti. Šiuo metu Klaipėdos regione specifinių teršalų tyrimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę, atlieka Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų departamento analitinės kontrolės skyriaus laboratorija. 
III prioritetas (nevykdomi 6 veiksmai): 
„3.2.2.1. Parengti  turizmo sektoriaus plėtros ir paslaugų įvairovės bei kokybės tyrimų  ir  didžiųjų miesto renginių socialinės-ekonominės naudos vertinimo metodiką; ja remiantis, atlikti turizmo sektoriaus tyrimą ir renginių socialinės - ekonominės naudos vertinimą“ – neskirtas finansavimas.
„3.2.2.3. Tobulinti miesto turizmo informacinę sistemą įsteigiant turizmo informacijos punktus (taip pat – mobilius),  kompiuterių terminalus autobusų / geležinkelio stotyse, jūrų perkėloje,  kruizinių laivų terminale, senamiestyje, kitose turistų lankomose vietose; turizmo informacinius užrašus rašyti lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.“ – neskirtas finansavimas.

„3.3.1.1. Įsteigti instituciją, kurios veikla būtų orientuota į miesto teritorijų kompleksinio vystymo koordinavimą, miesto ir privačių investuotojų interesų suderinimą vystant teritorijas ir kooperuojant lėšas.“ 2011 m. veiksmas neįvykdytas. 2012 m. pradžioje vyko pasitarimai, kurių metu svarstyta galimybė, įgyvendinant urbanistinio planavimo tobulinimo tikslus, siekti reorganizuoti VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūrą, papildyti jos įstatus urbanistinės plėtros tobulinimo veikla.
„3.2.2.7. Krantinėje, esančioje šalia Klaipėdos piliavietės, įrengti nuolat veikiančią senovinių laivų ekspoziciją.“ Nebaigtos krantinių, esančių šalia Klaipėdos piliavietės,  perdavimo procedūros Mažosios Lietuvos istorijos muziejui.
„3.3.2.5. Atlikti fontanų būklės inventorizaciją, parengti techninius projektus ir juos rekonstruoti“  – neskirtas finansavimas.
„3.3.2.9. Pagal parengtus techninius projektus sutvarkyti miesto teritorijoje esančius piliakalnius ir istorines miesto kapinaites.“ – neskirtas finansavimas.
IV prioritetas (nevykdoma 11 veiksmų): 
„4.1.1.3. Parengti daugiabučių namų centrinio šildymo sistemų rekonstravimo (įrengiant automatizuotą, nepriklausomą sistemą) dalinio finansavimo kartu su gyventojais tvarką; šiuo klausimu teikti informaciją gyventojams“ – neskirtas finansavimas. 

„4.1.2.5. Įrengti naminių gyvūnų kapines“ - 1997-11-06 Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme Nr. VIII-500 (aktuali  redakcija 2004-01-27 Nr. VIII-500) gyvūnų kapinių įrengimas nenumatytas.
„4.2.2.1. Pradėti teikti auginančioms vaikus su negalia šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas jų namuose ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje“ - neskirtos lėšos paslaugos įgyvendinimui.
„4.2.2.6. Inicijuoti savarankiško gyvenimo namų žmonėms su negalia (sergantiems psichikos ligomis, turintiems fizinę negalią), senyvo amžiaus žmonėms bei  socialinės rizikos grupių asmenims įsteigimą.“ - neskirtos lėšos paslaugos įgyvendinimui.
  „4.2.2.7. Inicijuoti grupinio gyvenimo namų įsteigimą  (vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia).“ - neskirtos lėšos paslaugos įgyvendinimui.
„4.2.2.11. Įkurti alternatyvią laisvės atėmimui bausmę atliekančių nepilnamečių dienos centrą“ - 2008 m. balandžio mėn. įsteigtas Klaipėdos regiono VšĮ Alternatyvią laisvės atėmimui bausmę atliekančių vaikų ir jaunimo (14 – 21 metų) dienos centras, kuris skatintų jaunimą laisvalaikį praleisti socialiai priimtinais būdais. Dienos centras likviduotas 2010-04-06 sprendimu, nes nepavyko gauti finansavimo iš Europos Sąjungos fondų.
„4.2.3.5. Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas asmenims su fizine negalia, perkant tokias paslaugas ir / arba steigiant tokių asmenų dienos socialinės globos centrą / centrus.“  neskirtos lėšos paslaugos įgyvendinimui.
„4.3.1.1. Parengti ir įdiegti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos bei kontrolės sistemą.“ – neskirtos lėšos. 
 „4.4.1.4. Kas ketverius metus rengti gyventojų apklausas siekiant geriau išsiaiškinti jų poreikius sporto infrastruktūros objektams pagal gyvenamuosius rajonus“ – neskirtos lėšos.

„4.4.1.11. Rekonstruoti dviračių treką (Kretingos g. 38) į universalų sporto statinį siekiant pritaikyti jį kuo įvairesnėms sporto šakoms“ - neskirta lėšų, rekonstrukcija užšaldyta.
„4.4.1.13. Sudaryti palankias sąlygas irklavimo sportui vystytis, rekonstruojant Klaipėdos irklavimo centrą (Gluosnių skg. 8) ir inicijuojant senosios irklavimo bazės (Pylimo g. 6) pritaikymo irklavimo sportui galimybių tyrimas ir, esant galimybei ir poreikiui, organizuoti projekto įgyvendinimo darbus“ - komplekso išvystymo galimybių studija bus užsakoma, kai iš Gluosnių skg. 8 patalpų bus iškelta į kitas patalpas BĮ Klaipėdos m. skęstančiųjų gelbėjimo tarnyba.
V prioritetas (nevykdomi 4 veiksmai): 
„5.1.1.2. Įdiegti naujus mokyklų struktūros valdymo modelius ir pagerinti mokyklų veiklos administravimą“ - naujiems mokyklų valdymo modeliams diegti reikalingas papildomas finansavimas.
„5.1.4.4. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo mokyklų žaidimų aikšteles“ - neskirta lėšų.
„5.2.1.9. Parengti Kultūros centro „Žvejų rūmai” restruktūrizacijos projektą, numatant pastato rekonstrukcijos galimybes bei įstaigos veiklos pokyčius ir įsteigiant kultūros saviraiškos centrus gyvenamuosiuose miesto rajonuose.“- Žvejų rūmų pastato restruktūrizacijos projektas dėl įstaigos veiklos perspektyvų ir pastato modernizavimo galimybių pristatytas Klaipėdos miesto savivaldybės kolegijos posėdyje  (2010 m  liepos 14 d. kolegijos posėdžio protokolas Nr. TAK-4), kuriame nutarta plano svarstymą atidėti vėlesniam laikui.
„5.2.3.5. Parengti savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų pastatų, patalpų ir įrenginių modernizavimo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą.“

Detalesnė KSP veiksmų įgyvendinimo analizė pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede rašte.
4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.
Negauti.
5. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.
Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų neprireiks. 

6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.
            Pasekmių nenumatoma.
Strateginio planavimo skyriaus vedėja 
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Turinys

								PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2012 m.  d. sprendimu Nr. T2-

		KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 M. ATASKAITA

		TURINYS

		Sutartiniai žymėjimai

		1. Vizijos rodikliai; palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu.

		2. Prioritetų rodikliai; palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu.

		3. Veiksmų įgyvendinimo rodikliai.

		1 prioritetas. Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir žinių ekonomikai plėtoti, kūrimas.

		2 prioritetas. Subalansuota infrastruktūros plėtra.

		3 prioritetas. Jūrinio miesto vystymas.

		4 prioritetas. Gyvenimo sąlygų gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas.

		5 prioritetas. Švietimo ir kultūros vystymas.





Sutartiniai žymėjimai

		

		Sutartiniai pažymėjimai

								−		planuotas veiksmo įgyvendinimo lygis nepasiektas

								−		veiksmo įgyvendinimo lygis atitinka planą

								−		pasiektas planuotas veiksmo įgyvendinimo lygis

								−		veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas

				n.d.				−		nėra duomenų

		Schemos paaiškinimas

																Veiksmo įgyvendinimo lygis nurodytais metais

														Veiksmas

				Veiksmų įgyvendinimo rodikliai										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

				4.1.1.4.  Parengti ir įgyvendinti priemones, skatinančias DNSB ir daugiabučių namų administratorius aktyviau įsijungti į daugiabučių namų modernizavimo procesus:

				Paremta DNSB (vnt.)										10

				Paremta DNSB ( tūkst. Lt)										500.0

				4.1.1.5.  Organizuoti tikrinimus bei gyventojų apklausas siekiant nustatyti, kaip  daugiabučių namų  administratoriai ir DNSB atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros funkcijas;  parengti ir įgyvendinti priemones, leidžiančias kontroliuoti administratorių darbą ir sudarančias galimybę nutraukti sutartis.

				Atlikta tikrinimų

				Organizuota apklausų

												Pasiekta veiksmo įgyvendinimo rodiklio reikšmė nurodytais metais

										Veiksmo įgyvendinimo rodiklis

				SANTRUMPOS:

				n. d. – nepateikti duomenys;

				KVJUD – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

				KTKIC – Klaipėdos turizmo ir informacijos centras;

				KEPA – Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra;

				LEZ – laisvoji ekonominė zona.





1. Vizijos rodikliai

		1. VIZIJOS RODIKLIAI

				Rodiklio  pavadinimas		Informacijos šaltinis		Būklė														Siekiamybė 2020

				VISUOMENĖ				2001		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2020

		1		Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		-0,56		-0,75		-0,74		-0,68		-0,66		-0,37		-2.8		≥1

		2.		Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Klaipėdos apsk.)		Statistikos depart. prie LRV		71,74		71,61		71,57		72,85		73,68		74,13		n.d.		≥76

		3.		Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)		Statistikos depart. prie LRV		1059		1617		1921		2290		2224		2158		2207		≥5700

		4.		Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m naudingojo ploto)		Statistikos depart. prie LRV		19,5		20,8		21,2		22,2		22,3		23,4		23,8		≥32

		5.		10 000 gyventojų tenka mokinių ir studentų		Statistikos depart. prie LRV		2491		2689		2669		2621		2473		2303		2367,55		≥3000

				EKONOMIKA				2001		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2020

		6.		BVP, tenkantis vienam gyventojui Klaipėdos apskrityje  (tūkst. Lt)		Statistikos depart. prie LRV		15,4		25,2		29,8		33,1		29,613		32,2		n.d.		≥ 80

		7.		BVP, tenkantis vienam gyventojui Klaipėdos apskrityje, palyginti su šalies vidurkiu (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		110,3		104,4		102,6		100,1		108,048		111,3		n.d.		≥ 120

		8.		Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		8,7		2,8		3,2		3,3		8,9		13,5		10		≈ 4

		9.		Užimtumo lygis apskrityje (15 m. ir vyresnių gyventojų), (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		59,2		63,4		64,4		64,0		61,4		59,9		63,9		≥ 65

		10		Verslumo lygis (smulkių ir vidutinių įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų)		Statistikos depart. prie LRV		n. d.		24,6		26,5		27,9		27,9		28,3		29,5		≥ 37,5

		11		Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (tūkst. Lt)		Statistikos depart. prie LRV		4,5		6.8		9.9		10.7		11.8		13.3		n.d.		≥ 20

		12		Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (tūkst. Lt)		Statistikos depart. prie LRV		3,9		7.7		12.1		10.9		4.7		4.3		n.d.		≥ 12

				APLINKA				2001		2006		2007		2008		2009		2010				2020

		13		Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.		<1		0		0		0		0		0		0		<1

		14		Paviršinių vandenų kokybė (atitiktis ES Vandenų direktyvai 2000/60/EC, kurioje išskiriamos 5 vandens kokybės klasės - nuo labai geros iki labai blogos)		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.		n. d.1		patenkin.		patenkin.		patenkin.		patenkin.		patenkin.		patenkin.		gera

		15		Surinkta perdirbimui/panaudojimui komunalinių atliekų nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, proc.		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.		n. d.2		n. d.2		9.3		10.12		13.88		12.9		14		40

		1 2001 m. nebuvo atliekamas aplinkos monitoringas;

		2 Nebuvo renkami duomenys.
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1.1.Vizijos lyginamasis

		1.1. VIZIJOS RODIKLIAI - palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu.

				Rodiklio  pavadinimas		Informacijos šaltinis		Būklė 2011 metais

				VISUOMENĖ				Klaipėdos m. sav.		Vilniaus m. sav.		Kauno m. sav.		Šiaulių m. sav.		Lietuva

		1		Gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		-2.8		-1,1		-3,5		-3,7		-2,6

		2.		Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (skaičiuojamas apskritims), metais		Statistikos depart. prie LRV		74,1 1		73,8 1		74,3 1		73,01		73,5 1

		3.		Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)		Statistikos depart. prie LRV		2207		2431		2031		1774		2046

		4.		Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m naudingojo ploto)		Statistikos depart. prie LRV		23,8		25,4		26		23,6		26,5

		5.		10 000 gyventojų tenka mokinių ir studentų		Statistikos depart. prie LRV		2367,55		2987,22		2943,58		2662,58		2010,17

				EKONOMIKA				Būklė 2011 metais

								Klaipėdos m. sav.		Vilniaus m. sav.		Kauno m. sav.		Šiaulių m. sav.		Lietuva

		6.		BVP, tenkantis vienam gyventojui apskrityje (mieste – kai bus pradėta skaičiuoti) (tūkst. Lt)		Statistikos depart. prie LRV		32,21		43,21		27,51		20,81		28,91

		7.		BVP, tenkantis vienam gyventojui apskrityje, palyginti su šalies vidurkiu (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		111,31		149,21		951		71,81		1001

		8.		Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		10		10		10,4		9		11,7

		9.		Užimtumo lygis apskrityje (15 m. ir vyresnių gyventojų), (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		63,9		65,4		61,1		57,5		60,7

		10		Verslumo lygis (smulkių ir vidutinių įmonių  skaičius tūkstančiui gyventojų)		Statistikos depart. prie LRV		29,5		39,3		29,1		22,7		20,5

		11		Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (tūkst. Lt).		Statistikos depart. prie LRV		13,31		37,81		101		2,31		10,91

		12		Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (tūkst. Lt)		Statistikos depart. prie LRV		4,31		4,91		2,91		2,81		3,61

				APLINKA				Būklė 2010 metais

								Klaipėdos m. sav.		Vilniaus m. sav.		Kauno m. sav.		Šiaulių m. sav.		Lietuva

		13		Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.		0		n.d.		n. d.		n. d.		n. d.

		14		Paviršinių vandenų kokybė (atitiktis ES Vandenų direktyvai 2000/60/EC, kurioje išskiriamos 5 vandens kokybės klasės - nuo labai geros iki labai blogos)2		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.		patenkinama		n.d.		n. d.		n. d.		n. d.

		15		Surinkta perdirbimui/panaudojimui komunalinių atliekų nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, proc		Miesto ūkio depart. Aplinkos kokybės sk.				n. d.		n. d.		n. d.		n. d.

								14

		1 2010 m. duomenys;

		2 Būklės vertinimo kriterijai Lietuvoje (kaip ir daugumoje ES šalių) dar nėra nustatyti, tai numatoma ateityje, įvertinus duomenis, gautus vykdant naują monitoringo programą, bei suderinus vertinimo kriterijus tarp skirtingų ES šalių. Nustačius vandens telkinių būklės vertinimo kriterijus, bus įvertinta telkinių būklė.
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2. Prioritetų rodikliai

		SANTRUMPOS:

		n. d. – nepateikti duomenys;

		KVJUD – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

		KTKIC – Klaipėdos turizmo ir informacijos centras;

		KEPA – Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra;

		LEZ – laisvoji ekonominė zona;

		KMTP – Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

		KKSD - Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

		RPD - Regioninės plėtros departamentas prie VRM

		2. PRIORITETŲ RODIKLIAI

				1 prioritetas.  APLINKOS, PALANKIOS PRAMONEI, VERSLUI IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI, KŪRIMAS

		Eil.    Nr.		Rodiklio  pavadinimas		Informacijos šaltinis		2007		2008		2009		2010		2011

		1.1.		Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		44.9		8,5		10,9		9,8		n.d.

		1.2.		Materialinių investicijų metinis pokytis (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		12,9		-10		-49.6		-22.6		n.d.

		1.3.		Veikiančių ūkio subjektų skaičius		Statistikos depart. prie LRV		5516		5912		6205		6114		6280

		1.4.		Išduotų individualios veiklos verslo liudijimų (tame skaičiuje ir individualios veiklos pažymų) skaičius		Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija		16610		19139		7238		4584		4995

		1.5.		Įmonių, savo veikloje taikančių inovacijas, skaičius		Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo sk., KMTP		20		11		n.d.		8 9		139

		1.6.		Bendras Klaipėdos LEZ įsteigtų įmonių skaičius		Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė		15		15		15		20		21

		1.7.		Teritorijų, tinkamai paruoštų investuotojams, plotas (ha)		Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė		n. d.		20		20		42		85

		1.8.		Savivaldybės teikiamų 3 ir 4 lygių  elektroninių viešųjų paslaugų skaičius		Informacinių technologijų sk.		0		1		2		3		3

		1.9.		Asmenų, besinaudojančių savivaldybės teikiamomis 3 ir 4 lygių  elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, sk. (3 lygio el. paslauga geodeziniams darbams išduoti)		Informacinių technologijų sk.		0		n.d.		572		602		780

		1.10.		NVO atstovų, dalyvaujančių savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje, skaičius		Jaunimo koordinatorius, Sporto ir kūno kultūros skyrius, Sveikatos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Kultūros skyrius		30 1		49 1		67 1		721		721

				2 prioritetas.  SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

		2.1.		Bendras gatvių (vietinės reikšmės kelių) ilgis (km)		Statistikos depart. prie LRV		578		527		527		498		502

		2.2.		Gatvių (vietinės reikšmės kelių) su asfalto danga ilgis palyginti su bendru gatvių ilgiu (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		62		58.6		58.6		69.3		69.1

		2.3.		Bendras gatvių tankis  (km/kv. km)		Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.		3.1		3.2		3.1		3.2		3.1

		2.4.		Gatvių su visuomeniniu transportu ilgis (iš jo autobusų ir maršrutinių taksi maršrutų ilgis) (km)		VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas”		86		86		86		87		87

		2.5.		Bendras dviračių takų ilgis (km)		Statistikos departamentas prie LRV		70.838		72.338		81.5		81.5		n.d.

		2.6.		Automobilizacijos lygis (individualių lengvųjų automobilių skaičius  1000-iui gyventojų)		Statistikos departamentas prie LRV		436		451		481.8		449		n.d.

		2.7.		Avaringumo lygis (nukentėjusiųjų eismo įvykiuose skaičius / 100000 gyv.)		Klaipėdos apsk. VPK Eismo priežiūros skyrius		210		170.6		160.4		152.4		166.5

		2.8.		Vežta keleivių miesto visuomeniniu transportu (mln.)		VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas”		34.5		33.5		32.16		33.2		33.4

		2.9.		Mokamų automobilių stovėjimo vietų  skaičius 1000-iui gyventojų		VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“		4.3		14.4		14.5		14.5		14.5

		2.10.		Autobusų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius		VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas”		73		73		73		73		73

		2.11.		Vandentiekio tinklų, įrengtų AB „Klaipėdos vanduo” ir Klaipėdos m. savivaldybės lėšomis, ilgis (km)		AB „Klaipėdos vanduo“, Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.		5.2		5.2		0		10.6		9,3 (iš jų 1,3 km saviv.)

		2.12.		Įrengta nuotekų tinklų (km)		AB „Klaipėdos vanduo“, Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.		5.8		1.9		0		8.8		11 (iš jų 1,2 km saviv.)

		2.13.		Įrengta lietaus nuotekų tinklų (km)		AB „Klaipėdos vanduo“, Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.		0.7		0.1		8.1		2,3 (iš jų 2,1 km sav.)		6,3 (įrengė saviv.)

		2.14.		Prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungusių naujų vartotojų skaičius		AB „Klaipėdos vanduo”		199		240		162		147		495

		2.15.		Privačių investuotojų lėšomis įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis (km)		AB „Klaipėdos vanduo”		12		21.6		7.9		6.9		9.6

		2.16.		Privačių investuotojų lėšomis įrengtų lietaus nuotekų tinklų ilgis (km)		AB „Klaipėdos vanduo”		10		19.5		12.9		3.8		6.3

		2.17.		Įrengta termofikacinių tinklų (km)		AB „Klaipėdos energija“		1.86		2.94		0.96		2.71		3.6

		2.18.		Rekonstruotų termofikacinių tinklų ilgis palyginti su visu termofikacinių tinklų ilgiu, %		AB „Klaipėdos energija“		2.5		0.2		3.2		1.2		1.7

		2.19.		Priimta eksploatacijai apšvietimo linijų (km)		UAB „Gatvių apšvietimas“, Miesto tvarkymo sk.,  Turto sk.		13.9		11.8		0.6		4.5		1.5

		2.20.		Orinių apšvietimo linijų, pakeistų požeminėmis kabelinėmis, ilgis palyginti su visu orinių apšvietimo linijų ilgiu (proc.)		UAB „Gatvių apšvietimas”		0		0		0		0		0

		2.21.		Priimta eksploatacijai elektros linijų (km)		Akcinė bendrovė „VST“		41.201		47.871		13.613		15.939		n.d.

		2.22.		Orinių elektros linijų, pakeistų požeminėmis kabelinėmis, ilgis palyginti su visu orinių elektros linijų ilgiu (proc.)		Akcinė bendrovė „VST“		0.4		0.16		0.96		0.015		n.d.

		2.23.		Dienų skaičius, kai viršijamos ribinės teršalų vertės per metus:3		Jūrinių tyrimų centras

				- kietųjų dalelių (KD10) (µg/m3),				9 ir 14		8 ir 9		29 ir 33		22 ir 33		26 ir 31

				- kietųjų dalelių (KD2,5) (µg/m3),				0		0		0		0		0

				- anglies monoksido (CO) (mg/m3),				0		0		0		0		0

				- sieros dioksido (SO2) (µg/m3),				0		0		0		0		0

				- azoto dioksido (NO2) (µg/m3),				0		0		0		0		0

				- ozono (O3) (µg/m3)				0		0		0		0		0

		2.24.		Išleista nuotekų, iš viso (tūkst. kub. m/metus), iš jų:		AB „Klaipėdos vanduo“, Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.

				- išvalytų iki DLK normų4				20725		18983		17540		18033		18835

				- užterštų (be valymo)				11486 5		9075		8733		11932		11514

		2.25.		Įrengtų rekreacinės paskirties želdynų plotas, tenkantis vienam gyventojui (m2)		Aplinkos kokybės sk.		10.5		11		11		11		11

		2.26.		Želdynų, tenkančių vienam gyventojui, plotas (m2)		Aplinkos kokybės sk.		231		231		231		231		255

		2.27.		Išvalytų / rekultivuotų vandens telkinių skaičius palyginti su visu vandens telkinių skaičiumi		Aplinkos kokybės sk.		1 iš 7		1 iš 7		1 iš 7		0		0

		2.28.		Įkurtų / atkurtų ir sunaikintų želdinių skaičiaus santykis:		Aplinkos kokybės sk.

				- medžių (vnt.),				1234 / 1372		2195/923		116/624		376/707		617/1457

				- krūmų (vnt.),				7985 /50301		609/527		511/692		2651/632		2794/1319

				- žolynų (m2)				71562 / 75640		42196/       10956		1500/0		38334 /20902		34708/12137

		2.29.		Atnaujintų parkų ir skverų skaičius palyginti su visu skverų ir parkų skaičiumi (proc.)		Miesto tvarkymo skyrius		0		1		1		0		1

		2.30.		Surinkta perdirbimui/panaudojimui komunalinių atliekų nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, proc.		Aplinkos kokybės sk.		9.3		10.1		13.9		12.9		14.1

		* Žalieji plotai, tenkantys vienam gyventojui – 255 m2 (4536 ha / 177 812 gyv.)

				3 prioritetas. JŪRINIO MIESTO VYSTYMAS

		3.1.		Krovos darbai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (mln. t) (kartu su Būtingės terminalu)		KVJUD, Statistikos depart. prie LRV		31.9		38.9		36.3		40.3		45.5

		3.2.		Atvykusių ir išvykusių (linijinių) keleivių skaičius Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, (tūkst. kel.)		KVJUD, Statistikos depart. prie LRV		211,6		211,6		205,3		250,6		280,9

		3.3.		Keltų linijų skaičius Klaipėdos valstybiniame uoste		KVJUD		4		4		4		4		4

		3.4.		Kruizinių laivų, apsilankiusių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, skaičius		KVJUD, KTKIC		66		46		50		45		36

		3.5.		Turistų, atvykusių kruiziniais laivais, (tūkst. kel.)		KVJUD,  KTKIC		36.9		32.5		33.5		35.2		43.0

		3.6.		Perduota rezervinių uosto teritorijų, (ha)		KVJUD, Žemėtvarkos sk.		-		337.5		6.1838		12.4391		281.2

		3.7.		Rekonstruota uosto teritorijų miesto visuomenės poreikiams (ha)		Projektų sk.		0		2.8		3.1		0.216		n.d.

		3.8.		Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšos, skirtos miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrai (tūkst. Lt)		KVJUD		4728.1		1919.2		2900		1208.1		8000.0

		3.9.		Rekreaciniuose uostuose apsilankiusių laivų skaičius (per metus)		Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyrius		527		545		1024		1018		1032

		3.10.		Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius, tūkst. sveč.		Statistikos depart. prie LRV		149,4		142.6		113.3		113.4		133.5

		3.11.		Aptarnautų atvykusių užsienio turistų skaičius		KTKIC		66825		66991		70177		71637		78800

		3.12.		Restauruotų savivaldybės ir valstybės saugomų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.		Paveldosaugos skyrius		6		3		1		0		1

				4 prioritetas.  GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMAS

		4.1.		Pastatytų butų naudingasis plotas, tūkst. m²		Statistikos depart. prie LRV		46.9		71.9		72.1		16.3		50.8

		4.2.		Rekonstruotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius		Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyris		10		14		5		1		7

		4.3.		Bendras rekonstruotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius		Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyris		30		44		49		50		57

		4.4.		Renovuotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių namų skaičius palyginti su daugiabučių namų, statytų iki 1993 m., skaičiumi (1650) (proc.)		Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyris		1.8		2.7		3		3		3

		4.5.		Savivaldybės būstų (butų) dalis nuo bendro būstų (butų) skaičiaus (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		2.1		1.8		2.3		2.53		n.d.

		4.6.		Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinį būstą laikas (m.)		Socialinio būsto skyrius		12		12		12		12		15

		4.7.		Veikiančių daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų skaičius		Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyris		316		322		329		348		353

		4.8.		Neįgaliems pritaikytų savivaldybės būstų (butų) skaičius		Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyris		21		11		4		7		8

		4.9.		Socialinių paslaugų6 gavėjų skaičius		Socialinės paramos skyrius		3278		4308		3253		3283		3758

		4.10.		Socialinių paslaugų6 namuose gavėjų skaičiaus dalis nuo viso socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus (proc.)		Socialinės paramos skyrius		5.2		6.2		8.3		8.9		6.8

		4.11.		Patenkintų prašymų apsigyventi  savivaldybės socialinės globos įstaigose dalis, palyginti su visais gautais prašymais (proc.)		Socialinės paramos skyrius		13.2		29.8		60.7		73.3		52.0

		4.12.		Socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose gaunančių suaugusių asmenų su psichine negalia ir senyvo amžiaus asmenų dalis nuo visų suaugusių asmenų su psichine negalia ir senyvo amžiaus asmenų, kuriems teiktinos šios paslaugos (proc.)		Socialinės paramos skyrius		62.7		82.2		76.5		99.3		80.4

		4.13.		Dienos socialinės globos paslaugas gaunančių suaugusių asmenų su psichine negalia dalis nuo visų suaugusių asmenų su psichine negalia, kuriems yra teiktinos tokios paslaugos (proc.)		Socialinės paramos skyrius		2.6		9.4		n.d.		12.0		12.5

		4.14.		Darbo vietų skaičius socialinėse įmonėse		Klaipėdos teritorinė darbo birža		75		97		5		32		441

		4.15.		Suaugusiųjų susirgimų, užregistruotų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius, tenkantis 1000 suaugusiųjų		Lietuvos sveikatos informacijos centras		2030.7		2006.9		1972.6		2035.87		n.d.

		4.16.		Vaikų susirgimų, užregistruotų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius, tenkantis 1000 vaikų		Lietuvos sveikatos informacijos centras		2789.4		2738		2796.8		2926.61		n.d.

		4.17.		Vaikų, sergančių fluoroze, skaičius:		AB „Klaipėdos vanduo“								n.d.7		n.d.7

				- I vandenvietės tiekimo zonoje;				265		311		390

				- III vandenvietės tiekimo zonoje				177		197		189

		4.18.		Mirtingumas (1000-iui gyventojų)		Statistikos depart. prie LRV		11.3		11.2		11		10.8		n.d.

		4.19.		Bendrosios praktikos gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyventojų		Statistikos depart. prie LRV, Sveikatos apsaugos skyrius		5.5		5.4		5.5		5.7		n.d.

		4.20.		Pacientų, prisirašiusių prie privačių ir viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, skaičiaus santykis (proc.)		Sveikatos apsaugos skyrius		37,9/62,1		39,2/60,8		40,7/59,3		41,7/58,3		43,6/56,4

		4.21.		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius		Statistikos depart. prie LRV		41649		35119		25887		45916		54538

		4.22.		Sporto mokyklas lankančių vaikų skaičius		Sporto ir kūno kultūros skyrius		3747		3987		3822		3847		3899

		4.23.		Didelio  meistriškumo sportininkų skaičius		Sporto ir kūno kultūros skyrius		43		80		78		90		50

		4.24.		Iškovota prizinių vietų Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse, Europos ir pasaulio čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose		Sporto ir kūno kultūros skyrius		288		415		360		309		430

		4.25.		Užregistruota nusikalstamų veikų 100 000-ių gyventojų		Statistikos depart. prie LRV		2998		2963		3080		2859		n.d.

		4.26.		Nepilnamečių padaryti nusikaltimai palyginti su ištirtais nusikaltimais (proc.)		Statistikos depart. prie LRV		9		10		9		6		7

				5 prioritetas.  ŠVIETIMO IR KULTŪROS VYSTYMAS

		5.1.		Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius		Statistikos depart. prie LRV		40		40		45		45		43

		5.2.		Suremontuotų / rekonstruotų  ikimokyklinio ugdymo mokyklų skaičius nuo viso ikimokyklinio ugdymo mokyklų skaičiaus (proc.)		Švietimo skyrius		7.3		19.04		9		11.5		20.9

		5.3.		Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 vaikų.		Statistikos depart. prie LRV		102		92		96		97		96

		5.4.		Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius		Švietimo skyrius		53		52		50		50		47

		5.5.		Suremontuotų / rekonstruotų bendrojo lavinimo mokyklų skaičius nuo viso bendrojo lavinimo mokyklų skaičiaus (proc.)		Švietimo skyrius		13.3		29.54		11.5		24.3		19.4

		5.6.		Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose		Švietimo skyrius		24325		23148		22798		21 206		19435

		5.7.		Mokinių, besimokančių antroje pamainoje, skaičius		Švietimo skyrius		0		0		0		0		0

		5.8.		Nepakankamai užpildytų mokyklų skaičius		Švietimo skyrius		14		3		6		4		10

		5.9.		Integruotų specialiųjų poreikių mokinių skaičius		Švietimo skyrius		2791		2755		2410		2340		2238

		5.10.		Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius		Švietimo skyrius		13		11		8.9		6.5		6

		5.11.		Švietimo įstaigų, prisijungusių prie greitaveikio interneto, skaičius ir dalis nuo viso švietimo įstaigų skaičiaus (proc.)		Švietimo skyrius		77		90.3		100		100		100

		5.12.		Sugrįžusių į mokyklas vaikų dalis nuo nelankančių mokyklos vaikų skaičiaus (proc.)		Švietimo skyrius		15.6		30.8		13.6		30.8		65.6

		5.13.		Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime, organizuojamame savivaldybės švietimo įstaigose, dalis nuo viso mokinių skaičiaus (proc.)		Švietimo skyrius		22		23.9		24.3		23.2		73.5

		5.14.		Kultūros įstaigų lankytojų skaičius, tūkst. lankytojų		Kultūros skyrius		1287.6		1117.8		1217.6		926.7		590.3

		5.15.		Kultūros centruose veikiančių mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius		Kultūros skyrius		406		362		448		438		438

		5.16.		Neįgalių žmonių, dalyvaujančių savivaldybės ar jai pavaldžių įstaigų vykdomuose kultūros srities projektuose, skaičius		Kultūros skyrius		8841		6460		4082		6850		3769

		5.17.		NVO, vykdančių savivaldybės bendrai finansuojamus kultūros srities projektus, skaičius		Kultūros skyrius		69		66		47		49		63

		5.18.		Stambių tarptautinių kultūros renginių, vykusių Klaipėdoje, skaičius.		Kultūros skyrius		22		19		14		14		12

		5.19.		Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų skaičius		Jaunimo reikalų koordinatorius		30		36		39		45		50

		5.20.		Jaunų žmonių įgyvendinamų iniciatyvų projektų, programų skaičius  (paremtų iš jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programos)		Jaunimo reikalų koordinatorius		7		8		12 		11 		24

		5.21.		Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų savivaldybėje skaičius, kuriose veikia mokinių ir studentų savivaldos.		Jaunimo reikalų koordinatorius		37		37		37 8		37 8		39 8

		5.22.		Jaunimo atstovų skaičius savivaldybės jaunimo reikalų taryboje		Jaunimo reikalų koordinatorius		6		6		6		6		6

		1 Tame skaičiuje pagal sritis 2007 m.: kultūros – 2, jaunimo – 6, socialinėje – 2, sporto – 2, sveikatos – 5, švietimo - 13; 2008 m.: kultūros – 23, jaunimo – 6, socialinėje – 2, sporto – 2, sveikatos – 3, švietimo - 13; 2009 m.: kultūros – 41, jaunimo  – 6, socialinėje – 2, sporto – 2, sveikatos – 3, švietimo - 13; 2010 m.: kultūros - 33, jaunimo – 6, socialinėje – 4, sporto – 3, sveikatos - 4, švietimo - 13; 2011 m.: kultūros - 22, švietimo - 13, socialinėje - 4, sporto - 18, sveikatos - 6, jaunimo - 9.

		2 2009 m. gatvių ilgis buvo patikslintas GIS sistemoje;

		3 Nurodyti dviejų oro kokybės tyrimo stočių duomenys;

		4 Klaipėdos m. nuotekų valykloje išvalytų buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis;

		5 Tame skaičiuje buitinės ir gamybinės nuotekos – 57 tūkst. kub. m/metus (dėl avarijos nuotekų siurblinės Nr. 6 slėginėje linijoje);

		6 Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamos socialinės paslaugos;

		7 Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai nepratęsus išlygos sąlygos, kurioje buvo reikalavimas vykdyti vaikų dantų fluorozės stebėseną, sutartis su VšĮ Klaipėdos stomatologijos poliklinika dėl fluorozės stebėsenos neatnaujinta.

		8 Povidurinio ugdymo įstaigų (aukštųjų mokyklų) studentų savivaldos sk. –  6; bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos sk. – 31, 2011 m. - Povidurinio ugdymo įstaigų (aukštųjų mokyklų) studentų savivaldos sk. –  6; bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos sk. – 33.

		9 Informacija pateikiama tik apie Klaipėdos mokslo ir technologijų parke inkubuojamas įmones.



&C&P



3. Veiksmų įgyvendin. rodikliai

		3. VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

		IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		164		100		266		100		278		100		286		100		281		100

		Įgyvendinta veiksmų		1		0.6		7		2.6		16		5.8		18		6.2937062937		18		6.4												Įgyvendinta veiksmų		6.1

		Vykdoma veiksmų		148		90.2		228		85.7		225		80.9		234		81.8181818182		232		82.5622775801												Vykdoma veiksmų		82.9

		Nevykdoma veiksmų		14		8.6		24		9.0		33		11.5		25		8.7412587413		31		11.0320284698												Nevykdoma veiksmų		11.1

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		1		0.6		7		2.6		5		1.8		8		2.7972027972

		1 prioritetas. APLINKOS, PALANKIOS PRAMONEI, VERSLUI IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI, KŪRIMAS		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		14		100		25		100		26		100		26		100		26		100

		Įgyvendinta veiksmų						1		4.0		4		15.3846153846		4		15.3846153846		4		15.4

		Vykdoma veiksmų		14		100.0		21		84.0		17		65.3846153846		18		69.2307692308		20		76.9

		Nevykdoma veiksmų						3		12.0		5		19.2307692308		4		15.3846153846		2		7.7

		2 prioritetas. SUBALASUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		30		100		59		99.95		66		100		72		100		70		100

		Įgyvendinta veiksmų						4		6.8		8		12.1		8		11.1111111111		9		12.9

		Vykdoma veiksmų		28		93.3		44		74.6		47		71.2		54		75		54		77.1

		Nevykdoma veiksmų		2		6.7		6		10.1		9		12.1		6		8.3333333333		7		10.0

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		1		2.6		5		8.5		3		4.5		3		4.1666666667

		3 prioritetas. MIESTO IR UOSTO INTEGRAVIMO STIPRINIMAS		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		23		100		44		100		45		100		46		100		48		100

		Įgyvendinta veiksmų		1		4.3		1		2.3		1		2.2		1		2.1739130435		1		2.1

		Vykdoma veiksmų		21		91.4		37		84.1		38		84.4		40		86.9565217391		41		85.4

		Nevykdoma veiksmų		1		4.3		6		13.6		6		13.3		5		10.8695652174		6		12.5

		4 prioritetas. GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMAS		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		59		100		89		100		90		100		91		100		90		100

		Įgyvendinta veiksmų						1		1.1		1		1.1		3		3.2967032967		4		4.4

		Vykdoma veiksmų		49		83.1		81		91.0		79		87.8		80		87.9120879121		74		82.2

		Nevykdoma veiksmų		10		16.9		6		6.8		9		10.0		7		7.6923076923		12		13.3

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas						1		1.1		1		1.1		1		1.0989010989

		5 prioritetas. ŠVIETIMO IR KULTŪROS VYSTYMAS		2007				2008				2009				2010				2011				2012		2013		iš viso

				vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%		vnt.		%

		Planuota veiksmų		38		100		49		100		51		100		51		100		47		100

		Įgyvendinta veiksmų										2		3.9		2		3.9

		Vykdoma veiksmų		36		94.8		45		91.8		44		86.3		42		82.4		43		91.5

		Nevykdoma veiksmų		1		2.6		3		6.1		4		7.8		3		5.9		4		8.5

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		1		2.6		1		2.1		1		2.0		4		7.8
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3. Veiksmų įgyvendin. rodikliai

		





I prioritetas

		1 prioritetas. APLINKOS, PALANKIOS PRAMONEI, VERSLUI IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI, KŪRIMAS

		1.1 tikslas. Skatinti inovacijų diegimą pramonėje ir versle		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		6		7		8		8		8

		Įgyvendinta veiksmų		0		1		2		2		2

		Vykdoma veiksmų		6		6		4		6		6

		Nevykdoma veiksmų		0		0		2		0		0

		1.1.1 uždavinys. Patobulinti paramos verslui sistemą sudarant  palankias sąlygas inovacijoms kurti ir taikyti		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		4		5		5		5

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		1

		Vykdoma veiksmų		3		4		2		4		4

		Nevykdoma veiksmų						2

		Veiksmų  įgyvendinimo  rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.1.1.1. Remti aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų, kūrybinių industrijų, inovatyvių įmonių steigimąsi suteikiant joms įsikūrimo ir kitas lengvatas bei padedant rengti paraiškas tarptautinių fondų paramai gauti

		Įsisteigusių(inkubuojamų) įmonių skaičius		11		11		1		8		13

		Gavusių paramą iš savivaldybės ir tarptautinių fondų skaičius		14		14		12		38		20

		Gautos paramos dydis (tūkst. Lt)		370.3		246.7		0		0		0

		1.1.1.2. Kas dvejus metus atlikti inovacijų taikymo miesto įmonėse stebėseną nustatant perspektyvias inovacijų taikymo sritis, tyrimo rezultatus paviešinti								Atliktas tyrimas

		Įmonių, savo veikloje taikančių inovacijas, skaičius (bendras ir pagal sektorius)				20		n.d		n.d.		n.d.

		Leidinio tiražas										1000

		1.1.1.3. Remti technologijų perdavimo centro (prie Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (KMTP) steigimą organizaciniais ir žmogiškaisiais ištekliais

		Parengta galimybių studija						1

		Įsteigtas technologijų perdavimo centras								1

		1.1.1.4. Miesto teritorijose, kuriose mažėja verslo aktyvumas, diegti naujas inovatyvias verslumo skatinimo formas, orientuotas į socialiai pažeidžiamas tikslines grupes

		Įdiegtų priemonių ir formų sąrašas				1				4		0

		Naujai įsisteigusių verslo įmonių skaičius		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		Parengta tvarkų naujų formų taikymui										0

		1.1.1.5. Inicijuoti verslo inkubatorių steigimą, pirmenybę teikiant jų kūrimuisi esamuose apleistuose pastatuose, padėti pritraukti lėšas kūrimuisi, organizuoti jų valdymą ir administravimą, lengvatinėmis sąlygomis teikti paslaugas pradedantiems savo verslą								vykdomas projekto "Kultūros fabrikas" įgyvendinimas

		Įsteigtų inkubatorių sąrašas				1		0		0		0

		Inkubuojamų subjektų skaičius				1		0		0		0

		1.1.2. uždavinys. Plėtoti mokslo, verslo ir savivaldos partnerystę, stiprinančią miesto žinių ekonomikos potencialą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		3		2		2		2

		Įgyvendinta veiksmų		0		1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		3		2		2		2		2

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.1.2.1. Įsteigti  Lietuvos Jūrinės metropolijos integruoto mokslo, studijų ir verslo centrą  Universiteto miestelyje

		Parengta koncepcija		1

		Įkurtas centras				1

		1.1.2.2. Siekti, kad povidurinio mokslo įstaigose rengiamų specialistų skaičius ir struktūra atitiktų miesto darbo rinkos poreikius:
- skatinti pramonės, verslo ir povidurinio mokymo įstaigų dialogą;
- inicijuoti miestui aktualias aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo programas;
- atlikti verslui reikalingų darbininkiškų  profesijų tyrimą, pagal jį koreguoti specialistų rengimą  regiono profesinėse mokyklose

		Suorganizuota pasitarimų (projektų)		1		1		1		n.d.		n.d.

		Patvirtintų, įgyvendinamų programų sąrašas		1		5		nepa- teikta		27		n.d.

		Atliktas tyrimas				1		kas mėnesį		kas mėnesį		kas mėnesį

		Profesinių mokyklų, pakoregavusių specialistų rengimą, sąrašas		4		4		8		8		n.d.

		1.1.2.3. Pritraukiant ES lėšas miesto projektams, taikyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės principus (VPP), pirmenybę teikiant viešojo sektoriaus projektams, kuriuose planuojama naudoti VPP

		Viešųjų projektų, kurie grindžiami VPP principu ir kurių įgyvendinimas finansuojamas ES, sąrašas		1		2		2		2		2

		1.2 tikslas. Pritraukti vietos ir užsienio investicijas		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		7		7		7		7

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		5		6		6		6		6

		Nevykdoma veiksmų		0		1		1		1		1

		1.2.1. uždavinys. Sukurti patrauklius pramoninių ir nepramoninių teritorijų vystymo investicinius paketus		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		4		4		4		4

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų				1		1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.2.1.1. Klaipėdos LEZ teritorijoje plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, reikiamas plėtrai lėšas siekiant gauti iš ES bei valstybės fondų ir programų

		LEZ teritorijoje nutiestų gatvių ilgis (km)		1.763		-		3.951		110,2 km2		vyksta darbai

		Nutiestų inžinerinių tinklų ilgis (km)		n. d.		n. d.		n.d.

		1.2.1.2. Planuoti naujas teritorijas pramonės plėtrai atsižvelgiant į daromą poveikį aplinkai, kartu numatant teritorijas, kuriose galėtų būti formuojami lygiaverčiai sklypai, perduodami iškeliamiems iš pramonės plėtros teritorijų (KLEZ, uosto plėtros, kitų) gyventojams paimant jų žemę visuomenės poreikiams

		Parengta detaliųjų planų				1		0		0		0

		Pramonės ir uosto plėtrai atlaisvintų teritorijų plotas (ha)				14		0.437		12.5		12.5

		1.2.1.3. Išanalizuoti galimybes ir sudaryti sąlygas pramonės įmonių teritorijų, esančių miesto centrinėje dalyje, konversijai į komercinę ir (ar) gyvenamąją funkciją, gamybą iškeliant į naujai suplanuotas pramonines teritorijas

		Įgyvendintų konversijos projektų sąrašas (pramoninės įmonės numato komercinę veiklą)				4		4		0		0

		Į naujas pramonines teritorijas persikėlusių įmonių skaičius						2		0		0

		1.2.1.4. Siekti išplėsti miesto ribas ir rezervuoti teritorijas pramonės įmonių plėtrai

		Išplėstos Klaipėdos miesto ribos (ha)				0		0		0		0

		Rezervuota teritorijų pramonės plėtrai (ha)				0		0		0		0

		1.2.2 uždavinys. Plėtoti rinkodaros veiklą, pritraukiant investicijas		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		2		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.2.2.1. Parengti miesto rinkodaros strategiją, ją reguliariai atnaujinti atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir aktualius pokyčius rinkose

		Parengta ir patvirtinta strategija ir jos įgyvendinimo stebėsenos tvarka				1

		Strategijoje numatytų ir per metus įgyvendintų priemonių sąrašas				27/1		27/3		27/5		27/5

		1.2.2.2. Rengti ir platinti informaciją apie miesto investicinę aplinką ir investicinius projektus, prisistatyti nustatytuose tiksliniuose vietos ir užsienio regionų renginiuose

		Informacinių leidinių skaičius		3		1		1		1		n.d.

		Informacinių leidinių tiražų skaičius (vnt.)		2300		2000		1500		800		n.d.

		Leidinių platinimo kanalų sąrašas, (vnt)		n.d.		n.d.		50		n.d.		n.d.

		Informacinių pranešimų ir straipsnių apie Klaipėdos miesto ekonomikos galimybes skaičius		2		1		1		8		n.d.

		Juos publikavusių leidinių skaičius		2		2		0		1		n.d.

		Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius		2		1		1		0		n.d.

		Organizuota verslo delegacijų vizitų		3		0				2		n.d.

		1.2.2.3. Plėtoti bendradarbiavimą su miesto ir regiono įmonėmis, nekilnojamojo turto kompanijomis ir kitomis institucijomis ieškant investuotojų ir pristatant nekilnojamojo turto projektus

		Bendrai organizuotų  renginių ir projektų / akcijų sk.		1		1		1		2		n.d.

		Renginį / projektą / akciją organizavusių institucijų sk.		4		2		2		2		n.d.

		Vykdomų ir įvykdytų investicinių projektų sąrašas ir sk.						2		2		n.d.

		Investicijų dydis (Lt)								n.d.		n.d.

		1.3 tikslas. Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		11		11		11		11

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		2		2		2

		Vykdoma veiksmų		3		9		7		7		8

		Nevykdoma veiksmų		0		2		2		2		1

		1.3.1 uždavinys. Tobulinti savivaldybės ir jos įstaigų vidaus administravimą, taikant pažangius vadybos principus		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		1

		Vykdoma veiksmų		1		3		2		2		2

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.3.1.1. Atlikti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų auditą,  vadovaujantis jo rekomendacijomis patobulinti administracijos struktūrą bei patikslinti maksimalų leistiną pareigybių skaičių								maks. skaičius 365,6

		Patvirtinta audito ataskaita su rekomendacijomis, savivaldybės tarybos sprendimas dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo						patvirtinta

		1.3.1.2. Savivaldybės darbe diegti visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principus

		Dalyvauta kokybės vadybos konferencijų ir seminarų				9				0		0

		Įdiegta kokybės vadybos sistema								0		0

		Strateginiuose planuose suformuluoti trijų pakopų (produkto, rezultato, efekto) vertinimo kriterijai				1		1		1		1

		1.3.1.3. Diegti savivaldybėje antikorupcinių priemonių kompleksą, užtikrinantį operatyvų korupcijos židinių išaiškinimą ir jų efektyvų pašalinimą bei efektyvią korupcijos prevenciją

		Įgyvendintų antikorupcinių priemonių skaičius		12		15		14		14		12

		Užfiksuotų korupcijos atvejų skaičius		0		0		0		0		0

		Gautų gyventojų skundų dėl korupcijos pasireiškimo  skaičius		0		0		0		0		0

		1.3.2 uždavinys. Pagerinti savivaldybės ir jos įstaigų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, išplėtojant elektroninių paslaugų spektrą ir tobulinant darbo organizavimą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		5		5		5		5

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		1

		Vykdoma veiksmų		1		5		4		4		4

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.3.2.1. Atlikti apklausas, skirtas nustatyti savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį (indeksą); remiantis apklausų rezultatais nustatyti tobulintinas veiklos sritis

		Vertinimų rezultatai, jų palyginamoji dinamika				0				0		1

		1.3.2.2. Tobulinti vieno kontakto (vieno langelio) principu pradėtą organizuoti savivaldybės paslaugų teikimo sistemą pereinant nuo informacijos prie viešųjų paslaugų teikimo asmenims, sistemingai didinant teikiamų viešųjų paslaugų įvairovę

		Priimti teisės aktai dėl savivaldybės paslaugų teikimo bei asmenų aptarnavimo Savivaldybėje tvarkų pakeitimo				1		1		1		0

		1.3.2.3. Diegti ir tobulinti šiuolaikiškas, vidaus administravimo procesus pagreitinančias informacines sistemas (dokumentų valdymo, finansų valdymo, veiklos planavimo ir kt.)

		Įdiegta naujų informacinių sistemų (IS)		1		0		0		0		0

		Patobulinta informacinių sisitemų (IS)		2		22		22		22		22

		Darbuotojų, praėjusių mokymus dirbti IS, skaičius		131		12		0		31		33

		Darbuotojų, dirbančių IS (vartotojų), skaičius		370		370		356		347		354

		1.3.2.4. Įdiegti 3 (dalinio interaktyvumo) ir 4 (visiško interaktyvumo) elektroninių paslaugų brandos lygių Savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo sistemą										Įdiegta naujų nebuvo

		Elektroninių viešųjų paslaugų, teikiamų 3 ir 4 lygiu, skaičius				1		2		3		3

		1.3.2.5. Sudaryti miesto gyventojams galimybę nemokamomis telefono linijomis:
- visą parą  teikti informaciją apie mieste susidariusias problemines situacijas;
- gauti informaciją apie savivaldybės teikiamas paslaugas

		Įsteigta telefono linija						1

		1.3.3. uždavinys. Sudaryti sąlygas miesto organizacijoms ir miestiečiams aktyviau dalyvauti miesto valdyme, plėtoti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		1		1		1		1		2

		Nevykdoma veiksmų				2		2		2		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		1.3.3.1. Periodiškai (kas dvejus-trejus metus) atlikti gyventojų dalyvavimo miesto valdyme analizę; remiantis jos rezultatais numatyti ir įgyvendinti tikslines priemones, skatinančias gyventojus tiesiogiai dalyvauti tvarkant miesto viešuosius reikalus

		Atlikta analizė

		Įdiegtų priemonių sąrašas

		1.3.3.2. Numatyti ir diegti priemones, skatinančias nevyriausybinių organizacijų koalicijų dalyvavimą miesto valdyme

		NVO koalicijų (Tarybų) sąrašas				2		3		4

		Įgyvendintų priemonių skaičius				4		16		12		14

		1.3.3.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp QUATTRO savivaldybių bendrai pristatant regiono ekonomikos, turizmo ir kultūros potencialą  bei sprendžiant tarpsavivaldybines problemas

		Parengta „Quattro“ strategija, sukurta organizacinė struktūra jos įgyvendinimui ir  koordinavimui										1

		Organizuotų bendrų pristatymų skaičius		1

		Vykdomų bendrų projektų skaičius								1		1
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II prioritetas

		2 prioritetas.   SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

		2.1. tikslas.Vystyti subalansuotą miesto susisiekimo sistemą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		17		21		24		28		28

		Įgyvendinta veiksmų		0		3		4		4		5

		Vykdoma veiksmų		17		18		20		21		21

		Nevykdoma veiksmų		0		0		0		2		2

		2.1.1. uždavinys. Užtikrinti darnų miesto išorinės susisiekimo sistemos vystymą, tenkinant tranzitinio, poilsio ir rekreacijos susisiekimo bei gyventojų poreikius		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		4		4		5		5

		Įgyvendinta veiksmų		0		1		2		2		3

		Vykdoma veiksmų		2		3		2		3		2

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.1.1.1. Modernizuoti magistralinį kelią A13 Klaipėda–Liepoja (Klaipėdos mieste)

		Modernizuotas kelias (km)				4		8.1

		2.1.1.2. Įrengti magistralinių kelių A13 Klaipėda–Liepoja ir A1 Vilnius–Klaipėda dviejų lygių sankryžą (Jakų).

		Įrengta dviejų lygių sankryža				0		0		I etapas		II etapas

		2.1.1.4. Rekonstruoti Klaipėdos miesto pietinį išvažiavimą – rajoninį kelią Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas (Rimkų gatvę)

		Įrengtas kelias (km)				2.16

		2.1.1.5. Siekti pagreitinti susisiekimą su tarptautiniu Palangos oro uostu, užbaigiant Palangos aplinkkelio II etapą.

		Įrengtas kelias (km).								0		0

		2.1.1.6. Sukurti infrastruktūrą keleivinio upių transporto plėtrai, ypač laivybos linijų, jungiančių Klaipėdą su Kaunu, Jurbarku, Nida ir kitais turistiniais bei rekreaciniais objektais

		Sukurta infrastruktūra, veikiančių laivybos linijų skaičius		1		1		1		1		1

		2.1.2. uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir tankumą, rekonstruojant ir tiesiant gatves, tiltus, užtikrinant saugaus eismo organizavimą bei diegiant automobilių laikymo sistemą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		10		11		12		14		14

		Įgyvendinta veiksmų				1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		10		10		11		11		12

		Nevykdoma veiksmų								1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.1.2.1. Modernizuoti Centrinės miesto dalies gatvių tinklą rekonstruojant Bokštų, Daržų, Danės, J. Janonio, Švyturio g., restauruojant Biržos tiltą per Danės upę ir Tiltų g.  bei, pagal galimybes, pritaikant juos pėstiesiems ir dviratininkams, rekonstruojant ir tęsiant Baltikalnio g. iki Danės g. su tiltu per Danės upę (tarp jų ir Bangų g.); parengti Senamiesčio eismo organizavimo schemą; kapitališkai remontuoti tiltą ir viaduką Priestočio g. iki Mokyklos g.

		Rekonstruotos / įrengtos gatvės (km)		1.011		440		180		0		0

		Paklota ištisinės asfaltbetonio dangos (m2)		3187		18170		2089		0		0

		Restauruoti / įrengti  tiltai (m)		29.8				540		0		0

		Parengta eismo organizavimo schema				1				0		0

		2.1.2.2. Sujungti senamiesčio ir piliavietės teritorijas, pertvarkant Pilies g.

		Įrengtos gatvės (km).								0		0

		2.1.2.3. Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą tiesiant Universiteto  g., rekonstruojant įvažiavimo kelią į Tauralaukį, Kretingos g. tęsinį nuo Panevėžio g. iki Liepojos pl., Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g., Labrenciškių ir Tauralaukio gyvenviečių  gatves

		Įrengtos gatvės (km)						2.596		0		473

		Paklota ištisinės asfaltbetonio dangos (m2)						902		0		0

		2.1.2.4. Modernizuoti Šiaurės-Pietų transporto koridorių gatvių tinklą rekonstruojant Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr., Nemuno g., Šilutės pl. nuo Kauno g., Mokyklos g. iki tilto, Taikos pr. iki 6 eismo juostų tarp Tiltų ir Dubysos g., Taikos pr. tęsinį - Kairių g., Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą,  tiesiant Taikos pr. II juostą nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Rimkų gyvenvietės gatves

		Įrengtos gatvės (km)				0.4		4.3		0		1.6

		Paklota ištisinės asfaltbetonio dangos (m2)		24133		14672		9360		0		0

		2.1.2.5. Rekonstruoti Pamario gatvę, jungiančią rekreacines Klaipėdos miesto teritorijas, ir jos priklausinius pritaikant turizmo poreikiams, Vėtros g., įrengiant apsisukimą, rekonstruoti kelią nuo Melnragės iki Girulių,  nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių.

		Įrengtos gatvės, keliai (km)				503.4		n.d		n.d.		2800 m2

		2.1.2.6. Modernizuoti Rytų-Vakarų krypties gatvių tinklą rekonstruojant įvažiavimą nuo Jakų sankryžos iki geležinkelio pervažos–Tilžės g., įvažiavimą per Paupio kvartalą (Joniškės g., Klemiškės g.), Dubysos g., įrengiant Vilniaus g. ir Pramonės g. dviejų lygių sankryžą.

		Įrengtos gatvės (km);  įrengta dviejų lygių sankryža.								n.d.		1.9

		2.1.2.7. Įrengti Pramonės parko gatvių tinklą (Pramonės, Verslo, Metalo g. II eilė), Statybininkų pr. tęsinį į kelią Nr. 141, įrengti geležinkelio atšaką į Pramonės parką

		Įrengtos gatvės (km); įrengta geležinkelio atšaka		0		0		0		110,2 km2		0

		2.1.2.8. Įrengti asfalto dangą 20 proc. vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga

		Parengta ištisinių dangų įrengimo programa

		Įrengtos gatvės su asfalto danga (km), kelių (gatvių) su žvyro danga ilgis (%)		58.6		58.6		69.1		69.1		n.d.

		2.1.2.9. Siekiant pagerinti transporto eismą mieste, atlikti tyrimus:
- tyrimą dėl miesto transporto rūšių sudėties (kasmet); 
- tyrimus dėl transporto eismo intensyvumo atskirose miesto dalyse (pagal poreikį);
- tyrimus dėl viešojo transporto keleivių srautų (kas 3 metus)

		Atlikta tyrimų		1		0		0		0		0

		Jų pagrindu numatyta ir įgyvendinta eismo organizavimo priemonių		2		0		0		0		0

		2.1.2.10. Parengti ir įdiegti koordinuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą

		Parengta „žaliosios bangos“  transporto valdymo sistema								0		0

		2.1.2.11. Parengti kompleksines, atitinkančias tarptautinius standartus, automobilių transporto eismo saugumo gerinimo priemones ir jas įgyvendinti

		Parengtų ir  įgyvendintų automobilių transporto eismo saugumo gerinimo priemonių skaičius		8		2		2		3		3

		Nukentėjusiųjų eismo įvykiuose skaičius		390		315		293		271		305

		2.1.2.12. Atsižvelgiant į didėjantį automobilių stovėjimo vietų poreikį plėsti esamas ir statyti naujas įvairių tipų (antžemines, požemines, daugiaaukštes, vieno lygio) automobilių laikymo aikšteles centrinėje miesto dalyje, daugiaaukščių namų gyvenamuosiuose rajonuose

		Įrengtų papildomų automobilių laikymo vietų skaičius						200		0		0

		2.1.2.13. Riboti transporto eismą centrinėje miesto dalyje, įvesti mokestį už automobilių laikymą tam skirtose aikštelėse

		Mokamų automobilių stovėjimo vietų skaičius				1700		1700		1700		1700

		2.1.2.14. Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti

		Pastatyta kelio ženklų				502		166		0		0

		2.1.3. uždavinys. Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką, pirmenybę teikiant pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui bei gerinant miesto ekologinę būklę		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		6		8		9		9

		Įgyvendinta veiksmų				1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		5		5		7		7		7

		Nevykdoma veiksmų								1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.1.3.1. Rekonstruoti geležinkelio ir Kretingos g. sankryžą:
- įrengti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį Priestočio g.;
- išanalizuoti viaduko įrengimo galimybes

		Rekonstruotas pėsčiųjų tiltas, parengta galimybių studija				0		0		1

		2.1.3.2. Nutiesti racionalaus išplanavimo dviračių takus pagal patvirtintą Klaipėdos miesto (taip pat Smiltynėje) dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schemą  (tarybos 2000-03-30 sprendimas Nr. 55)

		Nutiesta dviračių takų (km)		3.8		1.6		6.6		0.4		0

		2.1.3.3. Plėtoti miesto visuomeninio transporto maršrutinį tinklą su stotelių ir galinių punktų įrengimu naujai užstatomose teritorijose, jį optimizuoti reguliarių (ne rečiau kaip treji metai) keleivių srautų tyrimų pagrindu

		Įrengta naujų maršrutų (km)		0		0		0		0		2

		Įrengtų naujų stotelių skaičius		1		5		0		0		6

		Įrengtų galinių punktų skaičius		0		1		0		0		0

		2.1.3.4. Rekonstruojant gatves sudaryti prioritetines eismo sąlygas viešajam transportui, išskiriant specialias eismo juostas

		Įrengta specialių eismo juostų (km)		1.7		0.7		0		0		0

		2.1.3.5. Siekiant diegti ekologiškai švarų transportą Klaipėdos regione parengti alternatyvaus viešojo transporto (elektrotraukiniais, greitaisiais traukiniais, tramvajumi) galimybių  studiją

		Parengta galimybių studija su rekomendacijomis				0		0		0		0

		2.1.3.6. Ieškoti galimybių didinti biodegalų ir gamtinių dujų naudojimą viešojo transporto priemonėms

		Autobusų, naudojančių CNG, skaičius		5		5		5		6		9

		Panaudota biodegalų (t), gamtinių dujų (m3) viešojo transporto priemonėse		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		2.1.3.7. Atlikti tyrimus ir diegti P+R sistemą, kuri leistų miesto ir Kuršių Nerijos prieigose palikti automobilius ir tęsti kelionę autobusais ar vandens transportu pagal keleivių poreikius.

		P+R sistemos diegimo studija;
įdiegta P+R sistema miesto ir Kuršių Nerijos prieigose.								0		0

		2.1.3.8. Diegti priemones, skirtas keleivių aptarnavimo kokybei gerinti miesto viešajame transporte

		Atnaujinta transporto priemonių						2		0		20

		Kitų įgyvendintų priemonių sąrašas						1		0		0

		2.1.3.9. Integruoti reguliaraus viešojo transporto (autobusų, maršrutinių taksi ir kitų rūšių) maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas

		Galimybė e. bilietu atsiskaityti už automobilių laikymą		0		0		0		1		1

		Galimybė e. bilietu atsiskaityti už viešojo transporto paslaugas		1		1		1		1		1

		2.2. tikslas. EFEKTYVIAI NAUDOTI, ATNAUJINTI IR PLĖTOTI INŽINERINIO APRŪPINIMO SISTEMAS		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		24		28		30		28

		Įgyvendinta veiksmų		0		1		4		4		4

		Vykdoma veiksmų		4		14		14		20		20

		Nevykdoma veiksmų		1		5		8		3		4

		Nevykdytina veiksmų		0		4		2		3		0

		2.2.1. uždavinys. Patobulinti inžinierinio aprūpinimo planavimo ir realizavimo tvarką		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		4		4		4		2

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		1		2		1		1		1

		Nevykdoma veiksmų		0		1		2		1		1

		Nevykdytina veiksmų				1		1		2		0

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.1.1. Suformuoti atskirą 
Savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už inžinerinių tinklų priežiūrą, rekonstrukciją ir plėtrą		Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Įsteigtas padalinys

		2.2.1.2. Sukurti inžinerinių tinklų ir susisiekimo koridorių duomenų banką GIS pagrindu pagal miesto bendrąjį planą ir parengtus specialiuosius planus

		Sukurtas duomenų bankas				0		0		0		0

		2.2.1.3. Bendradarbiaujant miestui su kaimyninėmis savivaldybėmis, valstybinėmis institucijomis bei rengiant tarptautinius projektus, prioritetą teikti  inžinerinės infrastruktūros plėtojimui ir jos kokybės gerinimui

		Tarpinstitucinių ir tarptautinių projektų skaičius		1		1		0		1		1

		Bendradarbiavimo sutarčių sąrašas

		2.2.1.4. Pertvarkyti infrastruktūros finansavimo sistemą: naudoti lėšas, gautas iš aukcionuose parduotų sklypų, bendradarbiavimo su privačiais investuotojais sutarčių ir infrastruktūros įmonių dividendų infrastruktūros vystymui		Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Priimti teisės aktai dėl infrastruktūros vystymo  finansavimo

		2.2.2. uždavinys. Vystyti vandentiekio ir nuotekų tinklus		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		0		8		9		10		10

		Įgyvendinta veiksmų		0				2		2		1

		Vykdoma veiksmų		0		6		5		7		8

		Nevykdoma veiksmų		0		0		2		1		1

		Nevykdytina veiksmų				2				0

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.2.1. Siekiant sukurti atskirą nuo miesto Smiltynės aprūpinimo geriamuoju vandeniu tinklo sistemą, atlikti hidrogeologinius tyrimus ir parengti studiją dėl vandenvietės įrengimo Jūrų muziejaus zonoje

		Atlikti hidrogeologiniai tyrimai				0		0		0		0

		Parengta studija su rekomendacijomis dėl vandenvietės įrengimo vietos				0		0		0		0

		2.2.2.2. Parengti Klaipėdos m. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Smiltynėje specialųjį planą, techninius projektus (su priešgaisrinių priemonių planais) ir organizuoti jų įgyvendinimą						Rengiamas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas

		Parengtų projektų sąrašas; nutiesta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (km)

		2.2.2.3. Paruošti Melnragės ir Girulių gyvenamųjų ir poilsio teritorijų prijungimo prie centralizuotų tinklų techninius projektus ir vykdymo planus, organizuoti jų įgyvendinimą

		Parengti techniniai projektai ir vykdymo planai				1				1		1

		Teritorijų, prijungtų prie centralizuotų tinklų, sąrašas				1				1		0

		2.2.2.4. Parengti ir įgyvendinti nuotekų valyklos dumblo apdorojimo techninius projektus, numatančius oro taršos sumažinimą

		Parengti techniniai projektai				1

		Pastatyti įrenginiai				0		1

		2.2.2.5. Atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurių savininkas nežinomas, teisinę registraciją ir teikti akcininkams siūlymus dėl AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniais įnašais

		Atlikta teisinė registracija, vnt.				80		77				11

		Priimti teisės aktai dėl AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo				0		1		1		0

		2.2.2.6. Pagal parengtus techninius projektus rekonstruoti / įrengti Trinyčių, Tauralaukio gyvenamųjų kvartalų, perspektyvinių miesto plėtros teritorijų į šiaurę nuo Vilniaus plento, Paupio gyvenvietės, Smeltės ir Rimkų gyvenamųjų kvartalų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus bei įrenginius ir lietaus nuotekų tinklus

		Rekonstruota / įrengta tinklų (km)				3.035		0		13.2		15.4

		Pastatyta siurblinių (vnt.)				0		0		0		0

		2.2.2.7. Parengti techninius projektus ir prie miesto centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų prijungti:                                                                        - Labrenciškių gyvenamojo kvartalo II eilės ir Medelyno kvartalo,                                                                                     - sodų (kurių paskirtis keičiama į gyvenamąją),                                                          - planuojamų gyvenamųjų kvartalų tarp Šiaulių, Virkučių, Daugilių,                                                                   - Žardupės gyvenamojo kvartalo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus;                                                    šiose teritorijose vystyti lietaus nuotekų tinklus

		Parengta projektų, įgyvendinimo programų; įrengta tinklų (km); naujų prisijungusių vartotojų skaičiu.				0		0		1		0

		2.2.2.8. Parengti žiedijančios vandentiekio linijos nuo Liepų g. iki Tauralaukio projektą ir įgyvendinimo programą.								pradėta rengti

		Parengtas projektas ir programa, įgyvendintos priemonės.								0		0

		2.2.2.9. Įsigyti magistralinių, kvartalinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, kurie būtini viešajam vandens tiekimui bei nuotekų šalinimui

		Įsigyta tinklų (m)				83		28		635		29200

		2.2.2.10. Plėtoti (statyti) naujus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo objektus, jei užsakovas ne viešasis vandens tiekėjas ar savivaldybė, tik esant trišalei savivaldybės, viešojo vandens tiekėjo ir užsakovo (objekto statytojo) sutarčiai; parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, finansuojamos investuotojų lėšomis, įgyvendinimo ir perdavimo savivaldybei arba savivaldybės viešajam tiekėjui tvarką, nustatant vienkartinę prijungimo įmoką juridiniams asmenims, pageidaujantiems savo tinklus prijungti prie viešojo vandens tiekėjo valdomos tinklų ir įrenginių infrastruktūros

		Parengta projektų

		Pastatyta tinklų privačių investuotojų lėšomis (km)				21.6		7.9		6.9		9.6

		Perduota nuosavybės teisių savivaldybei ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei (pagal tinklų ilgį, vertes)

		Patvirtinta perdavimo tvarka

		Priimti teisės aktai dėl prijungimo įmokos

		Lėšų, gautų iš prijungimo įmokų ir panaudotų vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtrai, dydis (Lt)

		2.2.3. uždavinys. Pagerinti elektros tiekimo sistemą ir gatvių bei pastatų apšvietimą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		2		4		5		5

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		1

		Vykdoma veiksmų		0		1		3		5		3

		Nevykdoma veiksmų		1		1		1		0		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.3.1.Parengti galimybių studiją dėl viso miesto aukštos įtampos linijų kabeliavimo ir specialiuosius planus, numatančius iškelti ir kabeliuoti aukštos įtampos linijas, esančias vertingose miesto teritorijose (tuo atlaisvinant plotus naujiems
sklypams formuoti)

		Patvirtinta spacialiųjų planų, vnt.						0		0		0

		2.2.3.2. Parengti elektros energijos tinklų plėtros strategiją ir specialųjį planą, numatantį ir šio sektoriaus sąveiką su visu miesto energetikos ūkiu.								rengiamas

		Parengta ir patvirtinta strategija, parengtas specialusis planas.

		2.2.3.3. Pramonės įmonių vystymui rytiniame pramonės rajone (LEZ teritorijoje) pastatyti transformatorinę pastotę								Baigtas techn. projektas

		Pastatyta transformatorinė pastotė						0		0		0

		2.2.3.4. Palaipsniui pakeisti orines  apšvietimo ir elektros linijas kabelinėmis; naujai planuojamose teritorijose projektuoti tik kabelines linijas

		Orinių elektros apšvietimo linijų, pakeistų kabelinėmis, ilgis (km)		n.d.		0.207		1.261		1.365		n.d.

		Dalis nuo visų orinių apšvietimo linijų (%).		n.d.		0.16		0.96		0.15		n.d.

		2.2.3.5. Pagerinti miesto gatvių, gyvenamųjų kvartalų, pastatų, krantinių, reprezentacinių zonų apšvietimą

		Parengta miesto apšvietimo gerinimo programa		1

		Parengti techniniai projektai				0		0		0		0

		Įgyvendintos programoje numatytos priemonės				0		0		0		0

		2.2.4. uždavinys. Perplanuoti energetikos ūkį ir dujotiekį		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		0		3		4		4		4

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		1

		Vykdoma veiksmų		1		1		1		2		3

		Nevykdoma veiksmų				2		2		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.4.1. Atnaujinti Klaipėdos miesto šilumos tiekimo specialųjį planą, kuriame, išnagrinėjus alternatyvius sprendinius, būtų parinktos optimaliausios energijos rūšys šildymui, numatyta šilumos ūkio rekonstrukcija

		Parengtas ir patvirtintas specialusis planas				0		0		0		1

		2.2.4.2. Atlikti parengiamuosius planavimo darbus dėl magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stoties, turinčios didelę apsaugos zoną ir ribojančios veiklą vertingoje miesto žemėje, iškėlimo už miesto ribų

		Parengta galimybių studija		1

		Parengtas dujų skirstymo stoties iškėlimo projektas ir sąmata				0		0		0		0

		2.2.4.3. Parengti dujotiekio tinklų išvystymo schemą Klaipėdos dujų skirstymo stoties aptarnaujamoje zonoje (naujai planuojamoms ir projektuojamoms miesto teritorijoms)

		Parengta schema						1

		2.2.4.5. Kasmet atlikti 8-10 km termofikacinių tinklų rekonstrukciją, keičiant juos iš anksto izoliuotais vamzdynais

		Rekonstruotų termofikacinių tinklų ilgis (km)				0.384		5.1		2.71		3.6

		Rekonstruotų termofikacinių tinklų ilgis nuo bendro tinklų ilgio, proc.				0.2		3.2		1.2		1.7

		2.2.5. uždavinys. Pagerinti lietaus nuotekų tinklų sistemą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų				4		4		4		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų				2		2		3		3

		Nevykdoma veiksmų				1		1

		Nevykdytina veiksmų				1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.5.1. Klaipėdos vandens išteklių valdymo sistemų, įskaitant ir lietaus drenažo sistemą, gerinimo ir plėtros koncepcijos pagrindu:                                                                - parengti miesto lietaus nuotekų specialųjį planą,                                                                      - įrengti baseininius lietaus nuotekų valymo įrenginius,                                                                                         - sumažinti lietaus nuotekų debitą ir tinklų hidraulinį pralaidumą

		Parengtas specialusis planas						1

		Rezervuota sklypų baseininių valymo įrenginių statybai (vnt.)

		Pastatyta baseininių valymo įrenginių (vnt.)

		Suremontuota tinklų (km)		n.d.		0.3		0.9		0.446		0

		Įrengta tinklų (km)		0.7		2.3		8.1		0		0

		Pašalinta kritinių gedimų		n.d.		12		29		69		99

		Lietaus nuotekų kiekis (tūkst.m3/m.)		n.d.		9029		8703		11932		11514

		Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis (km)		n.d.		284.9		284.9		284.9		284.9

		Rekonstruotų lietaus nuotekų tinklų ilgis nuo bendro ilgio, proc.		n.d.		0.2		1.3		0.15		0

		2.2.5.2. Parengti pajūrio ruožo paviršinių nuotekų, upelių, vandens telkinių (esančių rekreacinėse teritorijose ir prie jų, taip pat miško plotuose) sutvarkymo  planą suderinant jį su miškotvarkos projektais; organizuoti suplanuotų priemonių įgyvendinimą								rengiamas spec. planas

		Parengtas planas, įgyvendinta priemonių; sutvarkyta upelių, vandens telkinių				0		0		0		0

		2.2.5.3. Įvesti vietinę rinkliavą už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, diegti visuomenės informavimo apie paviršinių nuotekų tvarkymą  ir tvarkymo svarbos propagavimo priemones		Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Patvirtinti vietinės rinkliavos nuostatai, įdiegtų priemonių sąrašas, paviršinių nuotekų tvarkomas kiekis (proc. nuo bendro nuotekų tinklų ilgio bei kiekio)

		2.2.5.4. Mažinti lietaus vandenų patekimo į buitinius nuotekų tinklus kiekį, nutiesiant naujus lietaus nuotekų nuvedimo tinklus

		Nutiesta lietaus nuotekų nuvedimo tinklų (km)				19.5		12.9		3.9		6.3

		Lietaus vandenų, patenkančių į miesto valyklą, kiekis (mln. t)				5		4.8		8.2		5.5

		2.2.6. uždavinys. Patobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų		0		1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		2		2		2		2		2

		Nevykdoma veiksmų		0		0

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.2.6.1. Integruoti Klaipėdos m. savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemą

		Veikiantis regioninis atliekų sąvartynas (Dumpiuose)		1

		Funkcionuojanti regioninė atliekų tvarkymo sistema				1

		Parengti teisės aktai, atitinkantys tarpsavivaldybinius susitarimus		3		2

		2.2.6.2. Parengti ir įgyvendinti  komunalinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymo specialųjį planą								parengta išdėstymo shema

		Suplanuotų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių skaičius				0		380

		Įrengtų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių skaičius						0

		2.2.6.3. Parengti galimybių studiją dėl kogeneracinės jėgainės, naudojančios degias municipalines atliekas, biokurą ir kitą iškastinį kurą), statybos Klaipėdos mieste; esant teigiamoms galimybių studijos išvadoms, pastatyti kogeneracinę jėgainę

		Parengta galimybių studija su rekomendacijomis		1

		Savivaldybės tarybos sprendimas		1						1

		Pastatyta jėgainė										0

		2.3. tikslas. Gerinti miesto gamtinės aplinkos kokybę		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		9		14		14		14		14

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		8		13		13		13		13

		Nevykdoma veiksmų		1		1		1		1		1

		2.3.1. uždavinys. Kompleksiškai formuoti, atnaujinti ir plėtoti miesto želdynus		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		5		5		5		5

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		2		4		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.3.1.1. Suplanuoti ir įrengti naujus parkus bei  rekreacinius želdynus pamario zonoje, prie trečiosios miesto vandenvietės, prie Smiltelės upelio, želdynų teritorijoje prie Šilutės plento ir Jūrininkų prospekto, prie rytinių miesto gyvenamųjų teritorijų (formuojant naujus želdinius), užbaigti parko įrengimą pietinėje miesto dalyje; sutvarkyti ir pritaikyti rekreacijai teritorijas prie Danės upės, Melnragės ir Girulių gyvenviečių

		Įrengtų naujų parkų bei želdynų skaičius				0		1		0		0

		Įrengtų naujų parkų bei želdynų  plotas (ha)				0		6.3		0		0

		2.3.1.2. Įregistruoti Nekilnojamojo turto registre miesto parkų sklypus, sutvarkyti esamų parkų ir želdynų aplinką bei infrastruktūrą (prioritetiškai pietinėje miesto dalyje):
- teritoriją tarp Smiltelės g. ir Jūrininkų pr.;
- Draugystės parką;
- Skulptūrų parką;
- Trinyčių parką;
- teritoriją tarp Baltijos pr. ir Debreceno g.;
- teritoriją tarp Statybininkų pr. ir Smiltelės g.

		Įregistruotų sklypų sąrašas				4		2		0		0

		Registruotų sklypų plotas (ha)				9.7		43.4		0		0.0

		Sutvarkytų parkų skaičius				1		0		0		0

		Sutvarkytų parkų plotas (ha)				0.9		0		120.8		100

		2.3.1.3. Parengti miesto poilsio parko vystymo schemos koncepciją ir tyrimą dėl Vasaros estrados tolesnio panaudojimo galimybių;  jais remiantis sudaryti parko vystymo priemonių  planą ir jį įgyvendinti

		Parengta koncepcija, Vasaros estrados panaudojimo galimybių tyrimas				1

		parko vystymo priemonių planas;								1		1

		Įgyvendintų priemonių sąrašas						2		0		1

		2.3.1.4. Išduodant sąlygas naujai planuojamų ar esamų gyvenamųjų kvartalų detaliųjų planų rengimui, nustatyti tikslius kiekvieno kvartalo privalomai išsaugomų ar naujai suformuojamų žaliųjų plotų normatyvus

		Želdynų dalis nuo viso naujai planuojamų gyvenamųjų rajonų (kvartalų) ploto (%)		n.d.		17.3		n.d.		n.d.		n.d.

		2.3.1.5. Formuoti apsauginius želdynus bei užtikrinti jų planavimą ir įrengimą prie esamų (kur yra galimybės) ir naujai planuojamų gyvenamųjų kvartalų, magistralinių gatvių ir gamybinių rajonų

		Įrengtų apsauginių želdynų plotas (ha)		0		0		3		n.d.		n.d.

		2.3.2 uždavinys. Išvalyti miesto vandens telkinius ir pritaikyti juos rekreacijai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		1		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.3.2.1. Išvalyti užterštus ir rekultivuoti apleistus vandens telkinius, vykdyti jų stebėseną

		Išvalytų vandens telkinių, kuriuose nėra stambiagabaričių atliekų, skaičius		16		16		17		17		17

		Rekultivuotų vandens telkinių skaičius		0		1		0		0		0

		2.3.2.2. Įrengti rekreacinę infrastruktūrą, rekreacinius ir taršą absorbuojančius želdynus vandens telkinių pakrantėse

		Vandens telkinių, prie kurių įrengti želdynai ir rekreacinė infrastruktūra, skaičius				1		0		0		0

		2.3.2.3. Sugriežtinti privačių namų, esančių Danės upės pakrantėje ir leidžiančių neišvalytas nuotekas į upę, kontrolę, bendradarbiaujant su savininkais privačių namų nuotekas prijungti prie magistralinių nuotekų tinklų

		Prijungta privačių namų nuotekų prie magistralinių nuotekų tinklų;  
namų teršiančių upę skaičius				47		34		n.d.		50

		Namų, teršiančių upę, skaičius				n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		Patikrinimo aktų skaičius				3		7		24		n.d.

		2.3.3 uždavinys. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		6		5		6		6

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		5		6		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų						1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		2.3.3.1. Parengti Klaipėdos miesto strateginį triukšmo žemėlapį

		Parengtas miesto triukšmo žemėlapis		1		2		2		0		3

		2.3.3.2. Siekiant užtikrinti detalesnę informaciją apie aplinkos kokybę, vykdyti Klaipėdos miesto aplinkos monitoringo programą

		Atskirų aplinkos komponentų stebimų taškų skaičius				309		46		216		97

		2.3.3.3. Stiprinti aplinkos užterštumo iš uoste ir LEZ veikiančių įmonių kontrolę, inicijuoti akredituotos laboratorijos, tiriančios specifinius teršalus, įsteigimą Klaipėdos regione

		Įsteigta laboratorija		0		0		0		0		0

		2.3.3.4. Vykdyti prevencines priemones siekiant neviršyti leistinų oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) normatyvų		neviršyta		neviršyta		neviršyta		neviršyta		neviršyta

		Įgyvendintų priemonių sąrašas, neviršyti leistini normatyvai

		2.3.3.5. Rengti ir įgyvendinti pasirengimo klimato kaitos sukeltiems reiškiniams (miškų gaisrams, karščio bangos, potvyniams) ir jų padarinių šalinimo priemones

		Parengta strategijų, studijų		1		0		0		0		0

		Miškų gaisrų atvejų skaičius per metus		n.d.		22		18		1		3

		Sukurta gyventojų dėl gresiančių stichinių nelaimių perspėjimo sistema		0		0		0		0		1

		2.3.3.6. Vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą (informacijos sklaida, seminarai, aplinkosauginės akcijos), įtraukti miesto visuomenę į aplinkos tvarkymą, skatinti atliekų rūšiavimą

		Nuolat veikiantis interneto tinklalapis apie aplinkos kokybę		1		1		1		1		1

		Surengta aplinkosauginio švietimo priemonių		71		57		55		60		50

		Suorganizuota aplinkos tvarkymo akcijų		1		1		1		2		1

		Surinktų antrinių žaliavų kiekis, proc.		9.3		10.1		4.1		12.9		14
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III prioritetas

		3 prioritetas.  JŪRINIO MIESTO VYSTYMAS

		3.1. tikslas. Stiprinti miesto ir uosto plėtros vientisumą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		12		15		15		15		15

		Įgyvendinta veiksmų		1		1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		11		14		14		14		14

		Nevykdoma veiksmų		0		0		0		0		0

		3.1.1. uždavinys. Užtikrinti Klaipėdos intermodalinio transporto mazgo išvystymą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		8		8		8		8		8

		Įgyvendinta veiksmų		1		1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		7		7		7		7		7

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.1.1.1. Įrengti šiaurinį išvažiavimą iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

		Įrengtas šiaurinis išvažiavimas iš jūrų uosto (km)		4.054

		3.1.1.2. Nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus

		Parengta pietinio išvažiavimo techninė dokumentacija								1

		Įrengtas pietinis išvažiavimas iš jūrų uosto (km)

		3.1.1.3. Modernizuoti Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungtį rekonstruojant Baltijos pr. su žiedinėmis sankryžomis, prioritetą teikiant Baltijos pr.– Šilutės pl. sankryžai				rengiama techn. dokumentacija

		Rekonstruotas Baltijos pr. (km)

		Rekonstruotų sankryžų skaičius

		3.1.1.4. Vystyti Klaipėdos geležinkelio mazgo šiaurinės uosto dalies (Anglinės ir Pauosčio kelynai) geležinkelį laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų ir palaipsniui mažinant geležinkelio mazgo centrinėje miesto dalyje apkrovimą						rengiami techn. dokumentai		parengti specialieji ir detalieji planai		vyko statybiniai darbai (dar nebaigta)

		Įrengta ir kapitališkai suremontuota geležinkelio kelių (km)		3.5		9.9

		3.1.1.5. Vystyti Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinės uosto dalies (Nemuno, Minijos, Perkėlos kelynai, Draugystės ir Rimkų stočių kelynai, geležinkelio tiltas per Smiltelės upę ir pervaža, išvažiavimas iš Draugystės geležinkelio stoties į pagrindinį kelią Šilutės–Pagėgių kryptimi) geležinkelį laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų										vyko statybiniai darbai (dar nebaigta)

		Įrengta ir kapitališkai suremontuota geležinkelio kelių (km)				8.105		28.62		14

		Įrengta geležinkelio pervažų, viadukų (vnt.)								1

		3.1.1.6. Įrengti Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą bei privažiavimo kelius į jį				rengiama techn. dokumentacija				Vykdomi projektavimo bei paruošiamieji darbai

		Įrengtas keleivių ir krovinių terminalas

		Įrengta automobilių privažiavimo kelių (km)

		Įrengta geležinkelio kelių (km)

		3.1.1.7. Skatinti logistikos centrų kūrimąsi				rengiama galimybių studija						n.d.

		Įkurti logistikos centrai

		3.1.1.8. Išnagrinėti įvairias uosto plėtros galimybes įvertinant Lietuvos vandens transporto strategiją ir uosto plėtros poveikį bei ekonominę naudą Klaipėdos miestui, didinti savivaldybės įtaką uosto valdyme

		Parengta galimybių studija, priimtos įstatymų ir kitų teisės aktų pataisos		1		1						n.d.

		3.1.2. uždavinys. Stiprinti miesto ir uosto sąveiką aktyvinant bendradarbiavimą plėtros projektuose		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		7		7		7		7

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		4		7		7		7		7

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.1.2.1. Pagal galimybes organizaciniais ir (ar) finansiniais ištekliais prisidėti įgyvendinant priemones, orientuotas į  keleivių judėjimo per Klaipėdos uostą intensyvinimą

		Įgyvendintos priemonės (dalyvauta parodose)		3		7		9		1		6

		Keleivių skaičiaus kruiziniais laivais dinamika		36866		32461		33512		35201		23278

		3.1.2.2. Miesto teritorijų, esančių prie keleivinių ir kruizinių terminalų, užstatymą planuoti, atsižvelgiant į keleivių (turistų) poreikius

		Parengta detaliųjų ir specialiųjų planų		4		4		2		1		1

		3.1.2.3. Aktyviai dalyvauti uosto plėtros projektų, turinčių tiesiogines sąsajas su miesto plėtra ir aplinka, vertinimuose

		Posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius		2		4		1		2		n.d.

		3.1.2.4. Teikti bendras paraiškas tarptautiniams bei šalies fondams ir programoms dėl svarbių miestui ir uostui projektų įgyvendinimo finansavimo

		Parengtų ir laimėjusių konkursus paraiškų skaičius						1		1		n.d.

		3.1.2.5. Klaipėdos uosto rezervines teritorijas perduoti uostui įstatymų nustatyta tvarka

		Perduota teritorijų (ha)				337.5		6.2		12.4		281.2

		3.1.2.6. Ruošiant uosto teritorijų ir akvatorijų planus, pirmame planavimo etape atlikti žvalgomuosius tyrimus, istorinių duomenų ir planų analizę siekiant nustatyti šiose teritorijose ir akvatorijose esančius jūrinio paveldo objektus

		Ištirta teritorijų, akvatorijų				1		2		0		n.d.

		Nustatyta jūrinio paveldo objektų				n.d.		n.d.		0		n.d.

		3.1.2.7. Kurti smulkiam ir vidutiniam žuvų verslui reikalingą uosto infrastruktūrą: užtikrinti pakankamą vietų skaičių mažųjų priekrantės laivų švartavimuisi prieplaukose, sudaryti sąlygas mažmeninei prekybai šviežia žuvimi

		Vietų skaičius mažųjų priekrantės laivų švartavimuisi uoste (lyginant su bendru laivų skaičiumi)				Piliesi uoste 150 vietų, pakrantėse 245 vietų

		Įrengti infrastruktūros objektai (rekonstruota krantinė, km.)		0		2.8		3.1		0.216

		3.2. tikslas. Plėtoti rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, didinti jų paklausą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		7		18		18		19		21

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		6		15		15		16		18

		Nevykdoma veiksmų		1		3		3		3		3

		3.2.1 uždavinys. Išvystyti rekreacinių teritorijų infrastruktūrą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		9		9		9		10

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		1		8		8		9		10

		Nevykdoma veiksmų				1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.2.1.1. Parengti esančių Smiltynėje buvusios karinės paskirties objektų (dzotų) pertvarkymo į kultūrinės-rekreacinės paskirties objektus galimybių studiją, detaliuosius planus (bendrame tinkle su gretimomis savivaldybėmis) ir techninius projektus		_

		Parengta galimybių studija				1

		Parengti detalieji planai						0		0		0

		Parengti techniniai projektai						0		0		0

		3.2.1.2. Vietoje „laivų kapinių“ įrengti pramogų-pažintinį kompleksą

		Parengtas detalusis planas

		Parengtas techninis projektas (techn. dokumentacija)				1

		Įrengtas kompleksas										0

		3.2.1.3. Dalyvauti sukuriant rekreacinių uostų, pritaikytų šiuolaikinei laivybai ir poilsiui, tinklą pakrantės ruože, apimančiame Klaipėdos piliavietę, Kintų, Drevernos, Nidos, Preilos, Juodkrantės vietoves, Kopgalio prieplauką, Palangos ir Šventosios uostus

		Parengti techniniai projektai				1		1		0		1

		Įrengtų rekreacinių uostų skaičius		2		4		5		5		5

		Veikiančių rekreacinės laivybos linijų skaičius						n.d.		n.d.		n.d.

		3.2.1.4. Išanalizuoti galimybes ir įrengti mažųjų pramoginių laivų nuleidimo / pakėlimo bei priekabų jiems pervežti stovėjimo aikšteles pietinėje ir centrinėje uosto dalyse.

		Įrengta aikštelių (vnt.)

		3.2.1.5. Efektyviai panaudoti rekreacinę zoną prie marių pietinėje miesto dalyje sukuriant infrastruktūrą vandens sporto šakų ir vandens turizmo vystymui, gyventojų aktyviam poilsiui								Vyksta parengiamieji darbai

		Parengti techniniai projektai										n.d.

		Pastatyta,  įrengta vandens turizmo ir sporto infrastruktūros objektų										n.d.

		3.2.1.6. Įkurti jūros teikiamų pramogų, pažinimo ir sveikatingumo kompleksą Kopgalyje						rekonstruojama

		Įkurtas delfinų terapijos centras				1

		Rekonstruotų muziejaus akvariumo ekspozicijų skaičius

		Parengtų edukacinių programų vaikams su specialiaisiais poreikiais skaičius				3		400		419		0

		Aptarnautų neįgalių vaikų skaičius				40		58		35		0

		Apmokytų šeimų, auginančių neįgalius vaikus, skaičius				61		58		35		0

		Lankytojų skaičiaus pokytis, tūkst. lankytojų		566.7		547.1		-177.1		-29.5		-232

		3.2.1.7. Parengus planavimo dokumentus ir platinant rinkodaros medžiagą, pritraukti investuotojus Girulių laisvalaikio ir pramogų centro, nepriklausančio nuo sezonų, statybai								rengiamas detalusis planas

		Parengti planavimo dokumentai						0

		Pritrauktų investuotojų skaičius						0

		Pastatytas laisvalaikio ir pramogų centras						0

		3.2.1.8. Įrengti vandentiekio ir kanalizacijos centralizuotas sistemas ir prijungti prie jų sanitarinius mazgus pajūrio poilsio zonose: Melnragėje, Giruliuose, Smiltynėje

		Įrengta vandentiekio ir kanalizacijos sistemų pajūrio poilsio zonose, km				2.73		0		0		0

		Prijungtų prie jų sanitarinių mazgų skaičius

		3.2.1.9. Įgyvendinti Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-394 patvirtintą Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schemą – specialųjį planą

		Atnaujintų, įrengtų stacionarių ir kilnojamųjų tualetų skaičius		2		49		49		46		45

		Įregistruotų, įrengtų sanitarinių mazgų skaičius				1		0		0		0

		3.2.1.10. Pajūrio zonoje sujungti į vieną tinklą dviračių, pėsčiųjų takus su informacinių ženklų, aptarnavimo ir apšvietimo sistemomis

		Parengti techniniai projektai				2				1

		Į vieną tinklą sujungtų sistemų dalis zonoje (%)				n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		3.2.2 uždavinys. Išplėsti turizmo paslaugų ir renginių įvairovę ir pagerinti kokybę		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		6		6		7		8

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		4		4		4		5

		Nevykdoma veiksmų		1		2		2		3		3

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.2.2.1. Parengti  turizmo sektoriaus plėtros ir paslaugų įvairovės bei kokybės tyrimų  ir  didžiųjų miesto renginių socialinės-ekonominės naudos vertinimo metodiką; ja remiantis, atlikti turizmo sektoriaus tyrimą ir renginių socialinės -ekonominės naudos vertinimą

		Patvirtinta tyrimų ir vertinimo metodika

		Tyrimo ir vertinimo ataskaitų su išvadomis ir rekomendacijomis, skaičius

		3.2.2.2. Stiprinti tarptautinių jūrinių renginių (Baltic Sprint Cup, Tall Ship Race, Baltic Sail) tradicijas

		Organizuota regatų		2		2		2		8		6

		Jose  dalyvavusių burlaivių skaičius		50		61		~ 103		7		29

		3.2.2.3. Tobulinti miesto turizmo informacinę sistemą įsteigiant turizmo informacijos punktus (taip pat – mobilius),  kompiuterių terminalus autobusų, geležinkelio stotyse, jūrų perkėloje,  kruizinių laivų terminale, senamiestyje, kitose turistų lankomose vietose; turizmo informacinius užrašus rašyti lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis

		Įsteigtų punktų ir terminalų skaičius

		Aptarnautų turistų skaičius

		3.2.2.4. Parengti ir įgyvendinti kultūrinio turizmo  maršrutus (Danės upės, Tauralaukio, Senamiesčio, Kuršių marių)

		Įdiegti maršrutai		5		7		9		10		9

		3.2.2.5. Inicijuoti ir rengti jūrinę kultūrą propaguojančius renginius siekiant tolygiai išdėstyti per kalendorinius metus

		Įgyvendintų ir paremtų renginių (projektų) skaičius		6		8		4		4		7

		Bendra paramos apimtis (tūkst.Lt)		236.8		244.7		107.1		21.6		130.5

		Vidutinė paramos apimtis vienam renginiui ( tūkst.Lt)		39.5		30.6		26.7		5.4		18.6

		3.2.2.7. Krantinėje, esančioje šalia Klaipėdos piliavietės, įrengti nuolat veikiančią senovinių laivų ekspoziciją.

		Veikianti ekspozicija.						0		0		0

		3.2.2.8. (Veiksmo formuluotė iki 2011-09-21) Sutvarkyti Danės upės pakrančių infrastruktūrą (nuo Biržos tilto iki Palangos plento) pritaikant vandens turizmo poreikiams. 
(Veiksmo formuluotė nuo 2011-09-22) Klaipėdos piliavietės atkūrimas bei pritaikymas kultūros ir turizmo poreikiams (2011-09-22 KMT sprendimas Nr. T2-267)

		Parengti techniniai projektai				1

		Rekonstruotų, įrengtų infrastruktūros objektų skaičius

		3.2.3. uždavinys. Gerinti miesto turistinį įvaizdį rinkodaros priemonėmis		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		3		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		2		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.2.3.1. Periodiškai atnaujinti turistams skirtus informacinius leidinius ir parengti naujus leidinius apie turistams siūlomus teminius maršrutus, pramogų paketus ir miesto jūrinę kultūrą naudojant miesto prekės ženklo firminį stilių

		Atnaujintų ir naujų informacinių leidinių skaičius (vnt.)		3		4		3		5		5

		Leidinių tiražas (tūkst. vnt.)		50		65.5		69		49		87

		3.2.3.2. Klaipėdos miesto turizmo galimybes tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose pristatyti bendradarbiaujant su QUATTRO savivaldybėmis

		Tarptautinių parodų, kuriose buvo pristatytos Klaipėdos turizmo galimybės, skaičius (tarp jų – bendrų su QUATTRO savivaldybėmis pristatymų)		10		7		3		6		10

		Užmegztų kontaktų su užsienio turizmo agentūromis skaičius(tarp jų – bendrų su QUATTRO savivaldybėmis pristatymų)		50		50		20		20		20

		Parengtų informacinių paketų skaičius (tarp jų – bendrų su QUATTRO savivaldybėmis pristatymų)						1		1		1

		3.2.3.3. Rengti publikacijas ir reportažus apie miesto jūrinę kultūrą vietos ir užsienio žiniasklaidos priemonėms, parengti ekspoziciją apie miesto jūrinę kultūrą ir pristatyti Lietuvos miestuose bei tarptautinėse parodose

		Parengtų publikacijų ir reportažų skaičius				1		1		2		31

		Renginių, kuriuose pristatyta ekspozicija, skaičius		3		4		3		3		3

		3.3 tikslas. Stiprinti miesto urbanistinės plėtros darną, gerinti miesto vizualinę kokybę		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		11		12		12		12

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		4		8		9		10		9

		Nevykdoma veiksmų		0		3		3		2		3

		3.3.1. uždavinys. Pagerinti subalansuotos urbanistinės plėtros planavimą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų				2		3		3		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų				1		1		2		2

		Nevykdoma veiksmų				1		2		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.3.1.1. Įsteigti instituciją, kurios veikla būtų orientuota į miesto teritorijų kompleksinio vystymo koordinavimą, miesto ir privačių investuotojų interesų suderinimą vystant teritorijas ir kooperuojant lėšas

		Įsteigta institucija

		3.3.1.2. Miesto urbanistinės plėtros planavimo procese įdiegti atskirų miesto teritorijų (rajonų) perspektyvinio vystymo koncepcijų, apimančių teritorijos vystymą urbanistiniu, paveldosauginiu, gamtosauginiu, ekonominiu bei socialiniu požiūriais, parengimą

		Parengtų teritorijų vystymo koncepcijų skaičius ir sąrašas								2		0

		3.3.1.3. Zonose prie vandens (jūros, marių, upių) teikti pirmenybę visuomeninės ir gyvenamosios paskirties teritorijų vystymui

		Parengtų ir patvirtintų esančių prie vandens gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijų  vystymo koncepcijų (detaliųjų planų), skaičius				2		1		4		0

		3.3.2 uždavinys. Didinti miesto viešųjų erdvių vizualinį patrauklumą, restauruoti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		9		9		9		9

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		4		7		8		8		7

		Nevykdoma veiksmų				2		1		1		2

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		3.3.2.1. Parengti kompleksinę Klaipėdos miesto kultūros paveldo koncepciją						rengiama

		Patvirtinta koncepcija

		3.3.2.2. Įvesti privalomus reikalavimus dėl pastatų, esančių senamiestyje, miesto istorinėje dalyje ir kitose reprezentacinėse miesto zonose, fasadų tvarkymo ir, bendradarbiaujant su pastatų savininkais, juos įgyvendinti

		Priimti teisės aktai dėl reikalavimų įvedimo, patvirtinta įgyvendinimo tvarka						rengiama		1		rengiama

		Sutvarkytų ir nesutvarkytų pastatų skaičius		5		3		1		0		1

		Nesutvarkytų pastatų skaičius		20		25		25		25		39

		3.3.2.3. Siekiant pagerinti miesto vizualinį vaizdą bei diegiant bendrą jūrinį stilių miesto apipavidalinimo objektuose:
- parengti ir įgyvendinti miesto mažųjų architektūros formų ir įrangos kompleksinį projektą;
- parengti ir įgyvendinti miesto šventinio papuošimo sistemos ir įrangos 
kompleksinį projektą;
- parengti ir įgyvendinti miesto vizualinės informacijos priemonių sisteminio išsidėstymo projektą

		Parengti projektai		2		2		0		0		0

		Įrengtų mažosios architektūros objektų skaičius		111		184		168		20		95

		Suremontuota suoliukų medinės dalies, m				32		2512		637.55		n.d.

		Esančių miesto šventinio papuošimo sistemoje objektų sk.		190		1094		1130		1225		1225

		Įrengtų vizualinės informacijos priemonių skaičius				71		67		73		42

		3.3.2.4. Atnaujinti esamus ir įrengti naujus gėlynus gyvenamuosiuose rajonuose bei miesto teritorijoje esančiuose parkuose ir skveruose; diegti priemones, skatinančias miesto gyventojus apželdinti privačią gyvenamąją aplinką (sodybas, kiemus, balkonus)

		Naujai įrengtų ir atnaujintų gėlynų skaičius ir plotas, m2				2056		450		2056		2125

		Įdiegtų priemonių, skatinančių gyventojus apželdinti  gyvenamąją aplinką, skaičius		1		1		0		0		0

		3.3.2.5. Atlikti fontanų būklės inventorizaciją, parengti techninius projektus ir juos rekonstruoti

		Rekonstruotų fontanų skaičius						0		0		0

		Darbų priėmimo-perdavimo aktų skaičius

		3.3.2.6. Restauruoti savivaldybės saugomus kultūros paveldo objektus

		Restauruotų savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų  skaičius, procentas nuo bendro skaičiaus		neskaičiuojama

		3.3.2.7. Sutvarkyti Senamiesčio ir istorinės miesto dalies reprezetacinių viešųjų erdvių (Teatro, Turgaus, Atgimimo aikščių, Ferdinando ir kitų skverų) infrastruktūrą pritaikant jas turizmo reikmėms bei masiniams renginiams

		Parengti techniniai projektai , vnt.				1		0		0		0

		Sutvarkytos aikštės, skaičius				1		0		0		2

		3.3.2.8. Atstatyti Klaipėdos pilies tūrį bei gynybinius pylimus, įrengiant tarptautinį konferencijų centrą ir išplečiant pilies ir miesto raidos muziejų

		Parengta galimybių studija				1

		Parengtas techninis projektas										1

		Įgyvendintas rekonstrukcijos projektas

		Gautos paramos iš ES struktūrinių fondų dydis (tūkst. Lt)

		3.3.2.9. Pagal parengtus techninius projektus sutvarkyti miesto teritorijoje esančius piliakalnius ir istorines miesto kapinaites

		Sutvarkyti piliakalniai ir istorinės miesto kapinaitės
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IV prioritetas

		4 prioritetas.  GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMAS

		4.1. tikslas. Gerinti ir plėtoti miesto gyvenamąjį fondą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		12		19		19		19		19

		Įvykdyta veiksmų								2		3

		Vykdoma veiksmų		11		17		18		16		15

		Nevykdoma veiksmų		1		2		1		1		1

		4.1.1. uždavinys. Užtikrinti efektyvų miesto gyvenamojo fondo naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		8		8		8		8

		Įvykdyta veiksmų								2		3

		Vykdoma veiksmų		3		7		7		5		4

		Nevykdoma veiksmų		1		1		1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.1.1.1. Skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) kūrimąsi: kompensuoti dalį DNSB įstatų registravimo mokesčio, rengti konsultacinius susirinkimus ir seminarus, leisti informacinius lankstinukus apie galimybes gauti paramą

		Sukurta bendrijų (vnt./metus)				11		7		6		5

		Skirta biudžeto lėšų DNSB (Lt)				5451.6		0		37200		0

		Surengta seminarų, išleista informacinių lankstinukų ir leidinių				30000 vnt. lankstinukų		0		0		0

		4.1.1.2. Skatinti DNSB samdyti atestuotus administratorius bei pastatų konstrukcijų prižiūrėtojus

		Bendrijų, pasamdžiusių atestuotus administratorius ir pastatų konstrukcijų prižiūrėtojus, skaičius				0		0		0		100%

		4.1.1.3. Parengti daugiabučių namų centrinio šildymo sistemų rekonstravimo (įrengiant automatizuotą, nepriklausomą sistemą) dalinio finansavimo kartu su gyventojais tvarką; šiuo klausimu teikti informaciją gyventojams.

		Patvirtinta tvarka						-		-		-

		Daugiabučių namų, kuriuose rekonstruota centrinio šildymo sistema, sąrašas.						-		-		-

		4.1.1.4.  Parengti ir įgyvendinti priemones, skatinančias DNSB ir daugiabučių namų administratorius aktyviau įsijungti į daugiabučių namų modernizavimo procesus

		Paremta DNSB (vnt.)		10		14		5		1		0

		Paremta DNSB (tūkst. Lt)		500.0		816.1		400		37.152		0

		4.1.1.5.  Organizuoti tikrinimus bei gyventojų apklausas siekiant nustatyti, kaip  daugiabučių namų  administratoriai ir DNSB atlieka gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros funkcijas;  parengti ir įgyvendinti priemones, leidžiančias kontroliuoti administratorių darbą ir sudarančias galimybę nutraukti sutartis

		Atlikta tikrinimų				~700		12		17		12

		Organizuota apklausų				0		0		0		0

		4.1.1.6. Parengti esamų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų ir teritorijų detaliuosius planus, priskirti ir suformuoti žemės sklypus

		Parengta ir patvirtinta detaliųjų planų		1		1		0		0		0

		4.1.1.7. Parengti daugiabučių namų konstrukcijų avarinės būklės likvidavimo dalinio finansavimo kartu su gyventojais tvarką; šiuo klausimu teikti informaciją gyventojams

		1. Patvirtinta tvarka		1

		2. Įgyvendintų informacinių priemonių sąrašas		0		1		0		0		0

		4.1.1.8.  Paruošti tipinius kartotinių daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektų variantus, kuriuose, išlaikant vieningą architektūrinį stilių, būtų numatytos renovacijos darbų medžiagos, preliminarūs darbų tempai, kaštai ir finansavimo šaltiniai

		Paruošta projektų variantų		3		3

		4.1.1.9. Supaprastinti gyventojų atsiskaitymą už komunalines paslaugas

		Įvesta bendra atsiskaitymo sistema				0		0		1

		4.1.2 uždavinys. Humanizuoti gyvenamųjų rajonų aplinką		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		5		5		5		5

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		5		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.1.2.1.  Rengiant gyvenamųjų kvartalų detaliuosius planus, neužstatytose teritorijose tarp gyvenamųjų namų pirmiausia numatyti vaikų žaidimo aikšteles, poilsio ir želdynų, tylos zonas, automobilių stovėjimo aikšteles

		Įrengta vaikų žaidimo aikštelių		1		10		0		0		7

		Įrengta automobilių stovėjimo aikštelių		0		0		0		0		0

		Detaliųjų planų su tylos zonomis skaičius		0		0		0		0		0

		4.1.2.2. Spręsti automobilių laikymo daugiabučių namų kvartaluose problemą: bendradarbiaujant su gyventojais praplėsti įvažiavimus į kiemus bei mašinų laikymo aikšteles; sudaryti sąlygas gyventojams  supaprastinta tvarka praplėsti automobilių laikymo aikšteles

		Parengta tvarka				-		-		-		-

		Suremontuota kiemų dangos (iš viso kiemų, kv. m)				2864.25		4500		2600		3600

		Praplėsta stovėjimo aikštelių				0		0		0		0

		Skirta biudžeto lėšų (tūkst. Lt)				120		104		98.5		150

		4.1.2.3. Remontuoti esamas ir įrengti naujas vaikų žaidimų aikšteles gyvenamuosiuose kvartaluose ir viešosiose erdvėse

		Atnaujinta, įrengta naujų vaikų žaidimo aikštelių		1		10		0		0		7

		4.1.2.4. Atnaujinti esamas ir įrengti naujas šunų vedžiojimo aikšteles numatytose vietose

		Naujų aikštelių skaičius				2		1		0		0

		Sutvarkytų aikštelių skaičius				0		0		0		0

		4.1.2.5. Įrengti naminių gyvūnų kapines

		Savivaldybės tarybos sprendimas dėl kapinių įrengimo; įrengtos kapinės						0		0		0

		4.1.2.6. Pritaikyti gyvenamąją aplinką ir viešąsias erdves neįgaliųjų poreikiams

		Neįgaliesiems pritaikytų butų ir vietų (nuvažiavimų ir pan.) skaičius		20		11		4		6		8

		Neįgaliesiems lankytis pritaikytų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų skaičius		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		77

		4.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą ir racionalią naujo būsto plėtrą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		3		3		3		3

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		2		2		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų				1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.1.3.1.  Planuoti teritorijas daugiaaukštei ir mažaaukštei gyvenamajai statybai netankinant esamų gyvenamųjų teritorijų užstatymo, skatinant gyvenamąją statybą apleistuose ir buvusiuose pramonės rajonuose

		Per metus patvirtintų gyvenamųjų kvartalų detaliųjų planų skaičius ir teritorijų plotas.		44		33		29		15		23

		Teritorijų, kurioms patvirtinti detalieji planai plotas, ha		28.19		12.29		12.9		17		156

		Planuojamas žemės sklypų užstatymo tankumas (tūkst. kv. m)		112.7		39.9		12.9		n.d.		n.d.

		1-am gyventojui tenkantis gyvenamasis plotas (kv. m)		20.8		21.2		22.4		23.2		23.8

		4.1.3.2.  Teritorinio planavimo dokumentuose naujai planuojamuose ir esamuose gyvenamuosiuose kvartaluose suformuoti savivaldybės bendriesiems poreikiams reikalingus sklypus ir įregistruoti juos savivaldybės vardu kaip reikalingus bendruomenei plotus

		Įregistruotų sklypų skaičius		1		9		19		6		7

		Rezervuota sklypų socialinės infrastruktūros objektų statybai (vnt.)		1		6		3		1		1

		4.1.3.3. Inicijuoti kolektyvinių sodų bendrijų (pirmiausia esančių arčiausia miesto centro), kuriose įmanoma išplėtoti reikalingą infrastruktūrą, pertvarkymą į gyvenamuosius kvartalus

		Pertvarkytų kolektyvinių sodų bendrijų, skaičius ir dydis (ha)				0		0		0		0

		4.1.4 uždavinys. Aprūpinti būstu socialiai remtinus ir mažas pajamas gaunančius gyventojus,  gerinti ir prižiūrėti socialinio būsto fondą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		3		3		3		3

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.1.4.1. Siekiant patenkinti socialinio būsto poreikį, padidinti savivaldybės butų fondą

		Gavusių būstą laukimo eilėje laikas (metais)		12		12		12		12		15

		Asmenų, šeimų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą, skaičius		1247		1530		1885		2187		2348

		Apgyvendintų asmenų, šeimų skaičius		82		32		20		30		31

		Nupirkta socialinio būsto (butų skaičius)		5		0		0		0		0

		Nupirkta socialinio būsto (plotas kv. m)		199.2		0		0		0		0

		Pastatyta socialinio būsto (butų skaičius)		90		0		0		0		0

		Pastatyta socialinio būsto ( plotas)		3702.05		0		0		0		0

		4.1.4.2. Rezervuoti inžineriškai parengtus sklypus socialinio būsto statybai

		Rezervuotų sklypų skaičius		1		0		1		0		0

		Rezervuotų sklypų plotas (ha)		0.2157		0		0.36		0		0

		4.1.4.3. Gerinti savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos administravimą siekiant sumažinti įsiskolinimus už nuomą bei pagerinti nuomojamo būsto fizinę būklę

		Surinkta nuomos mokesčių (tūkst. Lt)		864.4		1142		1199		1561		1609

		Įsiskolinimo lygis (proc.)		11		3		19.7		11.7		8

		Suremontuotų savivaldybės butų, skaičius		0		77		32		91		111

		Suremontuotų savivaldybės butų plotas (kv. m)		0		3092.68		1036.11		3487.3		3872.51

		Skirta lėšų remonto darbams (Lt)		135.9		1285.6		925.4		1215		1370

		4.2. tikslas. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir prieinamumą miesto gyventojams		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		18		20		20		20		20

		Įvykdyta veiksmų						0		0		0

		Vykdoma veiksmų		14		17		17		18		15

		Nevykdoma veiksmų		4		3		3		2		5

		4.2.1. uždavinys. Didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, skatinti jų neinstitucinę plėtrą bendruomenėje		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		5		5		5		5

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		5		5		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.2.1.1. Teikti sociokultūrines paslaugas senyvo amžiaus asmenims skirtinguose miesto rajonuose (keturiuose)

		Tarybos sprendimai dėl dienos centrų arba bendruomenės namų senyvo amžiaus asmenims steigimo		0		0		0		1		0

		Senyvo amžiaus žmonių, gaunančių sociokultūrines paslaugas, skaičius (asmenų)		~1500		n.d.		630		12838		109

		4.2.1.2.  Plėtoti specialiojo transporto paslaugų teikimą socialinių paslaugų gavėjams, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms

		Gavusių specialiojo transporto paslaugas asmenų  sk.		249		394		291		222		166

		Gavusių spec. transporto paslaugas organizacijų sk.		33		-		1		1		3

		4.2.1.3.  Inicijuoti socialinių įmonių, kuriose galėtų dirbti neįgalūs, sutrikusio intelekto suaugusieji, sergantys psichikos ligomis, žmonės su fizine negalia ir rizikos grupių asmenys, steigimą

		Socialinių įmonių skaičius		2		4		7		17		13

		Darbo vietų jose skaičius		75		97		26		47		441

		4.2.1.4.  Telkti nevyriausybines organizacijas darbui teikiant pagalbą žmonėms, patiriantiems socialinę atskirtį

		Suteikusių (teikiančių) pagalbą NVO skaičius		29		25		20		11		19

		Lėšų, skirtų  biudžetinėms savivaldybės įstaigoms vykdyti šią veiklą, dydis (tūkst. Lt)		5243.9		5380.2		5584.3		6091.6		6255.4

		Lėšų, skirtų  NVO vykdyti šią veiklą, dydis (tūkst. Lt)		167.7		132.5		106		85		85

		Lėšų, skirtų  NVO ir biudžetinėms savivaldybės įstaigoms vykdyti šią veiklą, santykis (%)		3,1/69,9		2,4/97,6		1,9/98,1		1,4/98,6		1,3/98,7

		4.2.1.5.  Užtikrinti socialiai remtinų asmenų (šeimų) galimybę gauti nemokamą maitinimą, organizuojamą atsižvelgiant į jų savarankiškumą ir pageidavimus (maitinimo įstaigose, namuose, gaunant maisto talonus, gaunat sauso maisto davinius)

		Asmenų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius per metus		1513		4152		6596		25654		76003

		Jų dalis nuo visų socialiai remtinų asmenų, pareiškusių norą gauti nemokamą maitinimą, skaičiaus (%)		95.8		95.6		87.6		88.9		91.8

		4.2.2 uždavinys. Didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį ir institucinį prieinamumą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		8		9		9		9		9

		Įvykdyta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		5		8		7		7		5

		Nevykdoma veiksmų		3		1		2		2		4

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.2.2.1.  Pradėti teikti auginančioms vaikus su negalia šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas jų namuose ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje

		Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namuose ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje gaunančių vaikų su negalia ir juos auginančių šeimų metinis skaičius				0		0		0		0

		Jų dalis nuo visų vaikų su negalia, kuriems yra teiktinos tokios paslaugos, skaičiaus (%)				0		0		0		0

		4.2.2.2. Išplėsti  BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centro laikinos globos grupę vaikams iš socialinės rizikos šeimų

		Vaikų, kuriems suteiktos paslaugos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, skaičius				60		70		52		107

		2. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro laikinos globos grupėje dirbančio personalo skaičius				12		12		12		12

		4.2.2.3. Padidinti  BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centre teikiamų paslaugų apimtį, vykdant socialinės rizikos šeimų priežiūrą

		Rizikos šeimų, kurioms suteiktos paslaugos Vaiko krizių centre (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre), skaičius		343		366		359		371		300

		Vaiko krizių centro personalo skaičius (etatų skaičius)		35		40		40		40		48.5

		4.2.2.4.  Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos vaikams skirtinguose miesto rajonuose perkant tokias paslaugas arba steigiant vaikų dienos centrus (BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centro padalinius) esamų institucijų patalpose ar statant naują pastatą

		Tarybos sprendimai dėl vaikų dienos centrų socialinės rizikos vaikams bendrojo lavinimo mokyklose įkūrimo		0		0		0		0		0

		Vaikų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose, skaičius		0		8711		5587		8388		7128

		4.2.2.5.  Išplėtoti socialines paslaugas moterims, patyrusioms smurtą šeimoje, moterims bei merginoms, nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos

		Suteiktų konsultacijų, tarpininkavimo ir atstovavimo atvejų skaičius		3759		6668		8080		8624		10907

		Moterų, gavusių socialines paslaugas, skaičius		473		468		206		62		68

		4.2.2.6.  Inicijuoti savarankiško gyvenimo namų žmonėms su negalia (sergantiems psichikos ligomis, turintiems fizinę negalią), senyvo amžiaus žmonėms bei  socialinės rizikos grupių asmenims įsteigimą.

		Tarybos sprendimas dėl savarankiško gyvenimo namų įsteigimo						-		-		-

		Įsteigtų vietų skaičius.						-		-		-

		4.2.2.7. Inicijuoti grupinio gyvenimo namų įsteigimą  (vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia).

		Tarybos sprendimai dėl grupinio gyvenimo namų įsteigimo						-		-		-

		Įsteigtų vietų skaičius.						-		-		-

		4.2.2.8. Didinti pagalbos į namus  sutrikusios psichikos bei senyvo amžiaus asmenims  aprėptį

		Savo namuose gaunančių socialinės priežiūros paslaugas sutrikusios psichikos bei pagyvenusio amžiaus asmenų skaičius		172		267		526		288		227

		Jų dalis nuo visų sutrikusios psichikos bei pagyvenusių asmenų, kuriems teiktinos socialinės priežiūros paslaugos jų namuose, skaičiaus (%)		62.7		82.3		76.5		0.7		0.7

		4.2.2.9. Plėtoti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, perkant šias paslaugas ir (arba) steigiant krizių centrus socialinės rizikos suaugusiems asmenims

		Socialinės rizikos suaugusių asmenų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius		807		481		682		812		1062

		4.2.2.10.  Užtikrinti, kad savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigos būtų laiku aprūpinamos reikiama įranga ir inventoriumi, jų patalpos atitiktų higienos normas

		Savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų pateiktų paraiškų dėl įrangos ir inventoriaus įsigijimo (atnaujinimo) skaičius ir patenkintų paraiškų skaičius		4		4		0		2		1

		Savivaldybės socialinių paslaugų BĮ, kurių patalpos neatitinka higieninių normų, skaičius		1		1		1		3		2

		Įstaigų, kurių patalpos naujai suremontuotos, skaičius		1		0		0		0		1

		4.2.2.11. Įkurti alternatyvų laisvės atėmimui bausmę atliekančių nepilnamečių dienos centrą

		Įsteigtas dienos centras		0		1		0		0		0

		Centrą lankančių nepilnamečių skaičius		0		0		0		0		0

		4.2.3. uždavinys. Plėtoti socialinę globą  pirmenybę teikiant alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų ir jų infrastruktūros plėtrai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		6		6		6		6

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		4		5		5		6		5

		Nevykdoma veiksmų		1		1		1				1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.2.3.1.  Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas nepakankamai savarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms perkant tokias paslaugas ir (arba) steigiant senyvo amžiaus žmonių dienos socialinės globos centrą										projektuojama

		Senyvo amžiaus asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas, skaičius				0		0		0

		4.2.3.2. Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia, perkant tokias paslaugas ir (arba) steigiant tokių vaikų dienos socialinės globos centrą (centrus)

		Vaikų su negalia, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas, skaičius		31		45		40		40		55

		Jų dalis nuo visų vaikų su negalia, kuriems yra teiktinos tokios  paslaugos, skaičiaus (%)		5.6		7.4		6.8		4.1		8

		4.2.3.3. Išplėsti dienos socialinės globos paslaugas asmenims su proto negalia steigiant  Neįgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ filialus										projektuojama

		Skirtos patalpos BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centrui „Klaipėdos lakštutė“, vietų skaičius, etatų skaičius		0		0		0		0

		4.2.3.4. Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas sutrikusios psichikos suaugusiems asmenims, perkant tokias paslaugas  ir (arba) steigiant tokių asmenų dienos socialinės globos centrą, centrus

		Sutrikusios psichikos  suaugusių asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas, skaičius		70		123		103		80		132

		Jų dalis nuo visų sutrikusios psichikos  asmenų, kuriems yra teiktinos tokios  paslaugos, skaičiaus (%)		2.6		9.4		8.9		11.9		16

		4.2.3.5. Išplėtoti dienos socialinės globos paslaugas asmenims su fizine negalia, perkant tokias paslaugas ir (arba) steigiant tokių asmenų dienos socialinės globos centrą, centrus

		Asmenų su fizine negalia, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas, skaičius		23		0		0		0		0

		Jų dalis nuo visų asmenų su fizine negalia, kuriems yra teiktinos tokios  paslaugos, skaičiaus (%)		0.3		0		0		0		0

		4.2.3.6. Išplėtoti ilgalaikės globos paslaugas seniems  neįgaliems asmenims (statant naują įstaigą arba perkant ilgalaikės globos paslaugą)

		Senų ir neįgalių asmenų, gaunančių globos paslaugas, skaičius		157		197		206		271		333

		Jų dalis nuo visų senų ir neįgalių asmenų, kuriems teiktinos tokios paslaugos, skaičius		80		74		73		79.5		87.6

		4.3 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros organizavimo kokybę ir paslaugų prieinamumą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		10		14		14		14		13

		Įgyvendinta veiksmų				1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		7		10		11		11		11

		Nevykdoma veiksmų		3		2		1		1		1

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas				1		1		1		0

		4.3.1. uždavinys. Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto gyventojams		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		6		6		6		6

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		5		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų		2		1		1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.3.1.1.  Parengti ir įdiegti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos bei kontrolės sistemą

		Stebėsenos ataskaitos		0		0		0		0		0

		Sukurta SPC  pasiskirstymo savivaldybės teritorijoje duomenų bazė		0		0		0		0		0

		Lovų dienos stacionaruose skaičiaus dinamika		378817		380039		367699		386639		398256

		4.3.1.2.  Atsižvelgiant į esamą situaciją ir poreikį,
remti sveikatos priežiūros paslaugas nustatytų kategorijų gyventojams

		Tarybos sprendimu patvirtinta nustatytų kategorijų gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo tvarka ir nuostatai		1		1		0		0		1

		Paremtų asmenų skaičius		125		0		0		0		94

		4.3.1.3. Užtikrinti greitosios medicinos pagalbos operatyvumą ir kokybę

		Transporto priemonių ir kitos įrangos, kurią įsigijo VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis, sąrašas				8		6		5		10

		Maksimalus laikotarpis per kurį greitosios medicinos pagalbos komanda pasiekia pacientą (min.)				15		15		15		15

		4.3.1.4.  Plėtoti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas pacientų namuose

		Palaikomojo gydymo paslaugas namuose gaunančių asmenų metinis skaičius		Rodiklis neskaičiuojamas

		Slaugos paslaugų namuose skaičius		16253		15609		18600		16059		11334

		Gydytojų apsilankymų namuose skaičius		14522		17719		16504		13874		14693

		Panaudai skiriamos kompensacinės technikos skaičius		1147		1194		9		941		9

		Ambulatorinei slaugai įsigytų automobilių skaičius		2		1		0		0		0

		4.3.1.5. Siekiant pagreitinti pacientų aptarnavimo procesą savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose įdiegti e. sveikatos sistemą (elektronines sveikatos paslaugas)		Pradėta įdiegta

		Įstaigų, įdiegusių elektroninės sveikatos paslaugas, sk.		3		3		3		3		3

		4.3.1.6. Plėtoti pirminės psichinės sveikatos priežiūros paslaugų spektrą										rengiamas tech. projektas

		Įsteigtas dienos centras				0		0		0

		Pacientų skaičius dienos centre				0		0		0

		Teikiamų paslaugų rūšių skaičius ir apimtis				0		0		0

		4.3.2. uždavinys. Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		4		4		4		4

		Įvykdyta veiksmų				1		1		1		1

		Vykdoma veiksmų		1		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.3.2.1. Įsteigti visuomenės sveikatos biurą

		Įsteigtas biuras				1

		4.3.2.2. Įdiegti visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) kompiuterizuotą sistemą

		Stebėsenos (monitoringo) rezultatų kasmetinės ataskaitos				1		1		1		1

		4.3.2.3. Vykdyti prevencinę veiklą prioritetinėse srityse:
- narkomanija, ŽIV/AIDS;
- širdies ir kraujagyslių ligos;
- traumatizmo, mirtingumo ir invalidumo dėl nelaimingų atsitikimų;
- vaikų sveikata;
- tuberkuliozė;
- onkologiniai susirgimai

		Priemonių, vykdytų prioritetinėse srityse, sąrašas				13		12		12		13

		Asmenų, dalyvavusių profilaktinėse programose, skaičius pagal sritis				8305		8875		8875		5929

		Naujų ŽIV/AIDS atvejų skaičius (kasmet)				18		34		19		22

		Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų 100000 gyventojų		548.9		562.9		535.2		528.6		n.d.

		Darbingo amžiaus žmonių, pirmą kartą pripažintų invalidais dėl traumų, skaičius (kasmet)		80		81		62		33		n.d.

		Laikinojo nedarbingumo dienų sk. 1 darbuotojui dėl traumų (kasmet)		0.23		0.23		rodiklis nebeskaičiuojamas

		Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam (Klaipėdos m. ir raj. kartu)		nuo 2009 m.:				5.87		5.38		n.d.

		Mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių rodikliai (kasmet) 100000 gyv.		131.1		112.5		117.4		84.9		n.d.

		Vaikų sergamumas skolioze, regos sutrikimais, laikysenos sutrikimų skaičius, burnos ertmės ligų paplitimas		9974		9687		9768		10100		n.d.

		Suaugusių asmenų ir vaikų sergamumas TB,  sergamumas atvira TB (kasmet) 100000 gyv.				76/51		54,52 / 22		48,1 / 30,6		51,2 / 35,4

		Tiesiogiai kontroliuojamų besigydančių TB pacientų skaičius, nutraukusių gydymą skaičius (kasmet)				130/8		115/9		87/10		88//12

		Mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio, 100000 gyv.		184.6		226.7		222.3		215		n.d.

		Mirtingumas nuo krūties vėžio, 100000 gyv.

		Sergamumas odos vėžiu, 100000 gyv.		562.88		583.55		2.48		2.23		n.d.

		Sergamumas plaučių vėžiu, 100000 gyv.						1.06		0.82		n.d.

		Sergamumas priešinės liaukos vėžiu (kas 5 metus), 100000 gyv.						10.73		9.25		n.d.

		4.3.2.9.  Bendradarbiauti su NVO remiant sveikatinimo srityje vykdomus projektus

		Įgyvendintų projektų skaičius		20		11		8		10		0

		Paramos dydis (tūkst. Lt)		30.0		30.0		14.9		42.0		0.0

		4.3.3. uždavinys. Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas siekiant aukštesnės jų teikiamų paslaugų kokybės		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		4		4		4		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		3		3		3		3

		Nevykdoma veiksmų		1

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas				1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.3.3.1. Įgyvendinti projektą „Bendrosios praktikos gydytojų  paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“										Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Gauta ES parama (Lt); 
projekto vykdymo metinės ataskaitos		0		0		0		0

		Projekto vykdymo metinės ataskaitos		0		0		0		0

		4.3.3.2. Atnaujinti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medicinos technologijų bazę

		Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, atnaujinusių  medicinos technologijų bazę, skaičius		8		6		5		3		8

		Medicinos technologinės įrangos atnaujinimui skirtų lėšų kiekis (tūkst. Lt)		12628.1		15939.3		21080.1		4159.5		13665.3

		4.3.3.3. Siekiant sumažinti energijos ir išteklių suvartojimo kaštus, atnaujinti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pastatus, patalpas, inžinerinių tinklus bei įrenginius

		Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pastatai / patalpos ir / ar inžineriniai tinklai bei įrenginiai buvo atnaujinti, skaičius		2		4		3		6		10

		Atnaujinimui skirtų lėšų kiekis tūkst. Lt		236.6		3707.8		1232.0		3711.67		7225.2

		4.3.3.4. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą, antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose įrengti alternatyvius elektros generatorius

		Įrengtų alternatyvių elektros generatorių skaičius		2		2		2		2		2

		4.4. tikslas. Didinti gyventojų aktyvumą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, sudaryti palankias sąlygas jaunųjų talentų tobulėjimui		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		16		26		27		28		28

		Įvykdyta veiksmų						0		0		0

		Vykdoma veiksmų		15		26		24		24		23

		Nevykdoma veiksmų		1				3		4		5

		4.4.1. uždavinys. Atnaujinti, modernizuoti ir išplėtoti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		13		14		15		15

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		5		13		11		11		10

		Nevykdoma veiksmų						3		4		5

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.4.1.1.  Sukurti kūno kultūros bei sporto infrastruktūros objektų registrą, vykdyti būklės priežiūrą

		Parengta ir įdiegta registro sistema		0		0		0		0		0

		Vykdoma objektų priežiūra (vnt.)		0		0		0		0		0

		4.4.1.2. Gyvenamuosiuose rajonuose ir naujai planuojamuose kvartaluose planuoti ir rezervuoti sklypus sporto objektų bei multifunkcinių sporto kompleksų statybai

		Rezervuotų sklypų skaičius		1		2		0		1		1

		Rezervuotų sklypų  plotas (ha)		10.873		4.4		0		1.7036		0.8618

		4.4.1.3. Parengti pasiūlymus investuotojams dėl naujų sporto kompleksų, laisvalaikio ir pramogų  bei rekreacijos objektų statybos mieste, organizuoti susitikimus su investuotojais, skleisti informaciją šalyje ir užsienyje

		Parengtų pasiūlymų skaičius		4		6		1		0		4

		Privačių investuotojų lėšomis pastatytų sporto objektų skaičius				0		2		2		1

		4.4.1.4. Kas ketverius metus rengti gyventojų apklausas siekiant geriau išsiaiškinti jų poreikius sporto infrastruktūros objektams pagal gyvenamuosius rajonus

		Apklausos ataskaita				0		0		0		0

		4.4.1.5. Siekiant atnaujinti ir išplėtoti gyvenamųjų ir rekreacinių zonų viešąją sporto infrastruktūrą:                                                   - renovuoti sporto aikštynus, įrengti naujus sveikatingumo takus, bėgimo trasas, riedutininkų aikšteles;
-remti gyventojų iniciatyvas renovuoti gyvenamųjų rajonų sporto aikštynus

		Skirta lėšų sporto aikštynų renovacijai, tūkst. Lt				0		0		0		434.103

		Suremontuota, rekonstruota ir įrengta naujų sporto aikštynų, kitų rekreacinio sporto objektų iš jų bendromis lėšomis su gyventojais		6		1		0		0		1

		4.4.1.6. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas sporto šakų plėtrai ir užtikrinti sporto statinių atitiktį higienos normoms, atlikti miesto sporto bazių remontą:
- Klaipėdos lengvosios atletikos maniežo (Taikos pr. 54),
- Klaipėdos centrinio stadiono (Sportininkų g. 46);
- Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro (Naikupės g. 25A)

		Suremontuotų sporto bazių skaičius		1		2		1		1		1

		4.4.1.7. Pastatyti universalią areną.

		Veikianti universali arena.								46%		100%

		4.4.1.8. Sudaryti palankesnes sąlygas plaukimo sporto plėtrai: 
- suremontuoti „Gintaro“ sporto centro baseiną (S. Daukanto g. 29/25);
- pastatyti plaukimo baseiną su sporto sale (P. Lideikio g.),
- suremontuoti baseiną (Paryžiaus Komunos g. 16A);
- numatyti (teritorijų planavimo dokumentuose) baseino įrengimą pietinėje miesto dalyje

		Suplanuotų baseinų skaičius		0		2		0		0		0

		Suprojektuotų baseinų skaičius		0		0		0		0		0

		Pastatytų baseinų skaičius		0		0		0		0		0

		Suremontuotų baseinų skaičius		0		0		0		0		1

		4.4.1.9. Rekonstruoti Klaipėdos miesto moksleivių sporto kompleksą (Paryžiaus Komunos g. 16A) pritaikant krepšinio ir futbolo kultivavimui								Pateikta paraiška		Paraiška nelaimėjo

		Rekonstruotas kompleksas				0		0		0		0

		4.4.1.10. Rekonstruoti sporto sveikatingumo kompleksą  (Smiltynės g. 13), pritaikant turizmo, sporto ir rekreacijos funkcijoms

		Rekonstruotas kompleksas				0		1		0		0

		4.4.1.11. Rekonstruoti dviračių treką (Kretingos g. 38) į universalų sporto statinį siekiant pritaikyti jį kuo įvairesnėms sporto šakoms

		Įrengtas universalus sporto statinys				0		0		0		0

		Jame kultivuojamų sporto šakų skaičius				1		1		1		1

		4.4.1.12. Sudaryti palankesnes sąlygas sportinių šokių šakos plėtrai, įrengiant Sporto salėje (S. Daukanto g. 24) sportiniams šokiams būtiną infrastruktūrą

		Įrengtų infrastruktūros objektų skaičius				16		0		0		0

		4.4.1.13. Sudaryti palankias sąlygas irklavimo sportui vystytis, rekonstruojant Klaipėdos irklavimo centrą (Gluosnių skg.  8) ir inicijuojant senosios irklavimo bazės (Pylimo g.  6) pritaikymo irklavimo sportui galimybių tyrimą ir, esant galimybei ir poreikiui, organizuoti projekto įgyvendinimo darbus

		Rekonstruotų irklavimo bazių skaičius ir sąrašas						0		0		0

		4.4.1.14. Rezervuoti visuomenės poreikiams žemės sklypą miesto naujo centrinio stadiono statybai

		Stadiono statybai rezervuotas sklypas				0		2		2		2

		4.4.1.15. Inicijuoti sezoninių, laikinų sportavimo zonų bei įvairių netradicinio sporto šakų aikštelių įrengimą Melnragės, Smiltynės ir Girulių paplūdimių zonose, pritraukiant privačias investicijas

		Įrengta sporto aikštelių				3		0		10		6

		Įrengta sportavimo zonų				2		0		0		0

		Pritrauktų privačių investicijų dydis (Lt)				n.d.		0		n.d.		n.d.

		4.4.2 uždavinys. Aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą, didinti sporto visiems prieinamumą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		6		6		6		6

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		4		6		6		6		6

		Nevykdoma veiksmų

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.4.2.1. Organizuoti silpnos sveikatos, nesportuojančių vaikų, taip pat turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų, kūno kultūros ir sporto ugdymą

		Skirta biudžeto lėšų vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, kūno kultūros ugdymui, Lt				10000		0		0		0

		Užimtų vaikų skaičius				~100		429		353		294

		4.4.2.2. Sudaryti galimybę gyventojams sportuoti sporto kompleksuose ir sporto mokyklose rytinėmis valandomis, kai jos yra mažiau apkrautos

		Pasirašyta sutarčių su sporto kompleksais ir sporto mokyklomis				4		4		3		3

		4.4.2.3. Organizuoti akcijas su  profesionaliojo sporto klubais dėl žaidėjų vedamų viešų treniruočių, varžybų ir  renginių vaikams mokyklų sporto bazėse

		Organizuotų akcijų skaičius		4		4		4		4		4

		Treniruočių skaičius		12		10		24		20		37

		Treniruočių dalyvių skaičius		1200		~1000		800		600		1000

		Varžybų skaičius		1		1		5		5		6

		4.4.2.4. Organizuoti leidinių ,,sporto visiems“ tematika leidybą bei sporto naudos ir sveikos gyvensenos propagavimą žiniasklaidoje

		Išleista sporto leidinių				1		0		0		0

		Parengta TV laidų ir straipsnių spaudoje		12		7		4		2		0

		4.4.2.5. Padidinti masinių sporto – sveikatingumo renginių, sportavimo akcijų, sportas visiems festivalių įvairaus amžiaus grupių miesto gyventojams skaičių

		Sporto renginių  skaičius mieste		95		1255		1168		1409		689

		Dalyvių skaičius mieste organizuotuose masiniuose sporto ir sveikatingumo renginiuose.		600		47206		50000		50412		24538

		4.4.2.6. Savaitgaliais ir vasaros atostogų metu gyvenamuosiuose rajonuose organizuoti ir vykdyti sporto renginius vaikams ir jaunimui, visiems kitiems bendruomenės nariams

		Sportinių renginių skaičius		5		5		8		6		12

		Dalyvių skaičius		300		1132		451		600		934

		4.4.3. uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas jaunų talentų ugdymui, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą miesto įvaizdį		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		7		7		7		7		7

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		6		7		7		7		7

		Nevykdoma veiksmų		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.4.3.1. Parengti ir patvirtinti savivaldybės prioritetinių sporto šakų rėmimo biudžetinėmis lėšomis tvarką

		Patvirtinta tvarka		netikslinga

		Stebėsenos ataskaitos				0		0		0		0

		Iškovotų prizinių vietų skaičius		288		432		422		318		462

		4.4.3.2. Sistemingai kelti sporto ir kūno kultūros įstaigų darbuotojų vadybos ir kvalifikacijos lygį

		Kvalifikaciją pakėlusių sporto įstaigų darbuotojų skaičius		65		69		67		70		120

		4.4.3.3. Bendradarbiauti su Kūno kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos olimpiniu sporto centru, BĮ Klaipėdos sporto centre įkuriant olimpinio rezervo sportininkų ruošimo padalinį

		Įkurtas centras				-		-		-		-

		Rengiamų sportininkų skaičius				36		28		28		35

		Sveikatą patikrinusių neprofesionalių sportininkų ir mėgėjų skaičius				4000		7000		9000		9000

		4.4.3.4. Inicijuoti daugiašalių sutarčių pasirašymą tarp šalies ir miesto sporto organizacijų dėl didelio meistriškumo ir perspektyvių sportininkų išlaikymo, rėmimo ar stipendijų mokėjimo, bei su Klaipėdos aukštojo mokslo įstaigomis dėl palankesnių sąlygų studijuojantiems didelio meistriškumo sportininkams sudarymo

		Pasirašyta sutarčių		12		16		12		8		32

		Remiamų sportininkų skaičius		12		36		32		20		151

		Paramos dydis, tūkst. Lt				800		600		700		700

		Studijuojančių sportininkų skaičius		n.d		~50		40		40		40

		4.4.3.5. Steigti sporto klases ar perspektyvių sportininkų grupes pasirinktose bazinėse ugdymo įstaigose siekiant patobulinti vaikų bei jaunimo atrankos ir ruošimo didžiajam sportui sistemą

		Rengiamas perspektyvių sportui jaunuolių skaičius		80		80		100		120		206

		Sporto klasių skaičius sporto mokyklose		2		2		0		0		0

		Sportininkų grupių skaičius sporto mokyklose		298		300		306		306		293

		4.4.3.6. Rengti paraiškas šalies ir tarptautiniams fondams bei ieškoti kitų finansavimo šaltinių, siekiant gauti papildomas lėšas profesionalių sportininkų veiklos finansavimui ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimui.

		Parengta paraiškų				5		4		6		20

		Gauta lėšų iš fondų				278		290		240		325

		4.4.3.7. Pritraukti į Klaipėdą prestižinius šalies ir tarptautinius sporto renginius

		Parengtas veiksmų planas				0		0		0		1

		Prestižinių šalies ir tarptautinių sporto renginių skaičius		49		38		36		35		30

		Prestižinių šalies ir tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius		41649		30968		30000		37017		37000

		4.5. tikslas. Sukurti saugią aplinką miesto gyventojams ir svečiams		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		12		10		10		10

		Įvykdyta veiksmų						0		0		0

		Vykdoma veiksmų		2		12		8		10		10

		Nevykdoma veiksmų		1				2		0		0

		4.5.1. uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su policija ir socialiniais parteriais kuriant saugią aplinką mieste		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		1		8		8		8		8

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		1		6		6		8		8

		Nevykdoma veiksmų				2		2

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.5.1.1. Suaktyvinti bendradarbiavimą su policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, neformaliojo ugdymo ir sporto įstaigomis bei kitomis organizacijomis, vykdant ir remiant nusikalstamumo prevencijos projektus ir iniciatyvas

		Bendrai įgyvendintų projektų skaičius		9		28		28		32		35

		4.5.1.2. Rengti paraiškas šalies ir tarptautiniams fondams siekiant pritraukti papildomas lėšas nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimui

		Parengta paraiškų				0		0		1		0

		Gauta lėšų (Lt)				0		0		0		0

		4.5.1.3. Skatinti mokinius dalyvauti Jaunųjų policijos rėmėjų ir Jaunųjų eismo patrulių būrelių veikloje

		Bendrų su policija renginių skaičius				14		22		28		20

		Jų dalyvių skaičius				40		300		40		40

		4.5.1.4. Organizuoti specializuotus teminius seminarus pedagogams apie nusikalstamumo priežastis ir prevenciją

		Renginių skaičius				2		0		207		244

		Jų dalyvių skaičius				64		0		57		n.d.

		4.5.1.5. Kas dvejus metus organizuoti nusikalstamumo priežasčių teritorinius tyrimus ir sociologines apklausas, siekiant išaiškinti klaipėdiečių ir miesto svečių nuomonę dėl viešojo saugumo situacijos mieste

		Tyrimų ir apklausų ataskaitos				1		1		1		0

		4.5.1.6. Parengti ir savivaldybės internetiniame tinklalapyje pateikti nuolat atnaujinamą informaciją apie policijos veiklą, kriminogeninės situacijos apibūdinimą mieste ir atskirose miesto dalyse, nusikalstamumo prevencijos projektus ir priemones

		Reguliariai atnaujinami puslapiai				2		2		2		2

		4.5.1.7. Žiniasklaidos priemonėse organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimo ir švietėjiškus renginius nusikalstamumo prevencijos klausimais

		Radijo laidų skaičius				n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		Televizijos laidų skaičius				n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		Straipsnių skaičius				n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

		4.5.1.8. Kasmet pagerbti ir apdovanoti labiausiai miestui nusipelniusius policininkus, aktyviausius policijos jaunuosius rėmėjus ir savanorius, visuomenės narius

		Įteikta apdovanojimų				77		273		116		239

		4.5.2. uždavinys. Diegti efektyvias nusikalstamumo prevencijos priemones potencialiai pavojingose miesto vietose		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		2		2		2		2		2

		Įvykdyta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		1		2		2		2		2

		Nevykdoma veiksmų		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		4.5.2.1. Bendradarbiaujant su policija įrengti vaizdo stebėjimo kameras potencialiai pavojingose vietose

		Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius				57		57		57		57

		Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotų  nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičius				568		522		694		3847

		4.5.2.2. Inventorizuoti apleistus pastatus, vykdyti jų stebėseną, organizuoti darbą su apleistų pastatų savininkais dėl pastatų sutvarkymo siekiant išvengti potencialiai pavojingų židinių susidarymo mieste

		Inventorizuota pastatų		12		50		88		88		103

		Stebimų pastatų skaičius				30		36		39		39

		Sutvarkytų buvusių apleistų pastatų skaičius		9		n.d.		9		5		0
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V prioritetas

		5 prioritetas. ŠVIETIMO IR KULTŪROS VYSTYMAS

		5.1. tikslas. Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		21		26		28		28		28

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		1		1		0

		Vykdoma veiksmų		20		24		26		25		26

		Nevykdoma veiksmų		0		1		1		2		2

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		1		1		0		0		0

		5.1.1. uždavinys. Sukurti prielaidas tęstiniam ir prieinamam ugdymui mieste		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		8		8		9		9		9

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		1		1		0

		Vykdoma veiksmų		8		8		7		7		8

		Nevykdoma veiksmų		0		0		1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.1.1.1. Pertvarkyti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą sudarant lygias galimybes ugdymosi kokybei

		Pertvarkytų mokyklų skaičius		7		2		4		2		4

		Mokyklų užpildomumas, proc.		59,2 ÷ 121		60,4 ÷ 112,2		43,7 ÷ 114,4		43 ÷ 112		nuo 2011 m. skaičiuojamas plotas (m2 vienam mokiniui)

		Mokyklų užpildomumas, 1-m mokiniui vidutiniškai tenkantis klasių plotas kvadratiniais metrais										1,89 - 3,72

		Mokyklų, dirbančių dviem pamainomis,  skaičius		0		0		0		0		0

		Antroje pamainoje besimokančių mokinių skaičius		0		0		0		0		0

		5.1.1.2. Įdiegti naujus mokyklų struktūros valdymo modelius ir pagerinti mokyklų veiklos administravimą

		Mokyklų, įdiegusių naujus valdymo modelius, sąrašas						0		0		0

		5.1.1.3. Savivaldybės teritorinio planavimo dokumentuose numatyti žemės sklypus švietimo įstaigų statybai ir jas statyti pagal poreikį; naujų švietimo įstaigų poreikį ir prioritetus nustatyti galimybių studija

		Teritorinio planavimo dokumentuose numatytų žemės sklypų švietimo įstaigų statybai skaičius		19		19		19		19		19

		Pastatytų mokyklų pastatų plotas (kv. m)		0		0		0		0		0

		5.1.1.4. Pagal poreikį didinti vietų skaičių ikimokyklinio ugdymo mokyklose pertvarkant jų arba mokyklų-darželių patalpas

		Papildomų vietų, atsiradusių pertvarkius ikimokyklinio ugdymo mokyklas, skaičius		45		15		35		35		35

		Papildomų vietų, atsiradusių pertvarkius ikimokyklinio ugdymo mokyklas, užpildomumas (proc.)		100		89.7		100		92.5		95.8

		5.1.1.5. Esant poreikiui steigti priešmokyklines ir nevisos dienos grupes ikimokyklinio ugdymo mokyklų patalpose

		Priešmokyklinių nepilnos dienos grupių skaičius.		1		1		0		0		0

		Įsteigtų priešmokyklinių ugdymo grupių skaičius		67		86		71		76		85

		Jas lankančių vaikų skaičius		n.d.		1139		1197		1456		1474

		Nepatenkintų paraiškų dėl vaikų priėmimo į priešmokyklines ir nepilnos dienos grupes skaičius		nebuvo		nebuvo		nebuvo		nebuvo		nebuvo

		5.1.1.6. Sudaryti galimybes užsieniečių vaikų ugdymui ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo mokyklose

		Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose ugdomi užsieniečių vaikai, skaičius		27		40		18		18		13

		Jose ugdomų užsieniečių vaikų skaičius		101		53		78		113		71

		Mokytojų, įgijusių kompetenciją ugdyti užsieniečių vaikus, skaičius		nereikia		nereikia		nereikia		nereikia		nereikia

		5.1.1.7. Sukurti ir diegti nelankančių mokyklos mokinių grąžinimo į mokyklą tarpinstitucinę sistemą

		Sukurta sistema (sukurta nesimokančių vaikų duomenų bazė)						1

		Sugrįžusių į mokyklas vaikų skaičius		5		4		4		6		21

		Sugrįžusių vaikų dalis nuo visų mokyklos nelankančių vaikų skaičiaus (proc.)		15.6		30.8		13.6		30.8		65.6

		5.1.1.8. Stiprinti ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą

		Vienam mokiniui skiriamų individualaus ugdymo(si)  valandų skaičius		1,5 ÷ 7		1,5 ÷ 7		1,5 ÷ 12		1,5 ÷ 12		1,5 ÷ 12

		Įgyvendinamų programų skaičius (adaptuota programų)		n.d.		216		254		259		103

		Integruotų neįgalių vaikų skaičius		166		207		229		246		419

		5.1.1.9. Diegti kompleksines gabių mokinių ugdymo ir skatinimo priemones

		Patvirtintas gabių mokinių ugdymo ir skatinimo priemonių planas		1		1		1		1		1

		Mokinių, dalyvavusių dalyko olimpiadose (miesto ir šalies) skaičius		1005		1000		1218		1212		1156

		Mokinių, užėmusių prizines vietas dalyko olimpiadose (miesto ir šalies) skaičius		216		170		199		286		273

		Paskatintų mokinių skaičius		98		170		110		323		325

		5.1.2. uždavinys. Padidinti galimybes mokinių saviraiškai ir socializacijai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		5		5		5		5

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		3		4		5		5		5

		Nevykdoma veiksmų		0		0		0		0		0

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		1		1		0		0		0

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.1.2.1. Skatinti rengti ir įgyvendinti mokyklose projektus, susijusius su pagalbos teikimu socialinę atskirtį patiriantiems ir delinkventinio elgesio vaikams

		Parengtų ir įgyvendintų projektų sąrašas				18		44		25		44

		Pritraukta lėšų (tūkst. Lt)				47		296.7		26.4		48

		5.1.2.2.  Padidinti teikiamų pedagoginių -psichologinių paslaugų įvairovę

		Klaipėdos švietimo įstaigose teikiamų pedagoginių  psichologinių paslaugų  sąrašas

		Šių paslaugų gavėjų skaičius		4639		6719		4820		5805		7041

		Vykdomų programų skaičius		3		6		6		7		7

		Paslaugoms teikti pritaikytos patalpos						2		0		1

		5.1.2.3. Didinti tikslingo užimtumo atostogų metu projektų įvairovę

		Įgyvendintų projektų skaičius		90		121		30		16		22

		Projektuose dalyvavusių mokinių skaičius		3500		10730		1700		1530		958

		5.1.2.4. Optimizuoti neformaliojo ugdymo sistemą ir infrastruktūrą

		Naujų įgyvendinamų programų ir paslaugų skaičius		5		7		9		12		26

		Neformaliojo ugdymo paslaugų kokybės vertinimo rezultatai (įvertintų įstaigų sk.)						6		6		6

		5.1.2.5. Pagal galimybes sudaryti sąlygas tautinių mažumų šeštadieninių, sekmadieninių mokyklų veiklai

		Tautinių mažumų šeštadieninių, sekmadieninių mokyklų, veikiančių savivaldybės suteiktose patalpose, sąrašas		5		5		5		5		5

		Jas lankančių vaikų skaičius		99		95		96		90		89

		5.1.3. uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		5		5		6		6		6

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		5		5		6		6		6

		Nevykdoma veiksmų		0		0		0		0		0

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas		0		0		0		0		0

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.1.3.1. Padidinti suaugusiųjų bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę

		Vykdomų programų sk.		5		5		5		5		5

		Besimokančių suaugusiųjų skaičius		878		897		882		677		677

		5.1.3.2. Plėtoti profesinio konsultavimo paslaugas ir  profesinio informavimo taškų tinklą

		Įkurtų profesinio informavimo taškų skaičius		15		16		16		16		16

		Vidutiniškai viename informavimo taške suteiktų konsultacijų skaičius		n.d.		150		190		200		200

		5.1.3.3. Diegti ir plėtoti distancinį mokymą užtikrinant nuosekliojo ir tęstinio mokymosi galimybes pagal bendrojo lavinimosi programas

		Mokinių, besimokančių distancinio mokymo forma, skaičius		5÷ 15		8 ÷ 20		4 ÷ 6		5 ÷ 20		20

		5.1.3.4. Rengti (atnaujinti) ir įgyvendinti mokytojų, neteksiančių darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, naujų kompetencijų įgijimo planus

		Priemonių, skirtų mokytojams įgyti naujas kompetencijas, skaičius		9		9		-		-		-

		Įgijusių naujas kompetencijas mokytojų skaičius		39		19		-		-		-

		Įsidarbinusių mokytojų skaičius		112		-		-		-		-

		5.1.3.5. Diegti mokytojų profesinės pagalbos sistemą

		Mokyklų, kuriose įdiegta profesinės pagalbos sistema, sąrašas						įdiegta visose mokyklose

		Mentoriaus kompetenciją įgijusių mokytojų skaičius						71		71		76

		Jaunų mokytojų (dirbančių pedagoginį darbą ne ilgiau kaip dvejus metus), kuriems suteikta pagalba, skaičius						7		10		15

		5.1.3.6. Sudaryti sąlygas visiems  neformaliojo ugdymo mokytojams įgyti reikiamą profesinę kompetenciją

		Tobulinimosi kursus baigusių neformaliojo ugdymo mokytojų skaičius		362		435		370		314		336

		Mokytojų, turinčių (įgijusių) reikiamą profesinę kompetenciją, skaičius		289		309		312		340		351

		Jų dalis nuo visų neformaliojo ugdymo mokytojų  skaičiaus (%)		80		87		84.3		91.6		93.5

		5.1.4. uždavinys. Atnaujinti savivaldybės švietimo įstaigų materialinę bazę		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		8		8		8		8

		Įgyvendinta veiksmų		0		0		0		0		0

		Vykdoma veiksmų		4		7		7		7		7

		Nevykdoma veiksmų		0		1		1		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.1.4.1. Remontuoti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės švietimo įstaigų pastatus, patalpas, inžinerinius tinklus ir įrenginius,  neatitinkančius keliamų higienos ir technologinių reikalavimų

		Švietimo įstaigų, kurių pastatai, patalpos, inžineriniai tinklai ir įrenginiai buvo suremontuoti ar rekonstruoti, skaičius		5		5		9		35		28

		Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų skaičius		140		252		126		42		136

		5.1.4.2. Iškelti švietimo įstaigas iš rezervinių uosto teritorijų

		Įstaigų, iškeltų į pritaikytas patalpas arba naujus pastatys, skaičius				1		1		1		0

		5.1.4.3. Atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų sporto aikštynus ir sporto bazes

		Mokyklų, kuriose atnaujinti sporto aikštynai ir sporto bazės, sąrašas				1		0		2		0

		Jų dalis nuo mokyklų, kurių sporto aikštynai ir bazės yra tvarkytini, skaičiaus (proc.)				7.1		7.1		6.9		0

		5.1.4.4. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo mokyklų žaidimų aikšteles

		Atnaujintų ikimokyklinio ugdymo mokyklų žaidimų aikštelių sąrašas				0		0		0		0

		Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų skaičius				0		0		0		0

		5.1.4.5. Diegti saugumo priemones švietimo įstaigose ir jų teritorijose

		Švietimo įstaigų, kuriose įdiegtos saugumo priemonės (aptvertos teritorijos, įrengtos vaizdo kameros, kt.), sąrašas				5		2		95		94

		5.1.4.6. Diegti ir (ar) atnaujinti savivaldybės švietimo įstaigų informacines ir komunikacines technologijas, jų tinklus

		Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius		13		11		8.9		6.5		6

		Švietimo įstaigų, kuriose įdiegta intraneto sistema, sk.		40		54		54		54		54

		Švietimo įstaigų, prisijungusių prie greitaveikio internetinio ryšio, skaičius		103		103		80		80		80

		5.1.4.7. Užtikrinti savivaldybės ugdymo įstaigų aprūpinimą baldais, atitinkančiais higienos normas ir aprūpinimo standartus

		Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinti baldai, skaičius		14		16		18		31		52

		5.1.4.8. Bendrojo lavinimo mokyklose atnaujinti ar įrengti gamtos ir technologijų kabinetus ir laboratorijas

		Įrengtų ar atnaujintų kabinetų ir laboratorijų skaičius		19		29		2		5		36

		5.2. tikslas. Stiprinti Klaipėdos, kaip kultūros centro įvaizdį, formuoti patrauklią kūrybinę aplinką ir skatinti miesto bendruomenės kultūrinį aktyvumą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		13		19		19		19		15

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		0

		Vykdoma veiksmų		13		18		14		12		13

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas						1		4		0

		Nevykdoma veiksmų				1		3		1		2

		5.2.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto kultūros infrastruktūros plėtrai ir meno žanrų sklaidai šalies bei tarptautiniu mastu, gerinti kultūrinės informacijos paslaugas		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		6		10		10		10		9

		Įgyvendinta veiksmų						1		1		0

		Vykdoma veiksmų		6		9		7		7		8

		Nevykdoma veiksmų				1		1		1		1

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas						1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.2.1.1. Skatinti miesto kultūros institucijų ir kūrybinių organizacijų iniciatyvas, siekiant užtikrinti tradicinio ir moderniojo meno įvairovę bei jo sklaidą šalies ir tarptautiniu mastu

		Paremtų projektų skaičius		39		33		23		22		24

		Skirtų lėšų dydis (tūkst. Lt)		725.2		715.7		373.5		200.1		284

		Paremtų meno žanrų suvestinė (skaičiais)		5		5		9		10		8

		Paremtų kultūros įstaigų bei kūrybinių organizacijų skaičius				30		30		17		19

		Lietuvoje ir tarptautiniuose renginiuose pristatytų Klaipėdos kūrėjų meno projektų skaičius		21		59		671		343		507

		5.2.1.2. Rengti susistemintą, nuolat atnaujinamą informaciją apie Klaipėdoje teikiamas kultūros paslaugas ir periodiškai platinti šią informaciją spausdinta ir elektronine formomis

		Kultūrų komunikacijų centro interneto svetainės www.kulturpolis.lt lankytojų skaičius (tūkst.)		100		109.5		180		142.4		182.5

		Platinamas mėnesinis kultūrinės informacijos leidinys (vnt.)		6		neaktualu

		Sukurta internetinė Klaipėdos menininkų duomenų bazė		1		2		2		2		2

		5.2.1.3. Įgyvendinti informacinių ir komunikacinių technologijų įdiegimo ir modernizavimo Klaipėdos m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (ir jos filialuose) bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje projektus

		Įgyvendintų  projektų skaičius		1		4		3		3		1

		Skirtų lėšų dydis (Lt)		217.6		609.8		6475		13819		9000

		Įsigytų kompiuterių  LIBIS diegimui skaičius		6		0		70		168		LIBIS įdiegta

		5.2.1.4. Skatinti kino meno vystymąsi mieste

		Kino meno centro įkūrimas esamoje arba kuriamoje kultūros įstaigų infrastruktūroje		-		-		-		-		-

		Organizuotuose kino meno festivaliuose dalyvavusių šalių skaičius		21		30		n.d.		7		22

		Organizuotų kino meno festivalių skaičius		2		4		3		4		10

		Organizuotuose kino meno festivaliuose dalyvių sk.		1000		n.d.		n.d.		400		8350

		Projektams suteiktos paramos dydis (tūkst. Lt)		36.0		30.5		17.9		22.6		25.0

		5.2.1.5. Plėtoti moderniojo šokio žanrą

		Esamai arba kuriamai kultūros įstaigai priskirta moderniojo šokio sklaidos funkcija				-		-		-		-

		Įkurta šokio teatro trupė				-		-		-		-

		Organizuotų moderniojo šokio festivalių sąrašas				5				2		1

		Organizuotų moderniojo šokio festivalių dalyvių sk.				516				n.d.		50

		Organizuotų moderniojo šokio festivaliuose  dalyvavusių šalių sąrašas				8				5		7

		Paramą gavusių projektų skaičius				5		1		2		2

		Paramos dydis (tūkst. Lt)				27.7		2.7		18.6		23.0

		5.2.1.6. Sudaryti tinkamas sąlygas Klaipėdos lėlių teatro veiklai

		Skirtos patalpos Klaipėdos lėlių teatrui				1		1		1		1

		Sudaryta ilgametė bendradarbiavimo sutartis tarp lėlių teatro paslaugas teikiančios organizacijos ir Klaipėdos m. savivaldybės				Sutartis nesudaryta

		5.2.1.7. Įkurti Kultūros fabriką buvusio tabako fabriko teritorijoje

		Parengta galimybių studija		1

		Parengtas techninis projektas				1

		Gautos paramos iš ES struktūrinių fondų dydis (tūkst. Lt)		324.3		568.7

		Įgyvendintas rekonstrukcijos projektas						vyko derinimo procedūros				24%

		Kultūros fabrike įsikūrusių verslo ir kultūros subjektų skaičius

		5.2.1.8. Inicijuoti institucijos, kurios veikla būtų susijusi su dizaino, kaip meno ir mokslo šaka, sklaida, įkūrimą Klaipėdos mieste										Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Įsteigta institucija		netikslinga

		5.2.1.9. Parengti kultūros centro Žvejų rūmų restruktūrizacijos projektą, numatant pastato rekonstrukcijos galimybes bei įstaigos veiklos pokyčius ir įsteigiant kultūros saviraiškos centrus gyvenamuosiuose miesto rajonuose

		Restruktūrizuota įstaiga		-		-		-		-		-

		5.2.1.10. Siekiant plėtoti vienintelio Muzikinio teatro Vakarų Lietuvoje veiklą, pastatyti naują Muzikinio teatro pastatą su modernia scenine įranga

		Skirtas sklypas				-		-		-		Įvyko konkursas

		Pastatytas pastatas

		5.2.2. uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, stiprinti gyventojų kultūrinį identitetą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		3		4		4		4		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		4		4		3		3

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas								1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.2.2.1. Parengti edukacines kultūrinio ugdymo priemones bei esamoje miesto kultūros infrastruktūroje įsteigti alternatyvios meninės saviraiškos kultūros centrą jaunimui

		Parengtų programų skaičius				7		10		40		45

		Savivaldybės tarybos sprendimas dėl alternatyvios meninės kultūros centro jaunimui įsteigimo				0		1

		5.2.2.2. Skatinti jaunuosius talentus ir jų meninę veiklą siekiant kelti jų meistriškumą

		Patvirtinta jaunųjų menininkų kūrybinės veiklos skatinimo programa ir priemonių planas		Priemonės įtraukiamos į įstaigos Strateginius veiklos planus

		Paremtų projektų skaičius		12		14		9		20		11

		Paremtiems projektams skirtos lėšos (tūkst. Lt)		58.7		70.0		5.6		83.0		48.5

		5.2.2.3. Skatinti miesto gyventojų saviraišką, remiant jų iniciatyvas ir projektus; prioritetą teikti: 
- nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems jaunimo kūrybinės veiklos ir kultūrinio užimtumo plėtrai;
- neįgalių ir vyresnio amžiaus žmonių organizacijų kultūriniams projektams, skirtiems šių žmonių integracijos į miesto kultūrinį gyvenimą didinimui;
- tautinių mažumų organizacijų kultūrinės veiklos projektams

		Paremtų iniciatyvų ir projektų skaičius		28		54		34		40		30

		Skirtos paramos dydis (tūkst. Lt)		48.8		116.9		126.2		99.5		54.0

		5.2.2.4. Parengti kultūrinių paslaugų dalinio kainos kompensavimo mažas pajamas turinčioms gyventojų grupėms tvarką ir ją vykdyti										Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Priimti teisės aktai dėl kultūrinių paslaugų kompensavimo mažas pajamas turintiems gyventojams		-		-		-		-

		Kompensuojamų lėšų dydis (Lt)		-		-		-		-

		5.2.3. uždavinys. Patobulinti biudžetinių kultūros įstaigų veiklos administravimą ir pagerinti materialines-technines sąlygas kultūros paslaugų teikimui		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		5		5		5		3

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		2		2		2		2

		Nevykdoma veiksmų		1		1		1		1		1

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas				2		2		2

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.2.3.1. Parengti ir įdiegti savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų veiklos vidaus audito tvarką										Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Patvirtinta savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų veiklos vidaus audito tvarka		-		-		-		-

		Audito ataskaitos		-		-		-		-

		5.2.3.2. Įdiegti naują savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų finansavimo tvarką, susietą su alternatyviu finansavimu										Veiksmas pripažintas netekusiu galios 2011-09-22 KMT sprendimu Nr. T2-267

		Pritrauktų alternatyvių lėšų dydis (Lt)		-		-		-		-

		Pritrauktų alternatyvių lėšų dalis nuo savivaldybės lėšų, skirtų kultūros BĮ (%)		-		-		-		-

		5.2.3.3. Kelti savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją vadybos srityje

		Organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų vadybos tematika skaičius		106				68		57		22

		Darbuotojų, dalyvavusių  seminarų vadybos tematika, skaičius		23		55		22		12		49

		5.2.3.4. Parengti ir įdiegti miesto kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos ir stebėsenos tvarką

		Patvirtinta miesto kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos tvarka		-		-		-		-		-

		Kasmetinės miesto vertybių apskaitos ir stebėsenos ataskaitos		1		1		-		1		1

		5.2.3.5. Parengti savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų pastatų, patalpų ir įrenginių modernizavimo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą

		Patvirtintas savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų pastatų, patalpų  ir įrenginių modernizavimo planas

		Modernizuotų įstaigų skaičius		5		5		3		2		1

		5.3. tikslas. Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir aktyvumą, stiprinti jaunimo veiklos vaidmenį visuomenėje		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		4		4		4		4

		Įgyvendinta veiksmų								0		0

		Vykdoma veiksmų		3		3		4		4		4

		Nevykdoma veiksmų		1		1				0		0

		Veiksmas dėl objektyvių priežasčių nevykdytinas

		5.3.1. uždavinys. Aktyvinti  jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		Planuota veiksmų		4		4		4		4		4

		Įgyvendinta veiksmų

		Vykdoma veiksmų		3		3		4		4		4

		Nevykdoma veiksmų		1		1

		Veiksmų įgyvendinimo rodikliai		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		iš viso

		5.3.1.1. Remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinę ir ilgalaikę programinę veiklą, jaunimo iniciatyvas, skatinti jaunimą užsiimti savanoriška veikla

		Pateikta paraiškų		7		18		n.d.		19		32

		Paremtų programų (organizacijų), iniciatyvų  skaičius		7		12		13		11		24

		Jaunimo dalyvaujančio savanoriškoje veikloje sk.

		Procentinis pokytis per metus				71				12		14

		5.3.1.3. Skatinti jaunimo verslumą

		Pateikta paraiškų, finansuojamų projektų skaičius						1		0		1

		Procentinis pokytis per metus				n.d.		n.d.		0		0

		Jaunimo įkurtų verslo įmonių skaičius				0		0		0		1

		Jaunų žmonių, dalyvaujančių verslumo skatinimo projektuose, skaičius								0		0

		5.3.1.5. Siekiant didinti jaunimo organizacijų administracinius gebėjimus, jaunimo organizacijų lyderiams periodiškai organizuoti teminius mokymus

		Suorganizuota mokymų (skaičius)		8		12		3		25		28

		Mokymuose dalyvavusių jaunimo organizacijų vadovų (atstovų) skaičius		30		60		60		80		75

		5.3.1.6. Pagerinti informacijos apie jaunimo veiklą ir jos galimybes sklaidą

		Išleistų leidinių ir kitų reprezentacinių priemonių skaičius		5		4		0		1		0

		Suorganizuota renginių		1		0		1		0		2

		Renginiuose dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius		40		0		n.d.		0		90
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