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Vidaus auditas atliktas vykdant Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020
mety veiklos plana, vedéjo 2020-07-31 pavedimu Nr. CVAS-P-09-10

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji auditoré Rita Mikulskyté

Vidaus audito pradzia 2020-08-03; vidaus audito pabaiga 2020-11-06

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Socialinio biisto skyrius

Ivertinti Savivaldybés gyvenamyjy patalpy remonto vykdyma

2017, 2018, 2019 mety Savivaldybés gyvenamuyjy patalpy remontui skirty
asignavimy panaudojimas; 2019 m. vieSyjy pirkimy procediros;
Savivaldybés gyvenamuyjy patalpy remonto vykdymas

Vidaus audito jrodymai gauti taikant ra$ytiniy dokumenty nagrinéjimo,
pateiktos informacijos analizes, skai¢iavimo, pokalbiy ir kitas proceduras.
Audito metu buvo naudojamasi Savivaldybés teisés akty paieskos
sistemoje bei internetineje erdvéje viesai prieinama, su vidaus audito
tikslu susijusia informacija bei vadovautasi nuostata, kad pateikti
dokumentai yra i$samus ir galutiniai, o dokumenty kopijos atitinka
originalus.

Taikyti vertinimo Kriterijai:

— Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymas;

— Savivaldybés tarybos patvirtintas Pajamy, gauty uz savivaldybeés
gyvenamuyjy patalpy nuomg, planavimo ir naudojimo tvarkos
aprasas;

— Savivaldybés tarybos patvirtinti Strateginiai veiklos planai;

— Savivaldybés administracijos direktoriaus patvirtinti:

e Savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo ir
vidaus kontrolés tvarkos aprasas
e Socialiniy busty skyriaus nuostatai ir kt.:
— Rangos sutartys.



DESTOMOJI DALIS

1. Bendroji informacija

Klaipédos m. Savivaldybés 2019-2021 mety strateginio veiklos plano' (toliau — SVP) bei
2019 m. Metinio veiklos plano?® (toliau — MVP) Socialinés atskirties mazinimo programos Nr. 12
(toliau — 12 Programa) vienas i§ uzdaviniy - Uztikrinti Klaipedos miesto socialinio biisto fondo
plétrq ir valstybeés politikos, padedancios apsirupinti biistu, jgyvendinimg, kuriam jgyvendinti
patvirtinta priemoné bei papriemong, i$laidos ir produkto kriterijai:

Péﬁﬁemofaé Oi s Sa\}i\‘/élc-iyﬁés.gyveuammq pataipq ‘;echninés b

Asignavimy planas | 997,5 tikst. Eur, i jy 500,0 tukst. Eur SB (SP)* ir 497,5 tikst. Eur SB (SPL)**

Produkto kriterijus Suremontuoty buty skaiius — 35 vnt.

* pajamy jmokos uZ paslaugas
** pajamy jmoky likutis

Papriemonés Gyvenamuyjy patalpy techninés biklés vertinimas ir remontas (toliau —
Papriemoné) vykdytojas - Klaipédos miesto Savivaldybés administracijos Socialinio biisto skyrius
(toliau — Skyrius). Audituojamuoju laikotarpiu Skyriaus vedéjo pareigas éjo D. Netiksiené (audito
atlikimo metu — L.Murauskiené).

Savivaldybe, jgyvendindama savo, kaip gyvenamuyjy patalpy (toliau — butai) savininkés,
tikslus ir uZdavinius, sieckdama, kad savivaldybés butai biity techniskai tvarkingi ir atitikty
specialiuosius reikalavimus, per savo viesaja jstaiga ,Klaipédos butai* (toliau — V3] Klaipédos
butai) Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka organizuoja buty atnaujinimo
darby vykdymg (remontg), apmoka uZ remonto darbus pajamy, gaunamy uZ savivaldybés
gyvenamyjy patalpy nuoma, léSomis Audituojamuoju laikotarpiu (2019 m.) V3] Klaipédos butai
direktoriaus pareigas ¢jo P.Maskelitiniené (iki 2019-08-20) ir V3] Klaipédos butai vyr. inZinierius
E.Vanagas (nuo 2019-08-21)°.

V3l Klaipédos butai (jsteigta® 2007 m.), kurios pagrindinis tikslas - reikti viesgsias
savivaldybés gyvenamyjy patalpy nuomos ir daugiabuciy namy administravimo paslaugas, veikdama
pagal jstatus’:

* inventorizuoja gyvenamyjy patalpy techning biikle, sudaro metinius planus patalpy

remontui, planuoja léSas remonto darbams (12.9 p.);

* vykdo gyvenamyjy patalpy remonto darby techning prieziarg (12.10 p.);

*  dokumenty, teikiamy apmokéjimui uz rangovy atliktus socialinio biisto fondo gyvenamuyjy
patalpy remonto darbus nustatyta tvarka tikrinimas, derinimas ir pateikimas Savivaldybes
administracijai (12.11 p.);

* renka informacijq apie tuicias gyvenamgsias patalpas, uztikrina Siy patalpy apsaugq iki
remonto (12.16 p.).

! Patvirtintas Savivaldybes tarybos 2019-01-3 1 sprendimu Nr. T2-19 (su véiesniais pakeitimais)

* Savivaldybés administracijos direktoriaus 2019-03-04 jsakymas Nr. AD1-39 D¢l Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos 2019 mety veiklos plano programy patvirtinimo (su vélesniais pakeitimais)

? Savivaldybés mero 2019-08-19 potvarkis Nr. M3-85 D¢l darbo sutarties su Pole Maskelidiniene nutraukimo

* Viesoji jstaiga ,Klaipédos butai* jsteigta 2007-01-25 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T2-12 ir
iregistruota 2007 m. vasario 9 d Juridiniy asmeny registre.

? Savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-01-08 jsakymas Nr. AD1-54 Dél V§] Klaipédos butai jstaty patvirtinimo



[vertinus 3 pastaryjy mety (2017, 2018, 2019) SVP jgyvendinimo ataskaitose pateiktus
duomenis apie Papriemonés vykdyma, nustatyta, kad:
e produkto kriterijaus planines reik$mes iki audituojamojo laikotarpio (2017, 2018 m.) buvo
pasiektos ir vir§ytos, o 2019 m. — planuota kriterijaus reikSmé nepasiekta (1 diagrama).

Audito metu nustatyta, kad SVP ataskaitose nurodytas tus¢iy suremontuoty buty skai¢ius,
o iSnuomoti butai, kuriuose atlikti smulkiis remonto darbai (langy, dury keitimas) |
ataskaitas nebuvo jtraukti.

Diagrama 1. Planuotas suremontuolti buty ir faktiSkai suremontuoty buty skaitius 2017-2019 m.
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~ Saltinis: Savivaldybes SVP ir 2017, 2018, 2019 mety MVP ataskaity duomenys.

*Pastaba. 2019 m. SVP jgyvendinimo ataskaitoje nurodyta Papriemonés faktilkai pasiekto
kriterijaus reik¥meé - 23 suremontuoti butai yra netiksli, nes pagal auditui pateikta medZiaga
nustatyta, kad faktifkai buvo suremontuoti 46 butai (43 pagal pasiraSytas sutartis, 3 — Zodines
sutartis), i§ jy: 29 — tus§ti bei 17-je i¥nuomoty buty atlikti langu, dury keitimo bei kiti smulkis
remonto darbai. Auditorius dél diagramos duomeny palyginamumo jrasé tik suremontuoty tus¢iy
buty skaidiy.

e 2019-2019 m. Papriemonei skirty asignavimy suma svyravo: 2017 m. skirta 869,2 tukst.
Eur; 2018 m. - 1130,0 tikst. Eur; 2019 m. - 997,5 takst. Eur:

2 diagrama. SB 183y, skirty Savivaldybés buty remontui, planavimas ir panaudojimas 2017-2019 m. (tikst. Eur)

567,9

Saltinis: Savivaldybés administracijos Finansy skyriaus 2017, 2018, 2019 mety registry ,, [§laidy perziara“ bei metiniy
biudzeto islaidy sgmatos vykdymo ataskaity duomenys



e asignavimy panaudojimas kasmet mazéjo tiek pinigine i$raidka (nuo 567,9 tukst. 2017 m.
Eur iki 169,9 tukst. Eur 2019 m.), tiek procentine dalimi nuo skirty asignavimy (nuo 65
proc. 2017 m. iki 17 proc. 2019 m.):

3 diagrama. Papriemonei skirty asignavimy panaudojimo pokyciai 2017-2019 m. laikotarpiu (proc.)

o R
2018 m m 66 proc
2019 m 17 proc. 83 proc
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2. Savivaldybés buty remonto darbuy vieSyjy pirkimy procediiry apzvalga

2019 metais vyko buty remonto darby vie$yju pirkimy procediiros pagal 3 Socialinio basto
skyriaus Paraiskas pirkti prekes, paslaugas ir darbus (toliau — Paraiska):
— 2018-10-25 Paraiska Nr. VS-5981, suplanuota pirkimo vert¢ - 155000 Eur (su PVM)
(toliau — I Pirkimas);
— 2019-03-06 Paraiska Nr. VS-1255, suplanuota pirkimo vert¢ - 160000 Eur (su PVM)
(toliau — II pirkimas);
— 2019-08-09 Paraiska Nr. VS-4071, suplanuota pirkimo verte¢ — 160000 Eur (su PVM)
(toliau — III pirkimas).
Savivaldybeés buty remonto darby pirkimo procediiry dalyviai: Savivaldybés administracija
(direktorius, Skyrius); V3| Klaipédos butai. Zemiau schemoje auditorius pateikia viesyjy pirkimy
procedury eiga:



Schema 1. VieSyjy pirkimy procediiry eiga ir jy vykdytojai
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2. Socialinio basto skyrius: direktorius v

Savivaldybeés
administracijos

2.1. Teike Paraiskas pagal V3]
Klaipédos butai pateiktus
Remontuotiny buty saradas ir
-apziuros aktus; ——

Syjy pirkimy

6. Sudaré

vikoUjy PIA

7. VieSyjy pirkimy komisija:
7.1. vertino tiekéjy pasialymus,
sudaré pasidlymy eilg; 7.2.
nustaté konkurso laimétoja, siunté

5 5 e e
! 9. Pasirasé sutartis su ) 8. S_iunté P‘irkimo_rr%cdﬁa‘,'ga < praneﬁlma konkurso laun'cto_;u:
Rangovais Savivaldybes administracijos apie numatomg sutarties
Vie$yjy pirkimy skyriui pasiraSyma

Savivaldybés administracijos direktorius®:
1) jgaliojo V3] Klaipeédos butai organizuoti [ ir II Pirkimus.

V3] Klaipédos butai, veikdama pagal jgaliojimus, tvirtino remonto darby skelbiamos
apklausos biidu maZos vertés pirkimo konkurso sglygas’, kiekvienam pirkimui sudare
VieSujy pirkimy komisijg, kuri vertino tiekéjy pasialymus ir pagal Paraiskose
nustatyta pasiilymo vertinimo kriterijy maZiausia remonto darby kaina nustaté
pasiailymo eilg ir konkurso laimétojg (kiekvienam pirkimui):
v I Pirkime - UAB ,,Klaibuta® i§ 9 tiekéjy, dalyvavusiy pirkimo konkurse,
v" I Pirkime - UAB ,,Statela® i3 4 tiekéjy, dalyvavusiy pirkimo konkurse:

2 lentele
V3] Klaipédos butai Tiekejai, pateike pasifilymus, pagal pateikta maZiausig rangos darby kaina:
mazos vertés pirkimo Eil. | I Pirkime Eil. | 11 Pirkime
'komisija: Nr. Nr.
Pirmininkas: 1 UAB , Klaibuta* 1 UAB , Statela™
— E.Ramanauskas; 2 UAB ,,Klaipédos apdaila“ 2 UAB ,Klaibuta“
Nariai: 3 UAB ,.Statela® 3 UAB ,Klaipédos apdaila*
— R.Juodkojieng; 4 UAB ,lvro* 4 UAB , Ivro*
~ E.Vanagas 5 UAB ,,Gargzdy rangos darbai
6 UAB ,,Rangova®
7 UARB _ I&skirtinio biisto statyba®
8 UAB ,,Konsolé™
9 UAB ,Redanas™*

*tiekéjo pasiiilymas atmestas, nes: neatitiko Konkurso sglygose keliamy kvalifikaciniy reikalavimy, nejvykde
Pirkimo komisijos prasymo pateikii patikslintus duomenis, nepateike nejprastai mazos kainos pagrindimo

® Savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-11-08 jsakymas Nr. AD2-983 ir 2019-03-18 jsakymas Nr. AD2-251
7 V3] Klaipédos butai direktoriaus jsakymai: 2018-11-19 Nr. 57 ir 2019-03-19 Nr. 18 D¢l pavedimo organizuoti <...>
remonto darby skelbiamq apklausos bitdu mazos vertés pirkimg



2) pavedeé Socialinio biisto skyriaus vedéjui eksperto teisémis dalyvauti Viedyjy pirkimy
komisijos darbe. Ta¢iau auditui pateiktuose V3§| Klaipédos butai VieSyjy pirkimy
komisijos posédZiy protokoluose® néra duomeny apie eksperto dalyvavima Pirkimo
komisijos darbe, todél yra rizika, kad pirkimai buvo atlikti nedalyvaujant ekspertui.

111 Pirkimo procediiros nebuvo baigtos vykdyti, nes Savivaldybés administracijos direktorius
2019-11-06 nutrauke III pirkimo procediiras ir panaikino® V3] Klaipédos butai suteiktg jgaliojima'®
atlikti buty remonto darby maZos vertés pirkima skelbiamos apklausos btidu, nes V] Klaipédos butai
pazeidé VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus:

v" pirkimo dokumentuose nurodé, kad tiekéjai pasitlymus teikty ne Centrinés Viesyjy
pirkimy informacinés sistemos priemonémis (22 str. 1 d.);

v’ pirkimo dokumentuose nenurodé perkanciosios organizacijos sitlomos $alims
sudaryti pirkimo sutarties sglygas pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnyje
nurodytus reikalavimus (35 str. 2 d. 13 p.).

Nuo 2019-11-28'! viesyjy pirkimy procediras buty remonto darbams pirkti vykde
Savivaldybés administracijos direktoriaus paskirta Viesyju pirkimy komisija. Sio Pirkimo procediiros
buvo baigtos ir Rangos sutartis pasirasyta 2020 m.'%.

Pastaba. Auditorius nevertino pirkimo dokumenty, susijusiy su vykdytais I ir Il pirkimais, atitikties teisés akty
nuostatoms, nes tai nebuvo audito objektas.

Pagal Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo ir vidaus
kontrolés tarkos apraso'® nuostatas:

(Perkanéz’oji organizacija pirkimo procediiroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali jgalioti kitq perkancigjq W
organizacijg (63 p.), jei jgaliotajai perkanciajai organizacijai perduodami vykdyti mazos vertés pirkimai arba
nedidelés svarbos pirkimai (65.2 p.)

v SRR el e e ol i i 2t (it i e ek S o e e b e i s e S

Audito metu nustatyti atvejai kai V§] Klaipédos butai, neturédama Savivaldybés
administracijos jgaliojimo, organizavo 3 supaprastintus mazos vertés pirkimus neskelbiamos
apklausos budu bei sudaré 3 sutartis ZodZziu su vieninteliu tiekéju, pateikusiu pasitilymg - rangovu
UAB ,Statela“ dél buty remonto darby vykdymo, uz kuriuos Savivaldybés administracija i3
Papriemonei skirty asignavimy apmokéjo 5475,96 Eur. Pazymeétina, kad mazos vertés pirkimo
neskelbiamo apklausos buido pasirinkimas yra vienas i§ galimy pirkimo proceso rizikos veiksniy.

Minéti faktai rodo, kad Skyriaus vedéjo vykdyta jstaigos veiklos prieZidira ir buty remonto
darby vykdymo kontrolé buvo nepakankama.

V3l Klaipédos butai vyr. inzinierius E.Vanagas paaiskino'®, kad minétuose butuose darbai
buvo atlikti skubos tvarka, pvz., 2 butuose'® remonto darbai buvo atliekami gavus informacijq apie
butuose susidariusiq avaring bitkle, susijusiq su santechnine jranga.

Auditorius palygino ir nustaté atvejy, kai darby, pirkty neskelbiamos apklausos bidu be
Savivaldybés administracijos jgaliojimo vykdyti pirkimus (rangovas UAB ,,Statela™), kainos buvo

82018-12-17 Protokolas Nr. 2; 2019-04-10 Protokolas Nr. 2

% Savivaldybés administratoriaus direktoriaus 2019-11-06 jsakymas Nr. AD2-1883 Del pirkimo procediiry nutraukimo
10 Savivaldybés administracijos direktoriaus 2019-08-16 jsakymas Nr. AD2-1383

! Savivaldybés administracijos direktoriaus 2019-11-28 jsakymas Nr. AD2-1983 Dél savivaldybés buty remonto darby
mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu

122020-01-03 Rangos sutartis Nr. J9-2

13 Patvirtinta Savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-07-03 jsakymu Nr. AD1-1722 (su vélesniais pakeitimais)
4 Paaidkinimas 2020-09-23 el. laiske

15 Sauliy g. 4-29, ir Irkly g. 5-18



zenkliai didesnés uz analogisky darby, pirkty maZos vertés skelbiamo apklausos badu (I ir I
pirkimai), kainas, pvz.:

3 lentele
Remonto darbai Mato | Darby pirkimas neskelbiamos | Darby pirkimas skelbiamo (atviro) Vieneto kainy
vnt. apklausos biidu, rangovas - konkurso biidu skirtumas
UAB . Statela™
Objektas Vnt. Objektas Vnt. (Eur) Proc.
kaina kaina
Grindy islyginimas, 100 m* | Sulupés g. 18-23 | 812,73 Debreceno g. 66-28 | 564.25 2,4848 44
naudojant sausus miinius (UAB Statela)
Luby dazymas 100 m* | Sulupés g. 18-23 | 567,06 Laukininky g 41-66 | 392,6758 | 174,38 44
(UAB Klaibuta)
Keraminiy plyteliy danga su | m? Sulupés g. 18-23 | 38,82 Gedminy g 18-30 | 2531 13,51 53
praplatintomis sitilemis (UAB Statela)
Keraminiy plyteliy danga, m? Sauliy g. 4-29 41,92 Pietine g. 17-3 (UAB | 25,2261 16,69 66
klijuojant Klaibuta)

Duomeny $altinis: Rangovy sudarytos lokalinés sgmatos ir atlikty darby aktai

I3 lenteléje pateikty duomeny matyti, kad kai kuriais atvejais kainy skirtumas sieké iki 66
proc. Tuo budu nebuvo uZtikrintas efektyvus Savivaldybés biudzeto 1éSy panaudojimas.

3. Savivaldybés buty remonto 2019 m. vykdymo vertinimas

V3| Klaipédos butai 2019 m. jvykdZius buty remonto darby viedyjy pirkimy skelbiamos
apklausos buidu procediiras, Savivaldybés administracija sudaré 2 Sutartis su rangovais, kuriy:
— objektas - Savivaldybés buty remonto darbai pagal prieduose pateiktus Remontuotiny buty
sarasus, Gyvenamuyjy patalpy apzitros aktus (toliau - Apziiires aktus);
— finansavimo 3altinis — Papriemonei skirti asignavimai (12.01.04.02);
— atsakingas asmuo uz Sutar¢iy vykdymag ir kontrole — Skyriaus vedéja D.NetikSiené

4 lentele
Eil. Rangos sutarties Sutaréiy 3alys Suremon- Sutarties suma,
Nr. Data Nr. Uzsakovas Rangovas tuoty buty jskaitant PVM
skaicius (Vnt.) (Eur
1. 2019-01-09 | J9-38 Savivaldybés administracija UAB ,.Klaibuta™ 26 94284,51
2. 2019-05-06 | J9-1534 Savivaldybés administracija UAB |, Statela™ 17 73468,22
I8 viso pagal Sutartis 43 167752,73

Duomeny Saltinis: Rangos sutartys, Atlikty darby priemimo aktai, pazymos apie atlikty darby verte, PVM sqgskaitos
faktiros

Auditorius vertino:

1) ar 2019 m. Rangos sutarc¢iy prieduose (Remontuotiny buty sarasuose) nurodytiems butams
atliktos techninés buklés apzitros;

2) ar faktiSkai suremontuoti butai (43 vnt.) buvo jrasyti j Rangos sutartis (Remontuotiny buty
sgraSus);

3) ar remonto darbai atlikti Rangos sutartyse nustatytais terminais (per 4 ménesius);

4) ar faktiSkai atlikti darbai, jy kiekiai, kainos atitiko Rangos sutartyse (lokalinése samatose)
nustatytus dydzius (tikrinta atrankos badu);

5) ar atliktu darby aktai patvirtinti V3] Klaipedos butai atsakingo asmens. kaip to
reikalaujama Rangos sutarciy 5 p. (tikrinta atrankos budu);

6) ar Skyriaus vedéjas vykdé Rangos sutartyse (21 p.) patvirtintg jy vykdymo kontrole.

Audito metu nustatyta:
1) Remontuotiny buty saraSuose nurodytiems butams (43 vnt.) visais atvejais atliktos
techninés buklés apzilros.



10

Audituojamuoju laikotarpiu buty techninés buklés apzitras vykdé ir Gyvenamyjy patalpy
apZiiros aktus surasé komisija, susidedanti i§ V§] Klaipédos butai darbuotojy (vyriausiasis inzinierius
E.Vanagas bei techninés priezitros specialistas E.Ramanauskas), nors pagal Pajamy, gauty uz
Savivaldybés gyvenamyjy patalpy nuomgq, planavimo ir naudojimo tvarkos aprase'® (toliau —
Tvarkos aprasas) nuostaty 8 p. reikalavimus (Zr. Zemiau rémelivose) Savivaldybés buty techning
bukle vertina ir iSvadas buty ApziGros aktuose pateikia V3] Klaipédos butai, dalyvaujant
Savivaldybés administracijos Turto skyriaus, Statybos leidimy ir statiniy prieZitros skyriaus Statiniy
priezitiros poskyrio ir Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojams.

8 p. Savivaldybes buty techning biiklg vertina ir i§vadas buty apZiiiros aktuose pateikia viesoji jstaiga ,, Klaipédos butai*.
Vertinant Savivaldybés buty techning bukle dalyvauja Savivaldybés administracijos Turto skyriaus, Statybos leidimy ir
statiniy prieZiiiros skyriaus Statiniy prieZiiiros poskyrio ir Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojai.

Savivaldybés administracijos darbuotojams nedalyvaujant buty techninés buklés vertinime,
kyla rizika dél $io proceso skaidrumo.

Audito metu nustatyta, kad Tvarkos apraso 8 p. nurodyti Savivaldybés administracijos
darbuotojai buty apzitrose dalyvavo tik atvejais, kai, /staigai Klaipédos butai sitilant butus pripaZinti
netinkamais naudoti, Savivaldybés administracijos direktorius sudaré komisija ir pavedé jai teikti
sitilymus dél buty pripazinimo netinkamais naudoti.

Auditoriaus nuomone, buty tikslinga Tvarkos apra$g pakeisti, nurodant, kad 8 punkte
jvardinti Savivaldybés administracijos darbuotojai dalyvauja apZitrose atvejais, kai kyla klausimas
dél buto tinkamumo naudoti, o kitais atvejais (dél buty remonto) apZitrose pavesti dalyvauti Skyriaus
darbuotojui.

2) FaktiSkai suremontuoti 43 butai atitiko Rangos sutartyse (Remontuotiny buty sgrasuose)
numatytus remontuoti butus.

3) Vertinant pagal rangovy pasiraSytas (galutiniy) atlikty darby akto datas, remonto darbai
atlikti per Rangos sutartyse nustatytus terminus — 4 mén. (Zr. 5 lentel¢). Ta¢iau nustatytas atvejis, kai
atliktus buto Minijos g. 117-1 remonto darbus (Gamtiniy dujy jrengimo darbai) patvirtinantys
dokumentai (2019-08-26 PVM saskaita faktara ir Atlikty darby aktas) Savivaldybés administracijai
apmoketi pateikti 2020-02-11, t.y., uzdelsta 5 ménesius. Dél pavéluotai pateikty apmokeéjimui minéty
dokumenty (detaliau — 11 psl.) yra rizika, kad kai kurie darbai buvo atlikti nesilaikant Rangos
sutartyje nustatyto termino.

5 lentele
Eil. Rangos sutarties Rangovas Sutarties Sutarties Sutarties Faktiskai atlikty
Nr. isigaliojimo jvykdymo ivykdymo darby data*
D hr: data terminas laikotarpis
L, 2019-01-09 | J9-38 UAB .Klaibuta™ | 2019-01-09 2019-05-09 4 mén. 2019-03-22
2. [ 2019-05-06 | 19-1534 | UAB Statela® | 2019-05-06 | 2019-09-06 4 men. 2019-08-26

*Galutinio Atlikty darby priemimo akto data
Duomenu $altinis: atlikty darby aktai, PVM sqskaitos faktiros

'® patvirtintas Savivaldybés tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-202 Dél Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2013
m. gruodZio 18 d. Sprendimo Nr. T2-333 ,,Deél pajamy, gauty uz savivaldybés gyvenamyjy patalpy nuoma, planavimo ir
naudojimo tvarkos apra3o patvirtinimo* pakeitimo



L1

4) Atrankos budu'” patikrinus 6 (i§ 43) buty faktiskai atlikty remonto darbu, jy kiekiy ir
kainy atitiktj Rangos sutar¢iy salygoms (DD-3), nustatyta, kad:
— Faktiskai atlikti darbai atitiko lokalinése samatose ir apZitros aktuose apibréztus
darbus (jy pavadinimus, rasis);
— Atlikty darby kiekiai ir kainos atitiko lokalinése samatose nurodytus kiekius ir
kainas (DD-4, DD-5).

5) Atrankos biidu patikrinus 21 (i§ 43) Atlikty darby aktg nustatyta, kad V3] Klaipédos butai
pateikti Atlikty remonto darby aktai patvirtinti atsakingo asmens - V3] Klaipédos butai vyr.
inZinieriaus E.Vanago parasais (DD-6).

6) Pagal Rangos sutarCiy salygas Skyriaus vedéjui pavesta kontroliuoti darby vykdymg, jy
kokybe, ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sqlygy reikalavimams. Auditorius neturi ra$ytiniy duomeny
apie Skyriaus ved&jo vykdyta Rangos sutaréiy salygy vykdymo kontrole, tatiau dél 5 ménesius
uzdelsto dokumenty pateikimo Savivaldybés administracijai apmokéti yra rizika, kad remonto darbai
buvo atlikti nesilaikant Rangos sutarties Nr. J9-1534 saglygose nurodyto termino - iki 2019-09-06, tuo
biidu, Skyriaus vedéjo vykdyta kontrole¢ vertina kaip nepakankama.

Dél apmokéjimo uZ remonto darbus
Nustatyta, kad 2019 metais buvo atlikta 46 buty remonto darby uz 173228,69 Eur, uz kuriuos
2019 m. Savivaldybeés administracija apmokéjo 169900,02 Eur i§ Papriemonei skirty asignavimy, is
ju
v' pagal Savivaldybés administracijos direktoriaus pasira$ytas Rangos sutartis atlikta
darby uz 167752,73 Eur (uz kuriuos apmokéta 2019 m. 164424,06 Eur):

6 lentele
Rangos sutarties Suremon- | Sutarties Apmokéta
; Skola
: tuoty suma, Atlikty rangovams uz :
Eil. v - Rangovui
Nr Data Nt Rangovas buty jskaitant darby verté remonto 2019-12-
; : skaitius PVM darbus pagal 31
(Vnt.) (Eur) sutartis
L. 2019-01-09 | J9-38 UAB ,Klaibuta* 26 94284,51 9428451 94284.51 0,0
2. 2019-05-06 | 19-1534 UAB _ Statela” 17 73468,22 73468,22 70139,55 3328,67
IS viso pagal Sutartis 43 167752,73 167752,73 164424,06 3328,67

Duomeny Saltinis: Rangos sutartys, Atlikty darby priemimo aktai, pazymos apie atlikty darby verte, PVM sgskaitos

Jaktiiros, Apskaitos skyriaus pateikto registro ,, Sgskaitos apyvarta® duomenis

Skola rangovui UAB ,Statela® susidaré dél pavéluotai'® (2020-02-11) pateikty
apmokejimui dokumenty: 2019-08-26 PVM sgskaitos faktiros ir Atlikty darby akto.
Savivaldybé uz remonto darbus pagal pateiktus dokumentus minétam rangovui

3328.67 Eur apmokéjo 2020-02-13.

v’ pagal V3] Klaipedos butai sutartis ZodZiu su rangovu UAB ,,Statela* atlikta remonto
darby uz 547596 Eur, minéta suma Savivaldybés administracija apmokéjo i%

Papriemonei skirty lé3u:

'7 vertinti 6 objektai, i§ jy: 5 tusti butai (atrankos kriterijumi buvo parinkta didZiausia atlikto remonto verté) ir 1
apgyvendintas butas, kuriame buvo atlikti langy keitimo darbai, i3 viso tikrinty objekty remonto darby verté — 57022,30
Eur (34 proc. nuo visos Savivaldybés buty remontams panaudotos sumos — 169900,02 Eur)

18 Pagal V3| Klaipédos butai 2020-02-07 radto Nr. 165 duomenis UAB ,,Statela remonto darbus atliko 2019-08-26, tatiau
vyrT. inZinieriaus E.Vanago teigimu PVM saskaitg faktirg ir atlikty darby akta UAB ,,Statela“ pateiké 2020 m. vasario
meén.
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7 lentele

Supaprastinto vie$ojo pirkimo paZymy duomenys Sumokéta

T ; uz atlikus

Data Nr. Tiekéjas Objektas Suma, Eur darbs Eor
2019-02-20 | 256 UAB | Statela™ Sulupés g. 18-23 2100,87 2100,87
2019-02-22 | 257 UAB ,Statela* | Sauliy g. 4-29* 2887.92 2887.92
2019-02-26 239 UAB ..Statela” Irkly g. 5-18* 487,17 487,17

I8 viso: 5475,96 5475,96

¥butai iSnuomoti, remontas atlikias pagal nuomininky prasymus
Bvados:

Papriemonei skirty asignavimy panaudojimas 2017-2019 m. laikotarpiu mazéjo tiek pinigine
verte, tiek procentine dalimi nuo skirty asignavimy ir 2019 m. sudaré 169.9 tikst. Eur arba 17
proc. skirty asignavimy (5,6 psl.).
Papriemonés 1é3omis buvo atliekamas tudtiy ir apgyvendinty buty remontas, tadiau SVP
planuojamas ir ataskaitose nurodomas tik tus¢iy buty remontas (5 psl.).
Vertinant fakti8kai atlikty darby, jy kiekiy ir kainy bei daty atitiktj Rangos sutar&iy salygoms,
neatitikimy nenustatyta, tatiau dél pavéluotai pateikty apmokeéjimui dokumenty (2019-08-26
PVM sgskaitos faktiiros ir Atlikty darby akto) yra rizika, kad buto remonto - gamtiniy dujy
ivado darbai (Minijos g. 117-1) nebuvo atlikti laiku (10, 11 psl.).
Skyriaus vedéjas neuztikrino teisés akty laikymosi, racionalaus Savivaldybés biudzeto 1é3y
panaudojimo ir efektyvios buty remonto vykdymo kontrolés, nes:
— Remontuotiny buty apZitiros vyko, nedalyvaujant tvarkos apraSe patvirtintiems
Savivaldybés administracijos darbuotojams (9 psl.);
— galimai nevykdé Savivaldybés administracijos direktoriaus pavedimo Skyriaus
vedeéjui eksperto teisémis dalyvauti Pirkimo komisijos darbe (7 psl.);
— kai kurie buty remonto darbai galimai buvo atlikti nesilaikant sutartyje patvirtinto
termino (8, 11).
— V3] Klaipédos butai, neturédama Savivaldybés administracijos direktoriaus
igaliojimo, organizavo 3 mazos vertés neskelbiamos apklausos badu darby pirkimus
3 buty remontui, ko pasekoje kurios kainos buvo Zenkliai didesnés. lyginant su
analogiSky darby, pirkty maZos vertés atviro konkurso (skelbiamo apklausos) bidu,
kainomis (8, 9 psl.).

Rekomendacijos:

1. SVP planuoti ir jo jgyvendinimo ataskaitose nurodyti visus Savivaldybés biudZeto
léSomis remontuojamus butus, nepriklausomai nuo remonto pobiidzio (2 isvada).

2. Uztikrinti Tvarkos apra$o nuostatu. susijusiy su KMSA darbuotojy dalyvavimu buty
apzitrose, vykdyma bei apsvarstyti klausimg dél minéty nuostaty keitimo (i3skiriant
atvejus, kai apzidros atlickamos deél buty remonto ir dél buty pripaZinimo netinkamais
naudoti) (4 iSvada).

3. UZtikrinti efektyvy buty remonto darby priezitros, kontrolés vykdyma ir Savivaldybés
biudzeto 15y panaudojima (4 i§vada).
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VIDAUS KONTROLES VERTINIMO ISVADA

Vidaus kontrolé, vertinant savivaldybés gyvenamyjy patalpy remonto vykdyma, yra
patenkinama, nes visa rizika yra nustatyta taciau dél netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolés
trikumy, kurie gali turéti neigiamg jtaka Klaipédos miesto savivaldybés administracijos veiklos
rezultatams (DD-7).

Vertinant Papriemonés jgyvendinimui skirtus asignavimus, jy panaudojimg bei poky¢ius,
nustatyta, kad 2017-2019 mety laikotarpiu skirty asignavimy suma Papriemonei svyravo (869,2 tikst.
Eur - 2017 m.; 1130,0 tikst. Eur - 2018 m. ir 997,5 tukst. Eur - 2019 m.), o jy panaudojimo rodiklis
buvo Zemas ir kasmet maZzéjo (sudaré nuo 65 iki 17 proc.).

Vertinant 2019 m. Papriemonés jgyvendinima, nustatyta, kad:
— produkto kriterijaus planines reik§més iki audituojamojo laikotarpio (2017, 2018 m.) buvo
pasiektos ir virSytos, 0 2019 m. — planuota kriterijaus reik§meé nepasiekta.
— Papriemonés l¢Somis buvo atliekamas tus¢iy ir apgyvendinty buty remontas, ta¢iau SVP
planuojamas ir ataskaitose nurodomas tik tu$éiy buty remontas.
Skyriaus vedéjas neuztikrino teisés akty laikymosi, racionalaus Savivaldybés biudzeto 1ésy
panaudojimo ir efektyvios buty remonto vykdymo kontrolés, nes:
— remontuotiny buty apZiiros vyko, nedalyvaujant tvarkos aprae patvirtintiems
Savivaldybés administracijos darbuotojams;
— galimai nevykdé Savivaldybés administracijos direktoriaus pavedimo Skyriaus
vedéjui eksperto teisémis dalyvauti Pirkimo komisijos darbe;
— buty remonto — gamtiniy dujy jvado darbai (Minijos g. 117-1) galimai buvo atlikti
nesilaikant sutartyje nustatyto termino;
— V3] Klaipédos butai, neturédama Savivaldybés administracijos direktoriaus
igaliojimo, organizavo 3 maZos vertés neskelbiamos apklausos biidu darby pirkimus
3 buty remontui, ko pasékoje kai kurios kainos buvo Zenkliai didesnés, lyginant su
analogiSky darby, pirkty mazos vertés atviro konkurso (skelbiamo apklausos) budu,
kainomis.
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